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Samferdselsdepartementet 
St meld nr 39 
(1996-97) 
Norsk jernbaneplan 1998-2007 
Tilrådingfra Samferdselsdepartementet av 18. april 1997, 
godkjent i statsråd samme dag. 
l Samferdselspolitisk grunnlag og økonomiske planrammer 
1.1 INNLEDNING 
I stortingsmeldingen om Norsk jernbaneplan 
1998- 2007 presenterer Regjeringen sitt forslag til mål 
og strategier for utviklingen av jernbanen i tiårsperio-
den med hovedvekt på første fireårsperiode. Forslag-
ene tar bl a utgangspunkt i St meld nr 32 (1995-96)/ 
Innst S nr 21 (1996-97) Om grunnlaget for samferd-
selspolitikken. Jernbaneplanen danner grunnlag for 
Regjeringens budsjettforslag og annen virkemiddel-
bruk i planperioden. 
Planrammene omfatter 
drift og vedlikehold av og investeringer i kjøreve-
gen. 
statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB 
BA. 
Som følge av at NSBs trafikkdel l. desember 1996 ble 
omdannet til særlovselskap, vil planen ikke lenger om-
fatte bevilgninger til investeringer i trafikkdelen. In-
vesteringer i NSB BA forutsettes nå finansiert utenom 
statsbudsjettet. Tilskudd til personalsenteret som har 
vært bevilget siden 1993, faller også bort med endret 
tilknytningsform. Dette ble i forbindelse med stor-
tingsbehandlingen av 1997-budsjettet og behandlingen 
av St prp nr 2/Innst S nr 31 (1996-97) erstattet med en 
bevilgning til restrukturering av selskapet på til sam-
men 870 mill kr for årene 1996, 1997 og 1998. 
Tiltak innenfor jernbanesektoren skal vurderes i 
sammenheng med tiltak i andre deler av samferdsels-
sektoren, i lys av Regjeringens overordnede politikk 
for en bærekraftig utvikling og nærings- og distrikts-
politikken slik denne er presentert i St meld nr 4 
(1996-97) Langtidsprogrammet 1998-2001. 
Samtidig med denne planen legger Samferdselsde-
partementet fram Norsk veg- og vegtrafikkplan og 
Norsk luftfartsplan. Fiskeridepartementet vil legge 
fram en melding om havner og infrastruktur for sjø-
transport. Alle planene gjelder for perioden 
1998-2007, med hovedvekt på den første fireårsperio-
den. I tillegg blir det lagt fram en egen melding om av-
veininger, prioriteringer og planrammer for transport-
sektorene. 
I arbeidet med sektorplanene er det så langt som 
mulig lagt vekt på samordning av tiltak på tvers av 
sektorene. Ved neste revisjon av planene tas det sikte 
på å presentere et samlet plandokument for norsk 
transportpo li tikk. 
1.2 STATENS ROLLER I FORHOLD TIL 
JERNBANEN 
Staten har følgende ulike roller i jernbanepolitisk sam-
menheng: 
- Vegholder for jernbanens infrastruktur, dvs kjøre-
vegen. 
Eier av transportselskapet NSB BA med underlig-
gende aksjeselskaper (og i en overgangsperiode på 
inntil fem år långiver til NSB BA). 
Kjøper av transporttjenester. 
Regulatør og tilsynsmyndighet for jernbanesekto-
ren. 
Gjennom utformingen av statens politikk på disse om-
rådene sammen med utformingen av den øvrige sam-
ferdsels- og avgiftspolitikken, legges rammebetingel-
sene for Jernbaneverket og NSB BA. 
Statens ansvar som vegholder for jernbanen 
Som vegholder for jernbanenettet bevilger staten mid-
ler til drift og vedlikehold av og investeringer i infra-
strukturen. Jernbaneverket er underlagt Samferdsels-
6 St meld nr 39 
Norskjembaneplan 1998-2007 
1996-97 
departementet som et ordinært forvaltningsorgan på 
linje med f eks Statens vegvesen, og er statens operati-
ve organ i denne sammenheng. Hvor store ressurser 
som skal tilføres jernbanen må bl a vurderes ut fra 
jernbanenettets standard og hvilke målsettinger det 
legges opp til for jernbanetrafikken, sett i sammen-
heng med jernbanens rolle i et framtidig transportsys-
tem. I de samfunnsmessige vurderingene av investe-
ringsprosjekter legges det vekt på miljø-, areal- og dis-
triktsmessige hensyn, samtidig som det legges vekt på 
bedriftsøkonomiske virkninger for operatørene som 
trafikkerer nettet. 
Som vegholder fastsetter staten også en avgift for 
bruk av kjørevegen, jf nærmere omtale under pkt 4.4. 
Eierrollen 
Statens eierskap til NSB BA er regulert ved bestem-
melsene i lov om statens jernbanetrafikkselskap og i 
vedtektene. Statens eierrolle blir bl a ivaretatt ved at 
samferdselsministeren er selskapets generalforsam-
ling. Selskapet skal legge fram for generalforsamlin-
gen alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipi-
ell, politisk eller samfunnsmessig betydning. Hvert år 
skal selskapet legge fram for departementet en plan for 
virksomheten. Planen skal bl a omfatte større omorga-
niseringer, vesentlige investeringer og større endrin-
ger av tjenestetilbudet. Annet hvert år skal det legges 
fram for Stortinget en melding om virksomheten. Etter 
planen skal første stortingsmelding fremmes høsten 
1998. 
Innenfor opptrukne rammer og samfunnsøkonomis-
ke mål er selskapets styre gitt forretningsmessig myn-
dighet og ansvar for den løpende virksomheten. Eie-
rens økonomiske styring av selskapet begrenses til et 
fåtall sentrale nøkkelparametre, herunder fastsettelse 
av avkastningskrav til kapitalen i selskapet. 
Kjøper av transporttjenester 
Ut fra samfunnsmessige vurderinger fastlegger staten 
gjennom kjøp fra NSB BA omfanget av de transport-
tjenester som staten ønsker å opprettholde, i tillegg til 
det transporttilbud NSB BA selv finner bedriftsøkono-
misk lønnsomt. Det legges særlig vekt på miljø-, tra-
fikkavviklings-, transportstandard- og distriktshensyn, 
jf nærmere omtale i kapittel 8. 
Regulatør- og tilsynsrollen 
Som regulatør for jernbanesektoren fastsetter staten 
gjennom lover og forskrifter, retningslinjer og bevilg-
ninger mm rammevilkårene som aktørene i j ernbane-
sektoren skal drive innenfor. Pr i dag gjelder dette i 
hovedsak for Jernbaneverket og NSB BA. Gjennom 
regulatørrollen skal staten bidra til å sikre et effektivt 
og velfungerende jernbanesystem. En viktig oppgave 
vil i denne sammenheng være å aktivt forholde seg til 
og følge opp gjeldende og framtidig EØS-regelverk, jf 
nærmere omtale i kapittel 2. 
1.3 JERNBANENS ROLLE I 
TRANSPORTSYSTEMET 
Jernbanen som transportform er kjennetegnet ved 
høye faste kostnader, men lave framføringskost-
nader og lavt energiforbruk (variable kostnader) 
når kapasiteten er godt utnyttet. 
stor transportkapasitet i forhold til arealbruken 
ved høy kapasitetsutnyttelse, særlig i forhold til 
personbilen. 
liten fleksibilitet som bl a medfører behov for om-
lasting eller omstigning til/fra andre transportmid-
ler. 
minimal forurensning ved elektrisk drift, lave ut-
slipp pr enhet også ved dieseldrift ved høy kapasi-
tetsutnyttelse og små støyproblemer i forhold til 
transportmengden. 
høy trafikksikkerhet. 
god komfort. 
Når en skal ta stilling til ressursinnsatsen i jernbane-
systemet, er det særlig to hovedhensyn som bør vekt-
legges: 
Ressursbruk i forhold til transportmengden sam-
menliknet med alternative transportformer. 
Miljø-, trafikksikkerhets- og arealgevinster ved å 
overføre transport fra konkurrerende transport-
midler til jernbane. 
Jernbanen dekker en avgrenset del av landet. Ut fra 
den totale folkemengde og et relativt spredt boset-
tingsmønster, vil det samfunnsøkonomisk sett være 
dyrt å bygge og drive nye jernbaner i de deler av landet 
som i dag ikke har et jernbanetilbud. Regjeringen vil 
derfor prioritere å utvikle jernbanen i områder der den 
har særlige fortrinn ut fra trafikale og miljømessige 
hensyn. I disse områdene er det også viktig å se jern-
banetilbudet i sammenheng med øvrige deler av trans-
portsystemet. Ved utviklingen av infrastrukturen er 
det dessuten viktig å ta hensyn til og legge forholdene 
til rette for godstransporten på jernbanen, bl a ved mo-
dernisering av terminaler og bygging av kryssingsspor 
for å øke kapasiteten og styrke jernbanens konkurran-
seevne. Det vil også bli lagt vekt på å legge til rette for 
kombinerte transportløsninger, både i forhold til sjø-
og vegtransport. 
Jernbanen som transportform krever store trans-
portmengder og forutsigbar etterspørsel for å være ra-
sjonell. Miljøhensyn kan være en viktig grunn for å 
satse på jernbanetransport, men der trafikkgrunnlaget 
er beskjedent blir ressursbruken lite effektiv også sett i 
et miljøperspektiv. En konsentrert og målrettet satsing 
der jernbanen har sine fortrinn, er derfor nødvendig 
for å styrke dens konkurranseevne. 
I tillegg til det ansvar staten tar gjennom ordningen 
med statlig kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme 
transporttjenester, er det viktig å legge forholdene til 
rette for at NSB BA skal finne det lønnsomt også å 
kjøre godstog og fjerntog i et omfang som samfunnet 
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er tjent med. Dette forutsetter samfunnsmessig riktige 
konkurransevilkår og en infrastrukturpolitikk som 
bygger på samfunnsøkonomiske analyser. 
1.4 MÅL OG STRATEGIER FOR UTVIKLING 
AV JERNBANEN 
Utfordringene i planperioden vil være å få gjennom-
ført flest mulig av de tiltak som er nødvendige for å 
oppnå fastsatte mål for jernbanetrafikken gj ennom 
samfunnsmessig riktig 
utvikling av kjørevegen. 
omfang og utforming av statlig kjøp av person-
transporttjenester med jernbane. 
Dette er nærmere drøftet i meldingen som munner ut i 
Regjeringens planer for 
investeringer i kjørevegen. 
nivå for drift og vedlikehold av kjørevegen. 
avveiningen mellom statens satsing på forbedret 
kjøreveg kontra NSB BAs satsing på materiell. 
statlig kjøp av persontransporttjenester. 
Regjeringen vil først og fremst satse på å utvikle 
nærtrafikknettet i og omkring Oslo, Stavanger, 
Bergen og Trondheim. 
intercitytrafikknettet mellom Oslo, Halden, Skien 
og Lillehammer. 
Sørlands-, Bergens- og Dovrebanen. 
spor- og terminalkapasitet i godstransporten. 
transportstandarden på det eksisterende jernbane-
nettet. 
1.4.1 Utvikling av kjørevegen 
I forhold til veg- og flyplassutbygging har det i etter-
krigstiden vært satset relativt lite på utbygging og mo-
demisering av jernbanenettet. I det alt vesentlige har 
Norge det samme jernbanenettet i dag som for 40-50 
år siden, mens veg- og flyplassnettet er blitt kraftig ut-
bygget og oppgradert. Som en følge av store kapasi-
tetsproblemer i mer tettbefolkede land og en betydelig 
miljøfokusering på transportsektoren, har jernbanen 
igjen fått økt oppmerksomhet som transportmiddel. 
Fire forhold er av særlig betydning for jernbanens 
konkurranseevne: 
Framføringstid 
Kapasitet 
Tilgj engelighet 
Driftsstabilitet 
Etter Samferdselsdepartementets mening er det på 
kort og mellomlang sikt svært viktig å bedre driftssta-
biliteten, dvs regularitet, punktlighet og feilfrihet i 
togdriften. I det markedet jernbanen opererer er drifts-
stabilitet minst like viktig som redusert framførings-
tid. Ikke minst gjelder dette for godstrafikken. Det vil 
derfor i planperioden bli lagt vekt på å prioritere 
drifts-, vedlikeholds- og investeringstiltak for å bedre 
driftsforholdene på det eksisterende jernbanenettet. 
I tillegg til at antall feil i eksisterende anlegg er for 
høyt, er det fremdeles kapasitetsbegrensninger i nettet 
som hindrer tilfredsstillende punktlighet og driftssik-
ker trafikkavvikling, særlig i det sentrale Østlandsom-
rådet. 
På grunn av høy alder og stor slitasje på eksisteren-
de anlegg er det særlig behov for å prioritere vedlike-
hold. I tillegg vil det i årene framover være behov for 
investeringer for å utvikle kjørevegen til en standard 
som setter NSB BA i stand til å gi et konkurransedyk-
tig tilbud på hovedområdene for jernbanetrafikken. 
Framtidig dobbeltsporutbygging i Oslo-området og 
på Østfold- og Vestfoldbanen vil kreve store investe-
ringsbeløp. En utbygging av de høyest prioriterte dob-
beltsporparsellene i Østlandsområdet vil legge grunn-
laget for mer effektiv og konkurransedyktig togdrift 
og på sikt redusere utgiftene pr personkm for statens 
kjøp av transporttjenester i nær- og intercitytrafikken. 
Det er i dag et større markedspotensial i disse delmar-
kedene enn materiellets og kjørevegens kapasitet kan 
dekke. 
Utbygging av jernbanen har til nå, dersom en ser 
bort fra Gardermobanen, i all hovedsak skjedd ved or-
dinære bevilgninger over statsbudsjettet. For bl a å 
skape et bredere finansielt grunnlag for en økt satsing 
på jernbanen, vil Regjeringen vurdere mulighetene for 
utvidet bruk av alternative finansieringsformer. Det 
vises i denne sammenheng til St meld nr 36 (1996-97) 
Om avveininger, prioriteringer og planrammer for 
transportsektorene 1998 - 2007. 
1.4.2 Økonomiske planrammer for kjørevegen 
Drift og vedlikehold 
Jernbaneverket har gjennomført en analyse av tilstand 
og alder på alle komponentene i kjørevegens anlegg. 
Analysen konkluderer med et etterslep i vedlikehold 
på i størrelsesorden 3 mrd kr ved inngangen til plan-
perioden. Samferdselsdepartementet legger til grunn 
at nivået for drift og vedlikehold av jernbanenettet i 
fireårsperioden 1998-2001 samlet bør ligge på i stør-
relsesorden 9 mrd kr. Dette innebærer en oppriorite-
ring og vil etter departementets vurdering være til-
strekkelig til å kunne holde en tilfredsstillende drifts-
stabilitet. 
Investeringer 
Samferdselsdepartementet legger opp til at investe-
ringsrammen for tiltak i kjørevegen videreføres om 
lag på dagens nivå, ekskl Gardermobanen. Ved å kon-
sentrere innsatsen mot hovedsatsingsområdene vil en i 
løpet av perioden 1998-2001 i tillegg til ferdigstilling 
av alle pågående prosjekter, få gjennomført de viktig-
ste tilretteleggingstiltakene for krengetog på Sør-
lands-, Bergens- og Dovrebanen, startet utbyggingen 
til fire spor på strekningen Skøyen - Asker og dobbelt-
sporparsellen Barkåker-Tønsberg på Vestfoldbanen, 
samt få gjennomført tiltak for å bedre driftsforholdene 
på eksisterende nett. Godstrafikkens behov 
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vil særlig bli ivaretatt gjennom kryssingssporutbyg-
ging, profilutvidelser og bygging av nye godstermina-
ler. 
1.4.3 Statlig kjøp av persontransporttjenester 
Med utgangspunkt i overordnede samferdselspolitiske 
målsettinger, særlig knyttet til miljø-, distrikts- og 
transportstandardhensyn, legger Regjeringen opp til å 
opprettholde en del bedriftsøkonomisk ulønnsomme 
persontransporttilbud ved statlig kjøp av persontrans-
porttjenester fra NSB BA. Denne ordningen har tidli-
gere omfattet toggruppene nær- og intercitytrafikk og 
region- og lokaltog. I 1997 kjøper staten i tillegg nat-
togtjenester på Nordlandsbanen og Raumabanen. 
Det er ulike årsaker til at disse toggruppene er 
bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Nær- og intercitytra-
fikk preges av stor rushtrafikk som gir ujevn kapasi-
tetsutnyttelse, mens region- og lokaltog i stor grad har 
lavt belegg. 
Regjeringens satsing på jernbanen der denne har en 
særlig trafikal og miljømessig betydning, innebærer 
en videreutvikling av jernbanetilbudet gjennom kon-
sentrert innsats for å bedre eksisterende tilbud, spesielt 
i nær- og intercitytrafikken. Regjeringen legger vekt 
på at det framtidige omfanget av statlig kjøp av jern-
banetjenester løpende må vurderes ut fra nytte og kost-
nader i forhold til alternative transporttilbud. I hoved-
sak må togtilbudene vurderes opp mot den verdi disse 
har for 
samlet omfang av kollektivtransporttilbud i regio-
nen. 
transportkvalitet i forhold til alternativ transport. 
trafikkavvikling og dermed transportøkonomi og 
kapasitetsforhold i vegsystemet. 
miljø og trafikksikkerhet. 
F or togtilbudene som inngår i ordningen med statlig 
kjøp av persontransporttjenester fra NSB, vil det fra 
statens side være en forutsetning at disse utføres mest 
mulig rasjonelt. 
Gjeldende hovedavtale om statlig kjøp av person-
transporttjenester er for tiden under revisjon. Dette er 
nærmere omtalt i pkt 4.5. 
1.4.4 Økonomiske planrammer for statlig kjøp av 
persontransporttjenester 
Samlet for fireårsperioden 1998-2001 legger Regje-
ringen opp til et nivå for statlig kjøp av persontrans-
porttjenester på totalt 3 800 mill kr. Innenfor denne 
rammen er det lagt opp til at dagens togproduksjon 
kan videreføres. Det er også tatt høyde for dekning av 
kapitalkostnader knyttet til investeringer i nytt lokal-
togmateriell i nærtrafikken i Oslo- og Stavangerområ-
det, samt eventuelt lettogmateriell på Røros- og Rau-
mabanen. Planrammen setter krav til økt effektivitet 
for bl a å dekke opp økte kapitalkostnader på nytt ma-
teriell. På lang sikt vil økte investeringer i kjørevegen 
medføre mer effektiv togdrift. For nærmere omtale av 
statlig kjøp av persontransporttjenester vises det til ka-
pittel 8. 
1.4.5 Oppsummering - økonomiske planrammer 
Regjeringens planramme til tiltak for å utvikle jern-
banen i perioden må ses i en helhetlig samferdselspoli-
tisk sammenheng, jf St meld nr 36 (1996-97) Om av-
veininger, prioriteringer og planrammer for transport-
sektorene 1998-2007. Planen innebærer en priorite-
ring av investeringene til de områder der jernbanen har 
særlige miljø- og konkurransemessige fortrinn i tråd 
med den politikk som er trukket opp i St meld nr 32 
(1995-96)/Innst S nr 21 (1996-97) Om grunnlaget for 
samferdselspoli tikken. 
For fireårsperioden 1998-2001 legger Regjeringen 
opp til en veiledende økonomisk planramme til jern-
baneformål på totalt 17,7 mrd kr, ekskl Gardermoba-
nen. Planrammen er fordelt slik: 
Drift 
Vedlikehold 
Investeringer 
Sum kjørevegen 
Tilskudd til omstilling 
i NSB BA i 1998 
Kjøp av persontransporttjenester 
fra NSB BA 
Sum NSB BA 
Sum totalt 
5560 mill kr 
3450 mill kr 
4600 mill kr 
13610 mill kr 
290 mill kr 
3800 mill kr 
4090 mill kr 
17700 mill kr 
En videreføring av dette aktivitetsnivået for hele tiårs-
perioden 1998-2007 vil innebære en samlet økono-
misk planramme på 44,25 mrd kr. 
Det organisatoriske skillet mellom NSB BA og 
Jernbaneverket fra 1. desember 1996 innebærer at 
Jernbaneverket har måttet endre sin praksis for bereg-
ning av merverdiavgift. For at endringen skal være 
budsjettnøytral er det i St prp nr 37 (1996-97) fore-
slått at endringen skal kompenseres. I investerings-
rammen på 4,6 mrd kr er det regnet med en kompensa-
sjon på ca 257 mill kr totalt for fireårsperioden 
1998-2001. Beløpet er ikke fordelt på prosjekter og er 
derfor ikke tatt med i tabellene 7.1 og 7.2 i kapittel 7. I 
drifts- og vedlikeholdsrammen er det på tilsvarende 
måte regnet men en kompensasjon på totalt ca 224 
mill kr for fireårsperioden 1998-2001. Dette beløpet 
er innarbeidet i tabell 7.3. 
Alle tall er i 1997-kr, hvis ikke annet er angitt. 
Planrammene er veiledende. De langsiktige bud-
sjettmessige utfordringene og Regjeringens priorite-
ring av utdanning, helse og omsorg tilsier at det er be-
grenset rom for vekst i de offentlige utgiftene til andre 
tiltak. Regjeringen vil i opplegget av de årlige bud-
sjettene legge vekt på at satsingen på ulike områder 
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gjennomføres innenfor en forsvarlig realøkonomisk 
ramme. I den grad det blir rom for å øke aktiviteten 
innenfor samferdselssektoren, vil det bli lagt opp til en 
ytterligere opprioritering av investeringer i jernbanens 
kjøreveg. 
1.5 HØRINGSPROSESSEN 
Samferdselsdepartementets retningslinjer om arbeidet 
med Norsk jernbaneplan 1998-2007 ble sendt til NSB 
i september 1995. Departementet ba om at NSB som 
økonomiske planrammer tok utgangspunkt i basisram-
men for Norsk jernbaneplan 1994-97, +/- 40 pst. Ret-
ningslinjene la opp til at baneregionenes planforslag 
og NSBs planer om rutetilbud knyttet til statlig kjøp av 
transporttjenester skulle høres i fylkeskommunene før 
NSBs forslag til Norsk jernbaneplan 1998-2007 ble 
oversendt Samferdselsdepartementet. Høringen om-
fattet også landets fylkesmenn, vegkontorer, relevante 
direktorater, de større bykommunene og flere interes-
seorganisasjoner. Høringsperioden var fra 1. mai til 
1. juli 1996. I høringsperioden avholdt NSB regionsvi-
se informasjonsmøter med høringsinstansene. 
Totalt kom det inn 106 eksterne høringsuttalelser 
fordelt på 
18 fylkeskommuner 
13 fylkesmenn 
14 vegkontorer 
6 direktorater og andre statlige organer 
37 kommuner 
18 interesseorganisasjoner og andre 
Høringsinstansene ga i det alt overveiende sin tilslut-
ning til profilen i NSBs overordnede strategi. Det ble 
imidlertid pekt på behovet for samordning mellom de 
ulike transportgrenene og at høringsdokumentet burde 
inneholdt en bredere drøfting av mål, måloppnåelser 
og effekter. Det ble dessuten etterlyst en grundigere 
drøfting av miljøproblematikken. Samferdselsdeparte-
mentet er enig i disse synspunktene og det vil bli lagt 
vekt på å forbedre framstillingen og det bakenforlig-
gende analyseapparatet på dette området i forbindelse 
med kommende planrevisjoner. 
Høringsuttalelsene vurderes som like viktige for 
Jernbaneverkets, herunder ikke minst regionenes, vi-
dere planarbeid, som for selve arbeidet med grunn-
lagsmaterialet til Norsk jernbaneplan. Høringsuttalel-
sene vil være en del av grunnlaget for videre drøftin-
ger med kommuner, fylkeskommuner og de øvrige 
myndigheter og interesseorganisasjoner. 
Departementets inntrykk er at både høringsinstan-
sene, Jernbaneverket og NSB BA mener at den gjen-
nomførte høringen var nyttig. Departementet tar der-
for sikte på at det skal gjennomføres liknende hørings-
opplegg i forbindelse med kommende planrevisjoner. 
1.6 STYRETS ANBEFALING 
NSBs styre anbefalte at høy ramme ble lagt til grunn 
for Norsk jernbaneplan 1998-2007, dvs en total ram-
me på i underkant av 20 mrd kr for fireårsperioden 
1998-2001. Styrets forslag skiller seg i hovedsak fra 
Regjeringens forslag ved at styret går inn for en årlig 
investeringsramme på 2 mrd kr. 
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2 Internasjonal jernbanepolitikk 
2.1 TRANSPORTPOLITISKE 
UTVIKLINGSTREKK I EUROPA 
2.1.1 Satsing på jernbane 
~n rekke europeiske land prioriterer utbygging av 
Jernbanens infrastruktur og investeringer i nytt og ras-
kere materiell. Satsingen på jernbanen bl a i EU er i 
hovedsak begrunnet med store kapasitetsproblemer i 
luften og på hovedvegnettet og med at veg- og lufttra-
fikken ønskes begrenset bl a ut fra hensyn til miljøet. 
Det er behov for å effektivisere transporten som ledd i 
arbeidet med å styrke EU-landenes konkurranseevne. 
Pågående og planlagte infrastrukturprosjekter i 
Europa vil bidra til en betydelig bedring av mobilite-
ten mellom EU-landene. Dessuten vil allerede innførte 
og framtidige begrensninger i vegtransporten i flere 
europeiske land kunne påvirke rammebetingelsene for 
godstransporter mellom Norge og kontinentet. 
I Norden er store veg- og jernbaneforbindelser i ferd 
med å bli realisert. Storebælt-forbindelsen mellom 
Jylland og Sjælland skal etter planen stå ferdig i 1997. 
Videre skal Øre sund-forbindelsen mellom Malmø og 
København etter planen stå ferdig i 2000. På lengre 
sikt kan en fast forbindelse mellom Rødby og Puttgar-
den også være aktuell (Fehmarnbelt-forbindelsen). 
Disse prosjektene vil medføre en betydelig reduksjon i 
reisetiden med tog mellom Norge og kontinentet. 
I Sverige har det de siste ti årene blitt satset betyde-
lige beløp på utviklingen av jernbanens infrastruktur, 
og Statens Jarnvagar (SJ) tok i 1991 i bruk krengetog 
på strekningen Stockholm-Gøteborg. Krengetog er se-
nere satt inn på flere fjerntogstrekninger. 
I Finland satses det også på modemisering av jern-
banenettet og krengetog tas i bruk på flere strekninger. 
2.1.2 Reregulering og konkurranse 
Selv om det legges visse restriksjoner på vegtranspor-
ten på kontinentet, har den generelle trenden i de siste 
tiårene vært økt konkurranse. I Norge er det siden slut-
ten av 1970-årene gjennomført en full deregulering av 
den innenlandske godstransporten på veg. Dette har 
skjedd samtidig med en tilsvarende utvikling i andre 
europeiske land. EØS-avtalen innebærer dessuten de-
regulering av internasjonale gods- og persontranspor-
ter på veg. 
Også norske busselskaper har fått adgang til nye 
markeder. Liberaliseringen av persontransporten er 
imidlertid ikke kommet like langt som for godstrans-
porten. Bl a er innenriks rutetransport fortsatt forbe-
holdt nasjonale transportører. EU-kommisjonen har nå 
foreslått å liberalisere internasjonal rutetransport, dvs 
persontransport i rute mellom EØS-land hvor trans-
portørene også gis adgang til å ta opp og sette av pas-
sasjerer mellom to eller flere steder i et annet EØS-
land enn det land hvor transportøren er etablert. 
Målsettingen med den økte konkurransen innenfor 
vegtransporten er å oppnå en mer effektiv vegtrans-
port. Denne utviklingen innebærer at jernbanen også i 
årene framover må være forberedt på sterkere konkur-
ranse fra vegtransporten. 
Innenfor jernbanesektoren innebærer rådsdirektiv 
911440 en forpliktelse til å åpne EØS-landenes jern-
banenett for internasjonal jernbanetransport utført av 
internasjonale sammenslutninger av jernbaneforetak 
og foretak som utfører internasjonale kombinerte 
godstransporter. EU-kommisjonen arbeider også med 
forslag om ytterligere utvidelse av konkurransen på 
sporet, jf nærmere omtale nedenfor. 
I Sverige overtok «Trafikhuvudmannen» i de 
enkelte lan i 1988 ansvaret for lokaltrafikken på jern-
banenettet. Lanene kjøper transporttjenester fra SJ og 
lokale jernbaneselskaper og står fritt til å erstatte jern-
banetrafikken med buss dersom dette innebærer en 
mer hensiktsmessig transportløsning. I desember 1995 
vedtok Riksdagen at jernbaneselskaper som trafikke-
rer lokale jernbanestrekninger og som «Trafikhuvud-
mannen» har ansvaret for, fra 1. juli 1996 også kan tra-
fikkere stamnettet i egne lan og at de kan søke om til-
latelse til å drive lokal eller regional togtrafikk over 
lansgrensene. Fra samme dato ble også adgangen til å 
drive godstrafikk på hele det statlige jernbanenettet 
åpnet for alle jernbaneforetak, men den etablerte gods-
trafikken har fortrinnsrett ved tildeling av sporkapasi-
tet. 
Det er grunn til å regne med at utviklingen i EU går 
i retning av ytterligere konkurranse på sporet. Dette 
avhenger imidlertid av om EU-kommisjonen får gjen-
nomslag for sitt arbeid med økt liberalisering. For 
Norge vil dette eventuelt få virkning dersom slikt 
regelverk blir en del av EØS-avtalen. Etter Samferd-
selsdepartementets vurdering er det usikkert i hvilken 
grad en eventuell utvidelse av adgangen til det norske 
jernbanenettet vil føre til at andre enn NSB BA vil 
være interessert i å søke om å drive jernbanetransport i 
Norge. Bl a kan Norges relativt perifere beliggenhet i 
forhold til andre jernbanenett enn det svenske, bidra til 
å dempe denne interessen. . 
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2.2 EUs JERNBANEPOLITIKK OG EØS-
AVTALEN 
EUs regelverk for jernbanesektoren tar først og fremst 
sikte på å lette samarbeidet mellom de nasjonale jern-
baneselskapene i EU-landene og å legge grunnlaget 
for en mer forretningsmessig drift av jernbanene og en 
bedring av jernbaneselskapenes økonomi. Bl a er det 
vedtatt bestemmelser om adgang til de nasjonale jern-
banenettene i EU-landene også for andre jernbanesel-
skaper enn landets egne. 
I det følgende omtales EØS-avtalens mest sentrale 
regelverk om jernbane. Dette regelverket er i hoved-
sak implementert i Norge. 
2.2.1 Rådsdirektiv 91/440 Om utvikling av 
fellesskapets jernbaner 
Direktivet inneholder sentrale bestemmelser om ram-
mevilkårene for jernbanen, og er i sin helhet gjengitt i 
St meld nr 35 (1992-93) Norsk jernbaneplan 
1994-97. Formålet med direktivet er å gjøre jern-
banene mer effektive samtidig som det tas hensyn til 
jernbanenes spesielle karakter. I henhold til artikkel 10 
i direktivet skal medlemslandenes infrastruktur gjøres 
tilgjengelig for internasjonal jernbanetransport utført 
av internasjonale sammenslutninger av jernbanefore-
tak og av foretak som utfører internasjonale kombi-
nerte godstransporter. Videre omtales krav til regn-
skapsmessig skille mellom operatør (trafikkdel) og 
infrastrukturforvalter (kjøreveg), avgifter for bruk av 
infrastrukturen og offentlig kjøp av jernbanetjenester 
som myndighetene av samfunnsmessige hensyn 
ønsker å opprettholde. 
I Norge har åpningen av adgangen til jernbanenettet 
hittil ført til at ett nytt selskap har startet jernbane-
transport i tillegg til NSB BA. Malmtransporten på 
Ofotbanen er fra 1996 overtatt aven internasjonal 
sammenslutning bestående av Malmtrafikk AS 
(MTAS) og Malmtrafikk AB (MTAB). NSB BA er 
deleier i Malmtrafikk AB som er morselskapet. 
2.2.2 Rådsdirektiv 95/18 Om lisenser til 
jernbaneforetak 
Direktivet utfyller rådsdirektiv 911440 og inneholder 
vilkår som må tilfredsstilles for eksisterende og nye 
jernbaneforetak som ønsker å utføre den type interna-
sjonal trafikk som det er åpnet for gjennom rådsdirek-
tiv 911440. For å få lisens stilles det krav til god van-
del, økonomisk evne, faglig dyktighet mm. NSB BA 
må også inneha slik lisens. En lisens gir i seg selv ikke 
adgang til jernbanenettet. Jernbaneforetaket må søke 
særskilt om å få tildelt sporkapasitet. 
2.2.3 Rådsdirektiv 95/19 Om fordeling av 
jernbaneinfrastrukturkapasitet og 
innkreving av avgifter for bruk av 
infrastrukturen 
Direktivet utfyller rådsdirektiv 91/440 og fastsetter et 
rammeverk for tildeling av sporkapasitet og innkre-
ving av avgifter for bruk av infrastrukturen. Medlems-
statene skal etter regelverket etablere et organ som 
skal ha ansvaret for fordeling av kapasitet på en rett-
ferdig og ikke-diskriminerende måte. Hensikten med 
direktivet er at jernbaneforetakene skal kunne utnytte 
muligheten til å drive trafikk på hele fellesskapets 
jernbanenett. 
Dette direktivet og direktivet om lisensiering forut-
setter at det nasjonalt utpekes et organ for fordeling av 
infrastrukturkapasitet og et organ for utstedelse av 
lisenser. I tillegg kreves et sikkerhetssertifikat som 
utstedes av den myndighet som medlemsstaten 
utpeker. For Norges vedkommende har en foreløpig 
funnet det mest hensiktsmessig å la Samferdselsdepar-
tementet avgjøre lisenssøknader og tildeling av trafik-
keringsrett. Sikkerhetssertifikater utstedes av Jern-
banetilsynet, mens Jernbaneverket har ansvaret for å 
tildele sporkapasitet og godkjenne ruteplaner. Dersom 
det ikke oppnås enighet mellom jernbaneforetakene 
og Jernbaneverket, avgjør Samferdselsdepartementet 
hvem som skal tildeles sporkapasitet på ulike tids-
punkt. 
2.2.4 Rådsdirektiv 96/48 Om interoperabilitet for 
det europeiske høyhastighetsnettverket 
Direktivet tar sikte på å etablere felles standarder for 
infrastruktur, rullende materiell og driftsopplegg for å 
sikre et effektivt grenseoverskridende høyhastighets-
nettverk, bl a uten unødige hindringer ved grensene. 
Direktivet gjelder jernbanelinjer som inngår i Det 
transeuropeiske transportnettverk og som er bygget 
for hastigheter fra og med 250 km/t på spesialbygde 
høyhastighetslinjer og ca 200 km/t på oppgraderte lin-
jer. Andre hastighetsgrenser kan gjelde som følge av 
topografiske eller byplanmessige forhold. Det kan bl a 
gjøres unntak fra deler av kravene om interoperabilitet 
dersom disse gjør at en oppgradering av eksisterende 
linjer blir ulønnsom. 
Direktivet er foreløpig ikke en del av EØS-avtalen. 
Gardermobanen bygges som en høyhastighetsbane 
for hastigheter opp til 200 km/t. De deler av det eksis-
terende hovednettet som planlegges gradvis oppgra-
dert til en slik hastighets standard, vil også kunne bli 
berørt av direktivet. Samferdselsdepartementet regner 
med at det vil være uproblematisk for Norge å tilpasse 
seg kravene i direktivet, siden det norske jernbanenet-
tet bare har direkte forbindelse med Sverige. Økte 
standardiseringskrav som følge av direktivet, vil på 
sikt også kunne føre til lavere priser på jernbaneutstyr 
og -materiell . 
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2.2.5 Forslag til rådsdirektiv om endring av 
rådsdirektiv 91/440 Om utvikling av 
fellesskapets jernbaner 
Med bakgrunn i den negative økonomiske utviklingen 
i medlemslandenes jernbaneforetak og synkende mar-
kedsandeler for jernbanene, foreslår EU-kommisjonen 
å utvide adgangen til infrastrukturen i rådsdirektiv 
911440 til å gjelde 
all godstransport, både internasjonal og kabotasje 
(dvs innenlands godstransport utført av et uten-
landsk selskap), samt kombinerte godstransporter. 
internasjonal passasjertransport og rett til å ta opp 
og sette av passasjerer på alle stasjoner underveis. 
Kravet i rådsdirektiv 911440 om internasjonale sam-
menslutninger foreslås opphevet. 
For Norge vil forslaget eventuelt innebære at andre 
operatører kan ta opp konkurransen med NSB BA i 
større grad enn det som følger av rådsdirektiv 911440. 
Tilsvarende kan NSB BA og eventuelt andre norske 
jernbaneforetak oppnå trafikkeringsrettigheter i andre 
land innenfor EØS-området. 
Det er foreløpig uavklart hvordan det endelige 
direktivet vil bli utformet bl a fordi det er delte menin-
ger blant medlemslandene om i hvor stor grad det bør 
åpnes for økt konkurranse på jernbanenettet. 
2.3 EU-KOMMISJONENS HVITBOK OM 
JERNBANE 
I hvitboken fra juli 1996 har EU-kommisjonen lagt 
fram forslag til strategier for å revitalisere de euro-
peiske jernbaner, basert på følgende fem typer tiltak: 
l. Forbedring av jernbaneselskapenes finansielle si-
tuasjon 
- ved at medlemslandene sanerer gjeld, yter støtte 
til restruktureringstiltak og kompenserer jern-
baneforetakene for pålagte tjenesteytelser og 
særordninger som f eks førtidspensjonsordnin-
ger. Utenom slik støtte og bevilgninger til drift, 
vedlikehold og investeringer i infrastrukturen 
som fremdeles skal være statens ansvar, er målet 
at jernbanedriften skal være selvfinansierende. 
2. Kommisjonen vil i sterkere grad innføre konkur-
ranse i jernbanesektoren, bl a ved å 
- påse at direktiv 911440 som gir internasjonale 
transporter adgang til fellesskapets nettverk, blir 
implementert i samtlige medlemsland. 
- arbeide videre med foreliggende forslag om fri 
adgang til nettet for all godstransport og inter-
nasjonal persontransport. 
- vurdere opprettelsen av et «European Railway 
Agency» som bl a skal legge til rette for økt 
konkurranse på det europeiske jernbanenettet 
gjennom overvåking av fordeling av sporkapasi-
tet og koordinering av teknisk harmonisering. 
- vurdere å stille krav om at trafikkselskap og 
infrastruktur må atskilles i ulike enheter. 
- vurdere etablering av transeuropeiske godskor-
ridorer (<<freeways») som skal være åpne for fri 
konkurranse. 
- foreslå nærmere prinsipper for fastsetting av 
infrastrukturavgifter og fordeling av kapasitet 
på jernbanenettet. 
3. Når det gjelder rammebetingelser for offentlige 
tjenesteytelser med jernbane vil Kommisjonen 
- vurdere å stille krav om at det skal inngås avtaler 
basert på forhandlinger mellom medlemslan-
dene og jernbaneselskapene. 
- vurdere innføring av konkurranse også for 
denne type jernbanetransport, bl a ved bruk av 
anbud. 
4. Bedre integrasjon og interoperabilitet mellom de 
enkelte lands jernbanenett kan etter Kommisjo-
nens mening oppnås ved 
- innføring av krav om standardisering av kon-
vensjonelt jernbanemateriell, jf at det allerede er 
vedtatt innført standardiseringskrav (interopera-
bilitet) for høyhastighetsnettet og materiell som 
trafikkerer dette (rådsdirektiv 96/48). 
- tiltak for å lette grensepasseringer. 
- utvikling av intermodalelkombinerte transpor-
ter. 
5. Vurdere bruk av tilskudd fra EU-fond til delvis 
dekning av kostnader ved overtallighet. 
Hvitboken inneholder ikke konkrete regelverksfor-
slag, men skisserer i hvilken retning Kommisjonen 
ønsker å arbeide. 
Gjennom omdanningen av NSBs trafikkdel til sær-
lovselskapet NSB BA 1. desember 1996, er selskapet 
etablert med en finansiell basis som er ment å sikre 
nødvendig handlefrihet i forhold til staten og som 
muliggjør nødvendig omstilling og markedstilpas-
ning. I den forbindelse ble NSBs gjeld til staten slettet 
og særlovselskapet etablert med et nytt statslån som 
skal innfris i løpet av 5 år. Gj eldssaneringen er ledd i 
en restrukturering og er i tråd med de retningslinjer 
som skisseres i hvitboken. Staten bidrar også med et 
tilskudd på til sammen 870 mill kr i perioden 1996- 98 
til omstilling av NSB BA. 
Den norske ordningen med statlig kjøp av person-
transporttjenester med jernbane er i samsvar med de 
ordninger som foreslås i hvitboken. 
Opprettingen av Jernbaneverket som ordinært for-
valtningsorgan innebærer et organisatorisk skille mel-
lom trafikkselskapet og infrastrukturen. Dette er fore-
løpig ikke et krav i dagens EU-regelverk, men antas å 
bli det i en eventuell framtidig situasjon med økt kon-
kurranse på sporet. 
2.4 KOMBINERTE TRANSPORTER 
2.4.1 EUs satsing på kombinerte transporter 
EU har gj ennom ulike tiltak ønsket å fremme bruken 
av internasjonale kombinerte godstransporter. Begre-
pet kombinerte transporter knytter seg i jernbanesam-
menheng særlig til transporter der lastebiler, eventuelt 
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containere eller tilhengere, blir fraktet med tog på de-
ler av den aktuelle transportstrekningen. På denne 
måten kan man forene flere transportformers fortrinn. 
Også transporter der innenlands vannveg eller skips-
fart benyttes i kombinasjon med vegtransport, omfat-
tes av begrepet kombinerte transporter. I tillegg til 
adgangen til å yte økonomisk støtte til nødvendig 
infrastruktur og til forsøksprosjekter, er det innført en 
avgiftsrefusjonsordning for kjøretøy som fraktes på 
tog på deler aven transportstrekning. EUs begrunnelse 
for satsingen på kombinerte transporter er særlig knyt-
tet til behovet for å få redusert vegtransportens kapasi-
tets- og miljøproblemer, som er betydelige i mange 
EU-land. 
2.4.2 Kombinerte transporter i Norge 
Begrepet kombinerte transporter betyr i en videre defi-
nisjon at gods transporteres på flere enn ett transport-
middel ved forsendelsen fra avsender til mottaker. 
For transporter der veg- og jernbanetransport inngår, 
kan dette omfatte: 
a) Ethvert transportopplegg som innebærer omlas-
ting av gods mellom bil og bane på transportstrek-
ningen, f eks tømmertransport. 
b) Som under a), med den begrensning at det benyt-
tes container eller vekselflak. 
c) Lastebil eller vogntog hvor hele eller deler av kjø-
retøyet med last kjøres eller løftes opp på jern-
banevogn for videre transport. 
Opplegg nevnt under både pkt a) og b) er vanlige i 
Norge, mens transportopplegg under pkt c) benyttes i 
liten grad, noe som har transportøkonomiske og tek-
niske årsaker. Slike transportopplegg er imidlertid 
godt egnet for å avlaste særlig belastede områder på 
kontinentet, f eks langs hovedvegnettet gjennom 
Alpene eller andre typiske transittstrekninger. 
I rådsdirektiv 92/106 om kombinerte transporter er 
begrepet definert som alt under pkt c) og det meste 
under b), dvs containere over 20 fot. Når det gjelder 
transporter under pkt a), er EU-direktivet noe uklart. 
EUs definisjon inneholder også forutsetninger om 
lengden på transportstrekningene med henholdsvis 
jernbane eller båt, og lastebil. Det er med andre ord 
bare en del av det som i Norge vanligvis oppfattes som 
kombinerte transporter, som faller klart inn under EU-
direktivets definisjon. 
Tar man med også kombinasjonen veg-båt, repre-
senterer kombinerte transporter betydelige trafikk-
mengder for Norge, særlig i utenrikshandelen. Det fin-
nes imidlertid ikke offisiell statistikk som gir eksakt 
omfang og sammensetning av kombinerte transporter i 
Norge, jf at det er ulike måter å definere begrepet på. 
2.5 PLANSAMARBEIDET MED SVERIGE 
I juni 1993 besluttet den norske samferdselsministeren 
og den svenske kommunikasjonsministeren å opprette 
en felles samordningsgruppe mellom de to departe-
mentene for investeringer i veg og jernbane. Gruppen 
har i sitt arbeid tatt utgangspunkt i vedtatte nasjonale 
planer og skal innen rammen av disse bidra til en 
rasjonell og samordnet gjennomføring av prosjektene. 
Gruppen har til nå særlig konsentrert seg om korrido-
ren Oslo-Gøteborg. 
Arbeidet i gruppen har vist at det er et behov for å 
samordne planleggingen av investeringer mellom 
Norge og Sverige, og det legges derfor opp til å vide-
reføre samarbeidet i planperioden 1998 - 2007. 
2.6 JERNBANE KIRKENES-NIKEL 
Regjeringen har gjennom handlingsprogrammet for 
0st-Europa bl a bidratt med økonomisk støtte til en 
transportanalyse/forstudie aven mulig jernbanefor-
bindelse Kirkenes-Nikel. En arbeidsgruppe med 
representanter fra Finnmark fylkeskommune, Statens 
vegvesen i Finnmark, NSB og AS Sydvaranger fra 
norsk side og fylkesadministrasjonen i Murmansk fra 
russisk side, har vært ansvarlig for dette arbeidet. 
Ut fra de analyser som foreligger, mener Samferd-
selsdepartementet at en eventuell utbygging av jern-
bane fra Kirkenes til Nikel (og videre til Murmansk) 
primært må betraktes som et industriprosjekt. I dag vil 
bygging aven slik jernbane neppe kunne forsvares 
med mindre industrielle interesser trekkes direkte inn i 
prosjektet. Signaler fra russiske sentralmyndigheter 
tyder ellers på at et slikt jernbaneprosjekt foreløpig er 
lavt prioritert. 
I erklæringen fra transportministermøtet i Barents-
rådet i Arkhangelsk 10. september 1996, blir det anbe-
falt at en vurdering av økonomiske forhold ved en 
eventuell oppgradering og utbygging av jernbane Kir-
kenes-Nikel-Murmansk inngår som en del aven større 
transportutredning innenfor rammen av «North-West 
Transport Corridor»-prosjektet. Dette prosjektet 
finansieres av T ACIS-programmet - EUs tekniske 
bistandsprogram for 0st-Europa. 
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3 Jernbanens utvikling i Norge 
3.1 UTVIKLINGEN ETTER 1990 
3.1.1 Persontrafikk 
På landsbasis tapte persontrafikk med tog markedsan-
deler i et sterkt voksende transportmarked fram til 
1989. I 1990 snudde trenden og fra 1991 og fram til 
1995 har persontrafikk med tog (målt i personkm) hatt 
en høyere vekst enn den totale persontrafikkveksten. 
Jernbanens markedsandel har økt fra 3,9 til 4,2 pst, jf 
tabell 3.l. 
Ser en på jernbanens markedsandeler for de områ-
dene av landet hvor det er jernbane, er andelene natur-
lig nok høyere enn gjennomsnittstallene på landsbasis. 
Det er spesielt i områdene rundt de store byene med et 
godt utbygd jernbanetilbud at jernbanen har vunnet 
markedsandeler de siste årene. Jernbanens trafikkut-
vikling i løpet av perioden viser med få unntak en 
positiv og stabil utvikling for nær- og intercitytrafikk 
og for lokal- og regiontog, mens fjerntogene har vist 
en negativ utvikling. 
NSB gjennomførte i løpet av 1993-94 en reise-
vaneundersøkelse i samarbeid med Markeds- og 
mediainstituttet (MMI) for reiser over 6 mil, avgrenset 
til områder med jernbane. Resultatene fra denne un-
dersøkelsen viste at jernbanen i 1994 hadde følgende 
markedsandeler for mellomlange og lange reiser langs 
de ulike banestrekningene: Gjøvikbanen 24 pst, øst-
foldbanen 14 pst, Bergensbanen 15 pst, Sørlandsbanen 
12 pst, Vestfoldbanen 22 pst, Kongsvingerbanen 8 pst, 
Dovrebanen 21 pst, Rørosbanen 15 pst, Raumabanen 6 
pst og Nordlandsbanen 14 pst. Det presiseres at mar-
kedsandelene her er målt i antall reiser og derfor ikke 
er sammenliknbare med oversikter som viser mar-
kedsandeler for transportarbeidet målt i personkm. 
Det foreligger ikke statistikk for strekningsvis person-
transportarbeid fordelt på de enkelte transportmidler. 
3.1.2 Godstrafikk 
Det samlede godstransportarbeidet har økt med gjen-
nomsnittlig 1,7 pst pr år i løpet av perioden 1991-95. 
Samtidig ble jernbanens totale transportarbeid redu-
sert med om lag 4 pst i denne perioden. Fra 1993 til 
1994 var det en reduksjon på hele 9,9 pst i godstrans-
portarbeidet med jernbane til tross for at det samlede 
godstransportarbeidet økte med 1,5 pst. Fra 1994 til 
1995 økte imidlertid jernbanens godstransportarbeid 
med 3 pst. 
Lastebilnæringens investeringer på slutten av 1980-
tallet ga overkapasitet i godstransportbransjen, noe 
som resulterte i en sterk reduksjon i transportprisene. 
Dette ga seg utslag i økt lastebiltransport også på 
strekninger over 150 km der jernbanen normalt har 
sine konkurransefortrinn. 
Nedgangen i godstransportvolumet med jernbane 
fra 1990 til 1994 hadde også sammenheng med endrin-
ger i kundenes transport- og logistikkbehov. Jern-
banens godstransport har tradisjonelt vært basert på 
store volumer med lav bearbeidingsverdi og krav til 
standardiserte løsninger. Godstransportmarkedet har 
de siste årene endret seg ved at kundene ønsker hyppi-
gere sendinger med krav til avanserte logistikkløsnin-
ger, bl a fordi varene har høyere bearbeidingsverdi. 
Sterkere priskonkurranse stiller også krav til endringer 
i markeds- og produksjonsapparatet dersom gods-
transport med jernbane skal kunne hevde seg i konkur-
ransen. 
I 1980 var jernbanens markedsandel i godstrans-
portarbeidet på 10 pst. I 1990 var denne sunket til 9 pst 
Tabell 3.1 Fordeling av innenlands persontransportarbeid (personkm) i perioden 1991- 1995 
Årlig vekst i 
Andel i prosent personkm i pst 
1991 1992 1993 1994 1995 1991-95 
Jernbane 3,9 4,1 4,1 4,3 4,2 3,0 
Sporvei, forstadbane 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 -2,4 
Rutebil 7,5 7,5 7,3 7,3 7,2 0,1 
Personbil, MC, drosje og ferje 82,0 81,5 81,2 80,9 80,7 0,8 
Luftfart 5,1 5,6 6,0 6,2 6,5 7,2 
Sjø (ekskl. ferje) 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 4,0 
I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 1,2 
Kilde: Transportytelser på norsk område 1946-95 (TØI 1996) 
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Tabell 3.2 Fordeling av innenlands godstransportarbeid (tonnkm), ekskl transport tillfra kontinentalsokkelen, i 
perioden 1991-1995 
1991 1992 
Jernbane 9,3 9,2 
Veg 45,0 43,9 
Sjø 45,5 46,8 
Luft 0,1 0,0 
I alt 100,0 100,0 
Kilde: Transportytelser på norsk område 1946-95 (TØI 1996) 
og i 1995 til i overkant av 8 pst. Markedsandelen for 
godstransporten på veg økte samtidig fra ca 31 pst i 
1980 til ca 50 pst i 1995, jf tabell 3.2. 
En sammenlikning på hovedrelasjonene der det er 
muligheter for både jernbane- og vegtransport, viser at 
jernbanens markedsandeler her er vesentlig større enn 
den gjennomsnittlige markedsandelen for landet som 
helhet. I 1990 hadde jernbanen, i henhold til TØI-rap-
port 149/1992, en markedsandel på ca 31 pst på strek-
ningen Oslo-Rogaland (ca 37 pst Rogaland-Oslo), ca 
62 pst på strekningen Oslo-Hordaland (ca 51 pst Hor-
daland-Oslo), ca 33 pst på strekningen Oslo-Sør-Trøn-
delag (ca 26 pst Sør-Trøndelag-Oslo) og ca 56 pst på 
strekningen Sør-Trøndelag-Nordland (ca 45 pst Nord-
land-Sør-Trønderlag). Det presiseres at markedsande-
lene her er målt i tonn og derfor ikke kan sammenlik-
nes med oversikter som viser markedsandeler for 
transportarbeidet målt i tonnkm. Det foreligger heller 
ikke for godstrafikken statistikk for det strekningsvise 
transportarbeid fordelt på de enkelte transportmidler. 
3.2 BEVILGNINGER I PERIODEN 1994-97 
SAMMENLIKNET MED NORSK 
JERNBANEPLAN 1994-97 
I det følgende er det foretatt en sammenlikning mel-
lom plantallene og de faktiske bevilgninger i perioden 
1994-97, delt i de fire kategoriene: 
- Kjørevegen 
Kjøp av persontransporttjenester fra NSB 
Årlig vekst i 
Markedsandel tonnkm i pst 
1993 1994 1995 1991-95 
9,4 8,6 8,4 -1,0 
44,4 47,6 50,1 4,4 
46,1 43,7 41,4 -0,7 
0,1 0,1 0,1 4,5 
100,0 100,0 100,0 1,7 
- NSBs personalsenter 
Statslån til investeringer i trafikkdelen 
På grunn av omorganiseringen av NSB ble det ikke 
bevilget statslån til investeringer i trafikkdelen over 
statsbudsjettet etter 1. desember 1996. Det kan derfor 
ikke gis sammenliknbare tall for summen av disse fire 
kategoriene totalt for hele planperioden. 
3.2.1 Bevilgninger til kjørevegen 
I inneværende planperiode har det vært et mål å 
utvikle jernbanens infrastruktur slik at antall feil i 
eksisterende anlegg reduseres, samtidig som driftssta-
biliteten bedres. De viktigste tiltakene har vært å opp-
gradere eksisterende infrastruktur gjennom fornyelse 
av signal-, strømforsynings- og kommunikasjonsan-
legg og bygge ut kryssingsspor og dobbeltsporstrek-
ninger. For å gi person- og godstrafikken bedre drifts-
forhold er det satset på tiltak for å øke sporkapasiteten 
i Oslo- og det sentrale Østlandsområdet, og å øke krys-
singssporkapasiteten og bedre strømforsyningen på de 
tre prioriterte fjerntogstrekningene. 
I løpet av planperioden 1994-97 er tiltakene for å 
bedre kapasiteten i Oslo-tunnelen gjennom utvidelse 
av Nationaltheatret stasjon, utvikling aven kollektiv-
tenninal på Skøyen (i samarbeid med Statens vegve-
sen, Oslo kommune og Oslo sporveier) og investerin-
ger i forbindelsesspor mellom Hovedbanen og Garder-
mobanen gitt høy prioritet i og med at dette er prosjek-
Tabell 3.3 Planrammen for kjørevegen i NJP 1994-97 sammenliknet medfaktiske bevilgninger i perioden 
Mill 1997-kr 
Andel av NIP 
Betegnelse NJP 1994-97 Bevilget 1994-97 1994-97 pst 
Drift 5 103 4972 97,4 1 
Vedlikehold 2588 2345 90,6 
Sum post 23 7691 7317 95,1 
Post 30 Investeringer i linjen 4276 4487 104,9 
Sum kap 1350 Statsbanenes kjøreveg 11967 11804 98,6 
l Nye driftsoppgaver som følge av endret grensesnitt fra 1. desember 1996 innebærer økte driftsutgifter fra 1996 til 1997 på 157 mill kr. Korrigert 
for dette er den faktiske oppfølgingsgraden i forhold til NJP 1994-97 på 94,5 pst. 
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Tabell 3.4 Planrammen til investeringer i NJP 1994-97 sammenliknet med regnskap fordelt på prosjekter 
Mill 1997-kr 
Investerings- Regnskap l ) Avvik i hht 
rammen i NJP 1994-97 investeringsrammen 
Prosjekter 1994-97 i NJP 1994- 97 
Hovedbanen, forbindelsesspor mellom Hovedbanen og 
Gardermobanen 0,0 376,1 376,1 
Grunnerverv, Gardermobanen 0,0 111,4 111,4 
Nye Nationaltheatret stasjon 0,0 311,1 311,1 
Nationaltheatret stasjon, vestre oppgang 92,3 81 ,2 - 11 ,1 
Driftssentral Oslo S 2) 0,0 50,6 50,6 
Drammenbanen, Brakerøya-Drammen 265,4 261 ,2 -4,2 
Drammenbanen, Skøye~ stasjon 57,7 157,2 99,5 
Vestfoldbanen, ~koger-Ashaugen 0,0 62,2 62,2 
Vestfoldbanen, Ashaugen-Sande-Holm 161,6 167,7 6,1 
Vestfoldbanen, Kobbervikdalen-Skoger 103,9 130,6 26,7 
Østfoldbanen, Dilling-Såstad-Haug 438,6 180,4 -258,2 
Østfoldbanen, dobbeltspor Ski-Sandbukta 809,0 882,3 73 ,3 
Østfoldbanen, Moss omformer2) 0,0 112,5 112,5 
Bergensbanen, Gråskallen 80,8 105,1 24,3 
Bergensbanen, Tunga-Finse 138,5 65,1 - 73 ,4 
Bergensbanen, Rastalia 51 ,9 0,0 - 51,9 
Ringeriksbanen 23,1 0,0 -23,1 
Sørlandsbanen (elektrifisering Arendalsbanen)2) 0,0 55,7 55,7 
Dovrebanen, Stavne omformer2) 0,0 54,9 54,9 
Bedre driftsforhold på eksisterende nett 2053,2 1 321,7 -731,5 
Sum 4276,0 4487,0 211,0 
l Tallene er basert på regnskapstall for 1994- 96 og budsjett for 1997. 
2 Prosjektene inngikk i NJP 1994- 97 under kategorien bedre driftsforhold på eksisterende nett. 
ter som skal åpnes for trafikk samtidig med åpningen 
av Gardermobanen i oktober 1998. Disse prosjektene, 
som ikke var prioritert i Norskjembaneplan 1994-97, 
har lagt beslag på om lag 20 pst av den samlede inves-
teringsbevilgning i perioden. Konsekvensen av denne 
prioriteringen er at tiltak for å bedre driftsforholdene 
og punktligheten på det øvrige jernbanenettet ikke er 
blitt gjennomført i det tempoet som det var lagt opp til. 
Tabell 3.3 viser faktiske bevilgninger 1994-97, til 
drift, vedlikehold og investeringer i kjørevegen, sam-
menliknet med basisplanrammen i Norsk jernbane-
plan 1994-97. 
I tabell 3.4 gis en oversikt over faktiske bevilgnin-
ger til investeringer på de ulike jernbanestrekningene i 
forhold til planrammen i Norsk jernbaneplan 
1994-97. Til sammen viser bevilgningene for 
1994-97 en økning på 211 mill kr i forhold til basis-
planrammen i Norsk jernbaneplan 1994- 97. 
3.2.2 Bevilgninger til kjøp av 
persontransporttjenester fra NSB BA 
Utviklingen i statens kjøp av persontransporttjenester 
for perioden 1994-97 framgår av tabell 3.5. 
Tabell 3.5 Planrammen i NJP 1994-97 sam-
menliknet med faktiske bevilgninger i perioden 
på kap 1351, post 70 Betaling for persontrans-
porttj enes ter 
Mill 1997-kr 
Betegnelse 1994 1995 1996 1997 Totalt 
Planrammen 
i NJP 825,3 825,3 825,3 825,3 3301,2 
Faktisk 
bevilget 841 ,7 840,5 927,9 983,6 3593,7 
Andel av NJP 
i pst 102,0 101 ,8 112,4 119,2 108,9 
3.2.3 Bevilgninger til NSBs personalsenter 
Det ble i Norsk jernbaneplan 1994-97 forutsatt at sta-
ten skulle yte tilskudd til NSBs håndtering av overtal-
ligheten for årene 1994 og 1995 og deretter skulle dette 
ivaretas av NSB selv. På grunn av at effektiviserings-
prosessen i NSB gikk langsommere enn forutsatt, ble 
ikke overføringen av overtallig personell gjennomført 
som opprinnelig planlagt, jf tabell 3.6. 
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Tabell 3.6 Planrammen i NJP 1994-97 sam-
menliknet med faktiske bevilgninger i perioden 
på kap 1351} post 71 Tilskudd til NSBs personal-
senter 
Mill 1997-kr 
Betegnelse 1994 1995 19961 1997 Totalt 
Planrammen 
i NJP 176,8 88,4 0,0 265,2 
Faktisk 
bevilget 32,7 121,9 0,0 154,6 
Andel av NJP 
i pst 18,5 137,9 58,3 
l Etter omorganiseringen 1. desember 1996, er tilskuddet til NSBs 
personalsenter innarbeidet i bevilgningen til restruktureringen av 
NSB BA. 
3.2.4 Bevilgninger til statslån til investeringer i 
trafikkdelen 
Før 1. desember 1996 ble statslån til investeringer i tra-
fikkdelen bevilget over statsbudsjettet og var en del av 
rammene for Norsk jernbaneplan 1994-97. I det nye 
systemet er det lagt opp til at investeringer i NSB BA 
skal privatfinansieres, men i en overgangsperiode på 
inntil fem år er det bevilget et statslån på 2 958 mill kr 
til markedsmessige betingelser, jf St prp nr 2/Innst S 
nr 31 (1996-97). Utviklingen i perioden 1994-97 
framgår av tabell 3.7. 
Tabell 3.7 Planrammen i NJP 1994- 97 sam-
menliknet med faktiske bevilgninger i perioden 
på kap 2451, post 30 Investeringer ved jern-
banedriften 
Mill 1997-kr 
Betegnelse 1994 1995 1996 1997 Totalt 
Planrammen i 
NJP 1056,0 1056,0 1056,0 1056,0 4224,0 
Faktisk bevil-
get 975,5 1058,9 699,71 0,02 2734,1 
Andel av NJP i 
pst 92,4 100,3 66,3 0,0 64,7 
l Omfatter 11 måneder av 1996, jf St prp nr 25IInnst S nr 82 
(1996- 97). 
2 Det ble ikke bevilget midler på denne posten for 1997 som følge av 
nytt styringssystem forn 1. desember 1996. 
3.3 KONKURRANSEFLATER 
Konkurranseflater oppstår når to eller flere transport-
former dekker samme transportbehov. Konkurranse-
forholdet mellom de ulike transportmidlene påvirkes 
bl a av faktorer som transportpris/-standard, til-
gjengeligheten til og egenskaper ved transportmidlet. 
Et generelt trekk ved konkurranseflatene er at de er 
relativt små for landet som helhet, men at de kan være 
betydelige i delmarkeder. Videre er tidsperspektivet 
viktig, da det på lang sikt kan skje større endringer i 
tilgjengelig infrastruktur, transportopplegg, avgiftstil-
pasning osv. For nærmere omtale av de generelle kon-
kurranseflatene mellom jernbane og andre transport-
midler vises det til St meld nr 32 (1995-96) Om 
grunnlaget for samferdselspolitikken og St meld nr 36 
(1996- 97) Om avveininger, prioriteringer og plan-
rammer for transportsektorene 1998 - 2007. 
3.3.1 Konkurranseforholdet mellom jernbane og 
ekspressbussruter 
I St prp nr 1 (1995-96) ble det vist til en evaluering av 
forsøk som er utført for å kartlegge konkurranseflaten 
mellom jernbane og ekspressbuss. I Budsjett-innst S 
nr 14 (1995-96), ba samferdselskomiteen om at depar-
tementet nøye følger utviklingen av konkurransefor-
holdet mellom jernbane og ekspressbusser. 
Samferdselsdepartementet har til Rundskriv N-3/96 
av 15 . april 1996 utarbeidet retningslinjer for behovs-
prøving av fylkeskryssende bussruter i forhold til jern-
banen og lagt vekt på en viss oppmykning i konse-
sjonspolitikken. Retningslinjene bygger på omtalen i 
St prp nr lIBudsjett-innst S nr 14 (1995-96). Hoved-
punktene i retningslinjene kan kort sammenfattes slik: 
F or rutestrekninger med tilnærmet full parallellitet 
med jernbane forutsettes som tidligere at det leg-
ges til grunn en streng behovsprøving. På strek-
ninger uten direkte gjennomgående jernbanetrans-
port kan det være rom for busstilbud. 
F or rutestrekninger med delvis parallellitet med 
jernbanen hvor bruken av jernbane betinger 
omstigning til buss/tog underveis, kan det i større 
grad åpnes for bussruter. Dette gjelder ikke ruter 
hvor hovedinntektsgrunnlaget skriver seg fra 
parallellstrekningen med jernbane. 
I ovennevnte retningslinjer har departementet også 
lagt til rette for tog/buss-opplegg som innebærer at det 
etableres et mer forpliktende samarbeid mellom en 
eller flere ruteløyvehavere og NSB. Dette innebærer 
bl a at transportselskapene går sammen om å tilby et 
gjennomgående transporttilbud og således på en bedre 
måte kan legge til rette for kollektivtransport. 
Departementet vil, i samsvar med Stortingets merk-
nader, løpende vurdere konsesjonspolitikken gjennom 
iverksetting av konkrete evalueringer, i første rekke 
knyttet til oppretting av ruter med delvis parallellitet 
til jernbane. Forannevnte justeringer i konsesjonspoli-
tikken ble iverksatt våren 1996, og det er derfor ennå 
for tidlig å vurdere virkningene av disse. Stortinget vil 
bli holdt orientert om situasjonen og eventuelle tiltak 
på feltet. 
3.4 JERNBANEN I ET MILJØPERSPEKTIV 
Tiltak og investeringer i transportsektoren har i ut-
gangspunktet som formål å bidra til effektivisering og 
økt framkommelighet for derigjennom å bidra til økt 
verdiskapning og sysselsetting i samfunnet. Tiltakene 
skal samtidig gjennomføres på en slik måte at miljø-, 
trafikksikkerhets- og distriktshensyn ivaretas. 
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Miljøproblemene som følger av transportsektorens 
utslipp til luft kan være av global, regional og/eller 
lokal karakter. Transportvirksomhetens utslipp av 
CO2 bidrar til klimaendringer, mens utslipp av SOb 
NOx og VOC bidrar til regionale og lokale luftfor-
urensningsproblemer. Videre bidrar utslipp av CO og 
svevestøv til lokale problemer i form av helsevirknin-
ger. 
Som det framgår av St meld nr 32 (1995-96) Om 
grunnlaget for samferdselspolitikken, står jernbanen 
for en svært liten andel av den samlede luftforurens-
ning fra transportsektoren. Samtidig er ulykkesrisi-
koen relativt lav. Negative miljøegenskaper ved jern-
banetransport er således i hovedsak knyttet til støy og 
arealbruk. Vegtrafikk er den største kilden til støypro-
blemene, men også flystøy og jernbanestøy kan inne-
bære problemer. 
Samferdselssektorens arealbruk kan skape barriere-
virkninger og forringe landskapsbildet og naturmil-
jøet. Jernbanen har ved god kapasitetsutnyttelse rela-
tivt lavt arealbruk i forhold til transportarbeidet. 
Miljøgevinster som følger av satsing på jernbanen 
avhenger av potensialet og mulighetene for overførin-
ger av trafikk fra mindre miljøvennlige transportfor-
mer. Potensialet for å endre trafikkfordelingen mellom 
de ulike transportmidlene er avhengig av konkurranse-
flatene mellom dem og må vurderes konkret i hvert 
enkelt tilfelle. Analyser av de ulike transportmidlenes 
miljøegenskaper og konkurranseflater viser at det i 
avgrensede delmarkeder vil være potensial for miljø-
gevinster ved overføring av trafikk fra bl a veg til jern-
bane. Slike gevinster blir i utgangspunktet tatt hensyn 
til i konsekvensanalysen og nytte-/kostnadsanalysen 
for det enkelte prosjekt. På grunn av metodiske pro-
blemer er det imidlertid vanskelig å verdsette miljø-
virkningene knyttet til investeringer i nye prosjekter. 
Miljøvirkninger som ikke kan verdsettes i kroner og 
øre, tas hensyn til på samme måte som øvrige ikke-
prissatte konsekvenser. 
Miljøvirkningene av de ulike transportformene vil 
variere mye avhengig av typen transport, kapasitetsut-
nyttelsen, hvor og når utslippet og støyen finner sted 
etc. Hvorvidt et jernbanetiltak er et godt prosjekt sett 
ut fra samfunnsøkonomiske, transportøkonomiske og 
miljømessige hensyn, må derfor vurderes særskilt for 
hvert enkelt prosjekt gjennom konsekvensutredninger 
og nytte-/kostnadsanalyser. 
Ved utformingen av transportpolitikken legger 
Regjeringen stor vekt på hensynet til miljøet. Regje-
ringen vil derfor videreutvikle jernbanen i områder der 
miljøgevinstene ved banetransport er store i forhold til 
andre transportformer og det samtidig er potensial for 
å overføre trafikk fra mindre miljøvennlige transport-
former. 
3.5 BEREGNET TRAFIKKUTVIKLING FOR 
JERNBANEN 
I St meld nr 4 (1996-97) Langtidsprogrammet 
1998-2001, er det som basisalternativ anslått en årlig 
vekst i Norges bruttonasjonalprodukt (BNP) på 1,9 pst 
og en årlig vekst i privat konsum på 2,8 pst fram mot 
2010. 
Transportøkonomisk institutt (TØI) har på grunnlag 
av den økonomiske utviklingen som er skissert i Lang-
tidsprogrammet 1998-2001, utarbeidet framskrivnin-
ger av transportutviklingen fram mot 2010. I beregnin-
gene er det lagt til grunn at de siste års transportpoli-
tikk blir videreført og at samtlige transportmidler får 
en fortsatt, men avtakende, bedring i drivstoffeffekti-
viteten. Det er videre beregningsmessig forutsatt at de 
transportrelaterte avgiftene vil følge den generelle 
prisutviklingen fram til 2010. 
Persontransport 
TØIs framskrivninger viser en årlig vekst på 1,2 pst i 
det samlede persontransportarbeidet, noe som er 
lavere enn veksten de siste årene og lavere enn den 
generelle forbruksveksten fram mot 2010. 
Veksten i kollektivtransporten, herunder jernbane, 
er beregnet å bli på ca 1 pst pr år fram mot 2010. Dette 
er lavere enn veksten i det samlede persontransportar-
beidet. Personbilreiser og flyreiser vil i henhold til 
beregningene fortsatt ha en høyere vekst enn den sam-
lede veksten i persontransportarbeidet. 
Godstransport 
TØIs framskrivninger av godstransportarbeidet viser 
en årlig vekst på 1,9 pst fram mot 2010, dvs på nivå 
med veksten i BNP. Ifølge beregningene vil den histo-
riske tendensen til at vegtransporten vokser på bekost-
ning av annen godstransport stoppe opp og godstrans-
port med jernbane vil stabilisere sin markedsandel 
fram mot 2010. 
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4 Styring og organisering av jernbanen 
4.1 OMORGANISERINGEN AV NSB 
Fra l. desember 1996 ble NSBs trafikkdel omdannet til 
selskap organisert etter en egen lov (NSB BA), mens 
ansvaret for kjørevegen ble tillagt forvaltningsorganet 
Jernbaneverket. NSB BAs styre fikk videre fullmakt 
til å gjøre NSBs biltrafikkdivisjon om til eget aksjesel-
skap, heleid av NSB BA. Styret vedtok at NSB Biltra-
fikk skulle etableres som aksjeselskap fra l. desember 
1996. Det ble samtidig vedtatt at NSB Gardermobanen 
AS skal videreføres som et aksjeselskap, heleid av 
NSB BA, med ansvar for driften av flytogene samt 
drift og vedlikehold av Gardermobanen. NSB Reise-
byrå ble for øvrig fra l. januar 1996 etablert som et 
eget aksjeselskap, heleid av NSB, jf St prp nr 1 Tillegg 
nr 9/Budsjett-innst S nr 14 Tillegg nr 1 (1995-96). 
F or nærmere omtale av omdanningen av trafikkde-
len til særlovselskap vises det til St prp nr 2/lnnst S nr 
31 og Ot prp nr 2/lnnst O nr 10 (1996-97). 
4.2 ANSV ARS- OG ARBEIDSDELING 
MELLOM NSB BA OG 
JERNBANEVERKET 
4.2.1 Endringer i grensesnittet pr 1. desember 
1996 
Ved etableringen av NSBs trafikkdel som særlovsel-
skap og kjørevegen som ordinært forvaltningsorgan, 
la Samferdselsdepartementet i utgangspunktet til 
grunn det budsjett- og regnskapsmessige skillet som 
ble fastsatt i forbindelse med innføringen av nytt øko-
nomisk styringssystem fra 1990, jf St meld nr 34/lnnst 
S nr 208 (1987-88) Om et nytt økonomisk styrings-
system for Norges Statsbaner og St meld nr 35/lnnst S 
nr 212 (1992 - 93) Norsk jernbaneplan 1994-97, der 
det er gjort nærmere rede for grensesnittet. 
Det ble vedtatt visse justeringer i grensesnittet mel-
lom NSBs trafikkdel og kjørevegen i forbindelse med 
St prp nr 2/lnnst S nr 31 (1996-97). Justeringene inne-
bærer at fellesarealer på persontrafikkstasjoner, gods-
terminaler og verkstedområder som er aven slik 
karakter at de må være tilgjengelige for eventuelle 
andre operatører på jernbanenettet, og som skal eies av 
NSB BAs eiendomsenhet, skal leies ut til og dispone-
res av Jernbaneverket. Jernbaneverket skal ha bruks-
retten til disse eiendommene og fastlegge premissene 
for bruken, herunder regulere eventuelle andre jern-
baneselskapers tilgang til disse eiendommene. Det ble 
også i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 
for 1997 vedtatt at ansvaret for togekspedisjonstjenes-
ten skulle overføres til Jernbaneverket. 
4.2.2 Vurdering av grensesnittet, herunder 
organisering av togledelsesfunksjonen 
Etter jernbaneloven av 11. juni 1993 nr 100 er ansvaret 
for trafikkstyringen tillagt kjørevegen dersom departe-
mentet ikke gir tillatelse til at ansvaret kan overføres 
til andre. Trafikkstyring er etter loven definert som 
togledelse og andre funksjoner som koordinerer og 
ivaretar sikkerheten for togframføringen. Samferd-
selsdepartementet godkjente 29. juni 1993 at trafikk-
styringen inntil videre legges til NSBs trafikkdel. 
I forbindelse med etableringen av NSBs trafikkdel 
som særlovselskap ble det lagt til grunn at ansvaret for 
togledelsen av praktiske årsaker og på grunn av dens 
betydning for togtrafikken foreløpig kunne bli lig-
gende i NSB BA. Ansvaret for togledelsen på Ofot-
banen ble tidligere plassert i kjørevegen i forbindelse 
med behandlingen av St prp nr 80/lnnst S nr 205 
(1992-93). 
Som opplyst i St prp nr 2 (1996-97) foreslo NSBs 
styre høsten 1996 å overføre togledelsen til Jernbane-
verket. Dette ble bl a begrunnet med at siden det ble 
lagt opp til felles administrerende direktør og styre i 
NSB BA og Jernbaneverket, så ville ikke en plassering 
av togledelsen i Jernbaneverket være til ulempe for 
NSB. Ifølge NSB ville den felles ledelsen og styret i 
NSB BA og Jernbaneverket kunne ivareta koordine-
ringsbehovet mellom den operative togframføringen i 
Jernbaneverket og den markedsmessige ruteplanleg-
gingen i NSB BA. 
I St prp nr 2 (1996-97) ble det opplyst at Samferd-
selsdepartementet bl a på grunn av NSBs nye forslag 
til organisatorisk plassering av togledelsen, ville 
foreta en vurdering av grensesnittet mellom særlovsel-
skapet og Jernbaneverket i stortingsmeldingen om 
Norsk jernbaneplan 1998-2007. 
Etter departementets vurdering vil det være mest 
hensiktsmessig å samle alle trafikkstyringsfunksjoner 
i Jernbaneverket. Departementet legger derfor opp til 
at ansvaret for togledelsen overføres til Jernbanever-
ket fra l. januar 1998. På denne måten plasseres tra-
fikkstyringsfunksjonene slik at det blir mest mulig like 
konkurransevilkår dersom det åpnes for flere aktører 
på jernbanesporet. 
Departementet legger til grunn at utgifter til trafikk-
styringen inngår som en del av den ordinære driften av 
kjørevegen og at utgiftene dekkes gjennom de ordi-
nære bevilgningene til drift og vedlikehold i Jernbane-
20 St meld nr 39 
Norskjernbaneplan 1998-2007 
1996-97 
verket. Investeringer i trafikkstyringsanlegg har også 
tidligere blitt bevilget over kjørevegens investerings-
budsjett. 
Driftsutgiftene til togekspedisjonstjenesten og fel-
lesarealene på stasjonsområdene utgjør årlig ca 
157 mill kr og er fra og med 1997-budsjettet innarbei-
det i driftsbudsjettet til Jernbaneverket. Utgiftene til 
togledelsen er anslått til om lag 80 mill kr pr år og for-
utsettes innarbeidet i Jernbaneverkets driftsbudsjett 
fra og med 1998. Utgiftene til togekspedisjonstjenes-
ten vil kunne reduseres etter hvert som større deler av 
jernbanenettet blir fjernstyrt. 
Samferdselsdepartementet legger foreløpig ikke 
opp til at NSB BA eller eventuelt andre jernbanesel-
skaper på det norske jernbanenettet skal betale spesielt 
for bruken av trafikkstyringsfunksjonene. Utenom 
kjørevegsavgiften som pr i dag bare belastes godstra-
fikken, betaler ikke NSB for bruken av statens jern-
baneinfrastruktur. En eventuell betaling for bruken av 
trafikkstyringsfunksjonene må i prinsippet vurderes 
på lik linje med en eventuell brukerbetaling for andre 
funksjoner på jernbanenettet. En brukerbetaling for 
trafikkstyringsfunksjonene må i tilfelle vurderes i 
sammenheng med en generell gjennomgang av hvilke 
prinsipper som skal gjelde for brukerbetaling innenfor 
jernbanesektoren, bl a sett i forhold til en eventuell 
framtidig situasjon med konkurranse på sporet. 
På bakgrunn av den korte tiden som har gått siden 
omorganiseringen av NSB, har Samferdselsdeparte-
mentet på det nåværende tidspunkt ikke tilstrekkelig 
erfaringsgrunnlag til å foreslå øvrige endringer i orga-
nisatoriske forhold i NSB BA og Jernbaneverket. 
Dette gjelder også styrings- og ledelsesmessige for-
hold mellom selskapet og etaten. Et mer detaljert gren-
sesnitt mellom NSB BA og Jernbaneverket vil bli ned-
felt i egne avtaler mellom NSB BA og Jernbaneverket, 
etter forutgående godkjenning av Samferdselsdeparte-
mentet. 
4.3 STATENS JERNBANETILSYN 
I St meld nr 32 (1995-96) Om grunnlaget for sam-
ferdselspolitikken går det fram at det vil bli foretatt en 
vurdering av om det er hensiktsmessig med en større 
samordning av de ulike tilsynene i transportsektoren. 
Dette er nærmere omtalt i St meld nr 36 (1996-97) 
Om avveininger, prioriteringer og planrammer for 
transportsektorene 1998 - 2007. 
Statens jernbanetilsyn ble opprettet 1. oktober 1996, 
jf nærmere omtale i St prp nr l (1995-96). Tidligere lå 
tilsynet i NSB og omfattet kun privatbanene. Ved opp-
rettelsen av Statens jernbanetilsyn ble det forutsatt at 
tilsynet skulle omfatte både kjørevegen og trafikkde-
len i NSB. Den organisatoriske delingen av NSB i en 
egen infrastrukturdel, Jernbaneverket, og trafikksel-
skapet NSB BA tilsier etter departementets vurdering 
ingen endring i dette opplegget. 
Utviklingen av jernbanesektoren både i Europa og 
Norge går i retning av flere infrastrukturforvaltere og 
flere driftsoperatører. Jernbanetilsynet bør kunne stille 
de samme krav til aktørene uavhengig av omjernbane-
virksomheten drives i offentlig eller privat regi. 
Statens jernbanetilsyn er opprettet som en organisa-
torisk adskilt forvaltningsenhet. I en oppbyggingsfase 
er det ut fra praktiske og økonomiske hensyn lagt opp 
til at jernbanetilsynet skal ha kontorfellesskap med, og 
mot betaling få utført administrative tjenester fra Jern-
baneverket, jf St prp nr 2 (1996-97) Om endret til-
knytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel mm. 
I faglig sammenheng rapporterer tilsynet til Samferd-
selsdepartementet. 
For ytterligere å markere uavhengigheten fra Jern-
baneverket tar Samferdselsdepartementet sikte på at 
jernbanetilsynets budsjett blir spesifisert med eget 
kapittel og poste er) i statsbudsjettet fra og med 1998. 
Jernbanetilsynet er fortsatt i en etableringsfase og 
tilsynsoppgavene vil bli bygget gradvis ut. Departe-
mentet vil i den sammenheng, i samråd med J ernbane-
tilsynet vurdere hvordan tilsynet av Jernbaneverket 
skal utøves. Etter jernbaneloven er det ikke lagt opp til 
at Jernbaneverket må ha tillatelse til å drive kjøreve-
gen, da dette er en oppgave som staten har pålagt Jern-
baneverket. Det er imidlertid aktuelt å gjøre godkjen-
ningsordninger mv for kjøreveg og trafikkstyring gjel-
dende for Jernbaneverket på lik linje med andre infra-
strukturforvaltere for på den måten å oppnå en sikker 
og hensiktsmessig trafikkavvikling. 
Jernbanetilsynet foretar i dag den forberedende be-
handling av søknader om tillatelse til å drive jernbane-
virksomhet etter jernbaneloven, mens avgjørelses-
myndigheten ligger i Samferdselsdepartementet. 
Departementet vil vurdere å delegere avgjørelsesmyn-
digheten i slike saker til tilsynet. Dette er særlig aktu-
elt for museumsbaner og andre baner hvor det er fast-
lagt objektive kriterier for å få tillatelse. Dette vil med-
føre at departementet i større grad kan konsentrere seg 
om den generelle jernbanepolitikken og i mindre grad 
om enkeltsakene. 
4.4 KJØREVEGSAVGIFTEN 
Ved innføringen av nytt økonomisk styringssystem for 
NSB fra l. januar 1990 overtok staten det økonomiske 
ansvaret for kjørevegen mot at trafikkdelen betalte en 
kjørevegsavgift. I St meld nr 54 (1988-89) Norsk 
jernbaneplan 1990-93, heter det at: 
«Kjørevegsavgiften skal primært ha to funksjoner: 
- Signalfunksjonen om at det koster noe å produsere 
angjeldende tjeneste, og at disse kostnadene er 
avhengig av aktivitetsomfanget på kjørevegen. 
Det tenkes da på kostnader i vid forstand, f eks 
også miljøkostnader. 
Skaffe inntekter til dekning av kostnadene ved å 
opprettholde og bygge ut kjørevegen.» 
Formålet med og prinsippene bak innføringen av kjø-
revegsavgiften er nærmere omtalt i St meld nr 54 
(1988-89) Norsk jernbaneplan 1990-93 og i St meld 
nr 35 (1992- 93) Norsk jernbaneplan 1994-97. 
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I praksis er det hensynet til like konkurransevilkår 
med vegtransport som har vært lagt til grunn for fast-
settelsen av nivået på kjørevegsavgiften. Prinsippet 
for selve beregningen av kjørevegsavgiftssatsen på 
jernbane har vært at de samlede trafikkvolumavhen-
gige avgiftene, inkludert kjørevegsavgiften, skal 
utgjøre den samme andel av de trafikkvolumavheng-
ige kostnadene på jernbane som for konkurrerende 
vegtransport. 
I beregningen av de samfunnsøkonomiske kostna-
dene inngår de trafikkvolumavhengige infrastruktur-, 
miljø- og ulykkeskostnadene, og på kostnadsdek-
ningssiden inngår de faktiske bruksavhengige avgif-
tene som henholdsvis veg- og jernbanetrafikken belas-
tes med. Når det f eks er beregnet at vogntog på veg 
gjennom de bruksavhengige avgiftene kun betaler 1/3 
av de reelle bruksavhengige kostnadene tungtranspor-
ten på veg påfører samfunnet, innebærer det valgte 
prinsipp at kjørevegsavgiftssatsen skal settes slik at 
godstogene også må betale den samme andelen (1/3) 
av sine reelle kostnader ved bruk av jernbanens kjøre-
veg. 
På begynnelsen av 1990-tallet ble grunnlaget for 
kjørevegsavgiften gjennomgått og utredet flere gan-
ger. Siden 1990 har det vært følgende avgiftssatser pr 
bruttotonnkilometer: 
1990 2,5 øre 
1991 2,6 øre 
1992 2,7 øre 
1993 1,4 øre 
1994 1,2 øre 
1995 0,9 øre 
1996 0,924 øre 
1997 0,935 øre 
Den store reduksjonen i avgiftssatsen fra 1992 til 1993 
skyldtes avgiftsomleggingen fra kilometeravgift til 
autodiesel- og vektårsavgift på vegsiden (innført fra 
1. oktober 1993). Reduksjonen fra 1993 til 1994 skyld-
tes at en fjernet investeringsavgiften og reduserte 
vektårsavgiften for lastebiler. Fra 1994 til 1995 var det 
Stortinget som ved behandlingen av 1995-budsjettet 
på eget initiativ reduserte kjørevegsavgiften. I 1996 og 
1997 er det kun foretatt priskorrigeringer. 
Bl a som følge av at bussene er fritatt for betaling av 
autodieselavgift er kjørevegsavgiften kun gjort gjel-
dende for godstransport. 
I forbindelse med omorganiseringen av Ofotbanen i 
1996, jf St prp nr 64/Innst S nr 278 (1995 - 96), ble det 
foretatt en nærmere vurdering av fastsetting av kjøre-
vegsavgift for malmtransporten på Ofotbanen. På bak-
grunn av denne vurderingen ble kjørevegsavgiften for 
malmtransporten på Ofotbanen fra og med 1. januar 
1997 økt fra 0,935 øre til 1,462 øre pr bruttotonnkilo-
meter, jf St prp nr 1/Budsjett-innst S nr 14 (1996-97). 
Samferdselsdepartementet vil i løpet av planperio-
den foreta en gjennomgang av prinsipper og bereg-
ningsgrunnlag for fastsetting av kjørevegsavgifter på 
jernbanen. Faglig sett er det flere forhold som gjør det 
aktuelt å foreta en slik ny gjennomgang: 
Det er behov for en generell gjennomgang av 
beregningsgrunnlaget for infrastruktur-, miljø- og 
ulykkeskostnader og en oppdatering av datagrunn-
laget som har vært benyttet for disse kostnadene 
på veg- og jernbanesiden. 
Etableringen av NSB BA 1. desember 1996 ogjus-
teringen av grensesnittet mellom trafikkdelen og 
kjørevegen. 
Framtidig konkurranse på sporet generelt, og spe-
sielt forholdet til Gardermobanen og malmtrans-
porten på Ofotbanen. 
Tilpasning til eksisterende og framtidig EU-regel-
verk på området. 
Samferdselsdepartementet har pr i dag ikke godt nok 
faglig grunnlag for å foreslå endringer i nivået på kjø-
revegsavgiften. Departementet mener imidlertid at det 
er prinsipielt viktig at ordningen videreføres, ikke 
minst ut fra hensynet til signaleffekten om at det kos-
ter noe å opprettholde og drive kjørevegen, og at tra-
fikkselskapene er med på å dekke miljø- og ulykkes-
kostnader som de påfører samfunnet. Inntil det fore-
ligger en ny omfattende gjennomgang av prinsipper 
og grunnlag for kjørevegsavgiftsordningen, og/eller 
det oppstår andre forhold som gjør det nødvendig med 
avgiftsendringer, legger Samferdselsdepartementet 
opp til å videreføre dagens ordning og realnivå på 
avgiften. 
4.5 EVALUERING AV ORDNINGEN MED 
STATLIG KJØP AV 
PERSONTRANSPORTTJENESTER 
Med utgangspunkt i overordnede samferdselspolitiske 
målsettinger, særlig knyttet til miljø-, distrikts- og 
transportstandardhensyn, opprettholder staten en stor 
del av dagens persontransporttilbud med jernbane. 
Dette gjelder togprodukter som i utgangspunktet ikke 
er bedriftsøkonomisk lønnsomme. For å unngå salde-
ring av driftsunderskudd via tilskudd, ble ordningen 
med statlig kjøp av tjenester innført i forbindelse med 
innføringen av nytt økonomisk styringssystem for 
NSB i 1990. Den statlige betalingen for avtalt tjeneste-
kjøp blir betraktet som en ordinær inntekt for NSB. 
Samferdselsdepartementet forhandler med NSB om 
produksjonsvolum, budsjettforutsetninger og beløp 
for statlig kjøp for det påfølgende år. De årlige for-
handlingene har i inneværende planperiode blitt gjen-
nomført i henhold til den prosedyre som er nedfelt i 
gjeldende hovedavtale mellom Samferdselsdeparte-
mentet og NSB. Stortinget orienteres om resultatet av 
forhandlingene og vedtar bevilgningene til statlig kjøp 
i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. 
4.5.1 Hovedavtalen 
Gjeldende hovedavtale for statlig kjøp ble revidert 
5. november 1993 bl a med bakgrunn i St meld nr 35/ 
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Innst S nr 212 (1992-93) om Norsk jernbaneplan 
1994-97. Hovedavtalen er en rammeavtale som fast-
setter de prinsipper som skal gjelde for de årlige 
avtalene som defineres som et tillegg til hovedavtalen. 
I forbindelse med arbeidet med Norsk jernbaneplan 
1998-2007 har NSB foreslått at følgende prinsipper 
vektlegges ved en revidering av gjeldende hovedav-
tale: 
1. Langsiktighet og forutsigbarhet 
- NSB ønsker en mer langsiktig avtale med Sam-
ferdselsdepartementet for å sikre nødvendig for-
utsigbarhet i sin planlegging og drift av virk-
somheten. NSB foreslår at det inngås en tiårs in-
tensjonsavtale for transportytelser, med en fire-
års bindende prisavtale knyttet til den enkelte 
jernbaneplanperiode, i tillegg til en årlig rute-
plan- og prisavtale. 
2. Fortjeneste 
- NSB ønsker at avtalen gir rom for en reell for-
tjenestemulighet, og mener dette er nødvendig 
da statlig kjøp produktene konkurrerer med de 
kommersielle produktene om knappe faktorer, 
som f eks sportilgang (<<slots») i Oslo-tunnelen 
og sporkapasitet på Oslo S. 
3. Risiko 
- NSB ønsker en avtale som sikrer en balansert 
risiko mellom NSB og staten, spesielt for de 
langsiktige investeringene. I den forbindelse går 
NSB inn for at staten dekker de fulle kapital-
kostnader på driftsmidler og faste anlegg og at 
staten tar et økonomisk medansvar for eventu-
elle endringer i ruteproduksjonen som inne-
bærer at driftsmidler eller faste anlegg blir over-
flødige før de er avskrevet. Dette er spesielt vik-
tig ettersom det ifølge NSB i dag ikke eksisterer 
et effektivt annenhåndsmarked for togmateriell i 
Europa. 
4. Frihet itakstutleggingen 
- NSB ønsker større frihet i takstutleggingen, med 
innføring av mer relasjonsbasert prising og økte 
muligheter til å tilpasse prisene til den reelle 
konkurranse- og etterspørselssituasjonen på de 
enkelte jernbanestrekninger. 
I Budsjett-innst S nr 14 (1996-97) ba samferdsels-
komiteen om at Samferdselsdepartementet vurderer å 
inngå en mer langsiktig avtale om statlig kjøp av per-
sontransporttj enester . 
Det pågår drøftinger mellom Samferdselsdeparte-
mentet og NSB BA om en revisjon av hovedavtalen 
for statlig kjøp av persontransporttjenester. Departe-
mentet er i denne sammenheng opptatt av å ha en 
avtale som er balansert med hensyn til risiko, og som 
gir incitamenter til kostnadseffektivitet spesielt sett i 
forhold til at NSB BA pr. i dag er eneaktør og eneste 
reelle selger av persontransporttjenester på jernbane-
nettet. Samtidig bør avtalen så langt som mulig søke å 
ivareta begge parters interesser. Behovet for å ivareta 
statens styringsmuligheter med hensyn til å foreta end-
ringer i togtilbud og sikre effektiv drift, vil kunne 
legge begrensninger på hvor lang bindingstid staten er 
tjent med i avtaleforholdet. 
4.5.2 Takstfullmakter og -retningslinjer 
I St meld nr 35 (1992-93) Norsk jernbaneplan 
1994-97 ble det lagt opp til en utvidelse av NSBs 
takstfullmakter. I Innst S nr 212 (1992-93) om Norsk 
jernbaneplan 1994-97 ba komiteflertallet departe-
mentet om å vurdere en ytterligere utvidelse av takst-
fullmaktene . 
I sitt innspill til departementets arbeid med Norsk 
jernbaneplan 1998-2007, har NSB pekt på følgende 
fordeler og ulemper med dagens kilometerbaserte 
takstsystem: 
Et kilometerbasert takstsystem gir ikke markeds-
riktige priser. Der toget kjører «omveger» må 
kundene i tillegg til ulempen dette innebærer tids-
messig, betale ekstra for en slik omveg. Motsatt 
vil tiltak som innebærer innkorting av eksiste-
rende trase gi kunden både en tidsmessig fordel og 
lavere priser som følge av kortere kjøreveg. 
- Det er vanskelig for kunden å orientere seg i 
dagens takstsystemer. Ulike rabattordninger og 
spesialpriser har gjort takstsystemet uoversiktlig. 
Sonetakstsystemet rundt storbyene kompliserer 
bildet ytterligere. En større fleksibilitet i grunn-
takstsystemet vil kunne begrense mengden av spe-
sialpriser. 
Det er målkonflikt mellom effektiv kapasitetsutnyt-
telse av NSBs driftsmidler og ønsket om størst 
mulig trafikk på kollektive transportmidler. Det er 
i dag begrensede muligheter for NSB til å benytte 
prisen som et virkemiddel for å styre trafikk til 
ledig kapasitet. 
Dagens takstsystem gjør det enkelt å endre pri-
sene. Siden takstendringer gjøres generelle har 
arbeidet med årlige prisendringer isolert sett vært 
lite tidkrevende. 
- Dagens takstsystem oppfattes av de fleste som 
rettferdig. En endring til relasjonsbasert grunn-
takst vil i en overgangsfase kunne oppfattes som 
urettferdig av trafikantgrupper som kommer dår-
ligere ut. 
De takstmessige bindingene for statlig kjøp pro-
duktene virker bindende for de kommersielle pro-
duktene, selv om NSB i prinsippet har full takst-
frihet for disse. De aller fleste banene som trafik-
keres av statlig kjøp tog, trafikkeres også av kom-
mersielle tog, og kundene kan i praksis selv velge 
hvilket tog de vil reise med. Av hensyn til denne 
fleksibiliteten har NSB ikke innført et to-prissys-
tem, ett for statlig kjøp tog og ett for kommersielle 
tog. 
På denne bakgrunn har NSB foreslått at det legges til 
grunn to større endringer i forhold til gjeldende ret-
ningslinjer: 
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NSB ønsker å gå bort fra det kilometerbaserte 
grunntakstsystemet og over til et relasjonsbasert 
grunntakstsystem. 
NSB ønsker større frihet til å markedsprise rela-
sjoner innenfor en maksimumsgrense for generell 
(gjennomsnittlig) årlig takstendring. 
Departementet vil bemerke at i henhold til de retnings-
linjene som ble gitt ved behandlingen av Norsk jern-
baneplan 1994-97, har NSB i utgangspunktet anled-
ning til å differensiere prisene ut fra markedsforhol-
dene, men NSB har vurdert det som for komplisert å 
kombinere et kilometeravhengig grunntakstsystem 
med relasjonsbaserte priser. Etter departementets syn 
bør en legge opp til en gradvis overgang til relasjons-
basert prising, dvs at man med utgangspunkt i dagens 
priser og trafikkmessige forhold gradvis endrer pris-
forholdene mellom de ulike relasjonene. Departemen-
tet mener at et slikt system totalt sett vil kunne bidra til 
et bedre jernbanetilbud. 
Når det gjelder NSBs ønske om større frihet til å 
markedsprise konkrete relasjoner innenfor en maksi-
mumsgrense, vil departementet understreke at det er 
en forutsetning at takstutleggingen drøftes i årlige for-
handlinger om statlig kjøp, både som grunnlag for å 
fastsette hvor mye staten skal betale og hvor mye som 
skal betales av trafikantene. Takstpolitikken er dess-
uten et virkemiddel for å nå myndighetenes mål med 
hensyn til miljø, trafikksikkerhet og distriktspolitikk. I 
løpet av avtaleperioden bør imidlertid NSB, som et 
konkurransevirkemiddel, gis anledning til å senke pri-
sene i den grad dette forventes å bedre den bedrifts-
økonomiske lønnsomheten også på lengre sikt. 
På denne bakgrunn legger departementet opp til at 
gjeldende takstfullmakter og -retningslinjer erstattes 
med følgende: 
1. Innenfor gruppen hovedtog som i sin helhet forut-
settes å dekke sine kostnader, har NSB full takst-
frihet. Stortinget skal fortsatt godkj en ne størrelsen 
på og regelendringer for landsomfattende sosiale 
rabatter som også gjelder for annen kollektivtra-
fikk. 
2. For transporttjenester som staten betaler for, 
avtales og fastsettes den gjennomsnittlige årlige 
takstøkning gjennom forhandlinger mellom Sam-
ferdselsdepartementet og NSB om statlig kjøp av 
persontransporttjenester. NSBs takstfrihet for 
disse tjenestene tilpasses myndighetenes mål med 
hensyn til distriktspolitikk, miljø og trafikksikker-
het. NSB har frihet til å benytte forretningsmes-
sige rabatter (service- og produktgruppebasert 
prisdifferensiering) og relasjonsbaserte priser. 
Takstutleggingen, herunder også relasjonsbaserte 
priser, forutsettes drøftet i forhandlinger mellom 
Samferdselsdepartementet og NSB og vil bl a 
være et grunnlag for de årlige budsjettforslag som 
legges fram for Stortinget. 
3. I løpet av avtaleperioden kan NSB på eget initiativ 
senke billettprisene. 
4. Innenfor de begrensninger som er nevnt i punk-
tene ovenfor, kan NSB etablere sonetakster. 
5. For nærtrafikken er NSBs takstfrihet begrenset av 
takstavtaler mellom NSB og lokale myndigheter. I 
den grad det inngås egne avtaler mellom NSB og 
lokale myndigheter som innebærer en lavere takst-
økning for statlig kjøp produktene enn det er lagt 
opp til i avtalen om statlig kjøp, og dette fører til 
reduserte trafikkinntekter for NSB, er det en forut-
setning at dette ikke medfører behov for økt 
bevilgning til statlig kjøp. 
Som et generelt prinsipp legges til grunn at den takst-
frihet som det her legges opp til for NSB, kan tas i 
bruk dersom dette ikke medfører økte utgifter for sta-
ten ved kjøp av persontransporttjenester verken på 
kort eller lengre sikt. 
4.5.3 Fylkeskommunenes rolle 
I gjeldende hovedavtale om statlig kjøp av person-
transporttjenester fra NSB er det på bakgrunn av stor-
tingsbehandlingen av Norsk jernbaneplan 1994-97 
lagt inn følgende prosedyre: 
« ... NSB skal før en ruteplanfastsettelse orientere og 
motta synspunkter fra berørte fylkeskommuner og 
redegjøre for hvilke konsekvenser fylkeskommunenes 
synspunkter vil få, herunder innvirkning på betalin-
gens størrelse. Samferdselsdepartementet beslutter 
hvilken rutemodell som skal danne basis for forslag til 
statsbudsjett. ... » 
Slik samarbeidet har fungert, har det i forbindelse med 
ruteplanarbeidet vært uformelle kontakter og møte-
virksomhet mellom NSB Persontrafikk og fylkeskom-
munenes planavdelinger, samt transportselskaper og 
pendlerforeninger. NSB har dessuten hatt løpende 
kontakt med flere fylkeskommuner/kommuner ved in-
troduksjon av nye transporttilbud. NSB er etter hvert 
også blitt trukket med i fylkesplanleggingen gjennom 
utvalgsarbeid i fylkeskommunene. 
I selve ruteplanleggingen er det først når NSBs for-
slag til ny ruteplan foreligger, at høringsinstansene har 
blitt invitert til å komme med synspunkter. Tatt i 
betraktning at slike høringsdokumenter skal behandles 
lokalpolitisk, har erfaringen vist at høringsfristen ofte 
blir svært kort. Eventuelle forslag fra fylkeskommu-
ner/kommuner om større ruteendringer som påvirker 
hele driftsmønsteret, er det ofte vanskelig for NSB å ta 
hensyn til såvidt sent i planleggingsprosessen. Slike 
forslag følger imidlertid med saken fram til neste rute-
endring hvor mulighetene for endringer blir vurdert på 
nytt. 
For å kunne få til en planprosess som bedre ivaretar 
helheten i kollektivtransporttilbudet, anbefaler depar-
tementet at det organiseres faste kontaktpunkter i NSB 
og fylkeskommunene som får ansvar for at prosessen 
drives fram i samsvar med fastlagte rutiner som par-
tene blir enige om. Det bør tilstrebes å starte denne 
prosessen så tidlig at partene har reell påvirkningsmu-
lighet. Departementet går derfor inn for følgende opp-
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legg for forbedring av ruteplanprosessen mellom NSB 
og fylkeskommunene, både i forbindelse med de 
årlige forhandlingene mellom departementet og NSB 
om statlig kjøp av persontransporttjenester og ved 
kommende planrevisjoner: 
1. I forkant av årlige forhandlinger mellom Samferd-
selsdepartementet og NSB om statlig kjøp av per-
sontransporttjenester, tar NSB initiativ til et orien-
teringsmøte med berørte fylkeskommuner, hvor 
planleggerne på begge sider deltar. Fylkeskom-
munene inviteres til å komme med innspill som vil 
bli vurdert og eventuelt innarbeidet i den videre 
ruteplanleggingen. 
2. NSB skal overfor Samferdselsdepartementet rede-
gjøre for hvilke konsekvenser fylkeskommunenes 
synspunkter vil få, herunder innvirkning på takster 
og betalingens størrelse. Departementet beslutter 
takstopplegg og rutemodell som skal danne basis 
for forslag til statsbudsjett. 
3. NSB lager utkast til ruteplaner og sender rutefor-
slaget ut på høring. 
4. Før hver langtidsplanrevisjon og før NSB sender 
sitt grunnlagsmateriale til denne ut på høring, tar 
NSB initiativ til et møte med berørte fylkeskom-
muner, både på politisk og administrativt nivå. 
Hensikten med møtet er både å gi gjensidig infor-
masjon og å invitere til innspill fra fylkeskommu-
nene. NSB må redgjøre for fylkeskommunenes 
synspunkter og NSBs vurderinger av disse i sitt 
grunnlagsmateriale til Samferdselsdepartementet. 
Dette bør så langt som mulig kombineres med til.,. 
svarende kontakt mellom fylkeskommunene og 
Statens vegvesen med sikte på en best mulig sam-
ordning av den samlede planlegging av kollektiv-
transporten. 
Departementet vil for øvrig vise til at det i prinsippet 
ikke er noe til hinder for at fylkeskommunene selv kan 
gå inn og kjøpe transporttjenester fra NSB der hvor 
staten eller NSB ellers ikke vil tilby persontransport på 
jernbane. Det kan også vises til St meld nr 35 
(1992-93) Norsk jernbaneplan 1994-97, der departe-
mentet understreker viktigheten av å gi adgang for fyl-
keskommunen til å kjøpe persontransporttjenester i til-
legg til de som staten kjøper. 
Spesielt om Oslo-/Akershusregionen 
Om lag 65 pst av alle togreiser i Norge skjer i Oslo-/ 
Akershusregionen, herav om lag 50 pst i Akershus. 
Akershus fylkeskommune har i fylkesplanen for 
1996-99 lagt opp til at jernbanen skal utgjøre grunn-
stammen i kollektivtrafikksystemet i regionen. Dette 
innebærer en betydelig mating fra buss til tog ved de 
viktigste jernbanestasjoner i fylket. Gjennom SL-sam-
arbeidet har fylkeskommunen i 1995 og 1996 dessuten 
gitt økonomisk kompensasjon til NSB til dekning av 
differansen mellom NSBs utlegging av vedtatt takst-
økning for jernbanetrafikken og fylkeskommunenes 
takstfastsettelse for den lokale kollektivtrafikken 
innenfor SL-området. 
Akershus fylkesting fattet i juni 1996 følgende ved-
tak i forbindelse med behandlingen av NSBs forslag til 
Norsk jernbaneplan 1998-2007: 
«Akershus fylkeskommune ber Samferdselsdeparte-
mentet vurdere å overlate til fylkeskommunen på sta-
tens vegne å foreta «oppkjøpet» av statens persontra-
fikktjenester i Akershusregionen for å sikre en bedre 
samordning og mer effektiv bruk av offentlige ressur-
ser. Dette kan eventuelt innføres som en forsøksord-
nmg.» 
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til dette i 
forbindelse med Regjeringens behandling av NOU 
1997: 12 Grenser til besvær (Hovedstadsutvalget). 
4.6 STRATEGISKE STYRINGSPARAMETRE 
OG EFFEKTIVITETSMÅL FOR 
JERNBANEVIRKSOMHETEN 
Den gjennomførte omdanningen av NSBs trafikkdel 
til særlovselskapet NSB BA og infrastrukturdelen til 
forvaltningsorganet Jernbaneverket, medfører endrede 
krav til Samferdselsdepartementets overordnede sty-
ring av den samlede jernbanevirksomheten. Som 
omtalt i pkt 1.2 har staten flere ulike roller å ivareta i 
denne sammenheng, bl a som ansvarlig for Jernbane-
verkets virksomhet, eier av transportbedriften NSB 
BA og kjøper av persontransporttjenester fra NSB. 
Som ledd i styringen av jernbanesektoren, og for å 
sikre at den samlede virksomheten drives mest mulig 
effektivt, har Samferdselsdepartementet behov for å få 
foretatt en grundig gjennomgang av kostnads-
strukturen i Jernbaneverket. 
utviklet hensiktsmessige styringsparametre og 
effektivitetsmål som kan benyttes i den overord-
nede styringen av jernbanevirksomheten i Norge 
og i utøvelsen av statens ulike roller i denne sam-
menheng. 
For NSB BA er det styrets ansvar å påse at selskapet 
drives mest mulig kostnadseffektivt. Samferdselsde-
partementet viser til at det pågår en effektiviserings-/ 
omstillingsprosess gjennom «Effekt 600». Likevel 
kan det i tillegg for eieren være behov for å få utarbei-
det mer operasjonelle styrings- og måleparametre til 
bruk i den overordnede styringen og om mulig få vur-
dert effektiviteten i NSB BA sammenliknet med andre 
jernbaneselskaper. 
Samferdselsdepartementet vurderer på denne bak-
grunn å iverksette et utredningsarbeid med sikte på å 
få etablert et mer helhetlig rammeverk med operasjo-
nelle styrings- og måleparametre. For å få en nøytral 
og uavhengig vurdering kan det i denne sammenheng 
bli aktuelt å engasjere eksterne konsulenter i utred-
ningsarbeidet. 
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5 Plangrunnlag 
5.1 ANALYSEVERKTØY 
Modellverktøy 
NSB har hittil benyttet flere ulike modellverktøy for å 
beregne forventet trafikkutvikling innenfor de ulike 
markedssegmenter og for hver banestrekning. Videre 
har NSB funnet det nødvendig å utvikle egne modeller 
for å vurdere effekten av framtidige utbyggingspro-
sjekter som åpner for nye geografiske markeder og/ 
eller kundegrupper. Siden 1991/92 har NSB utredet 
alle aktuelle banestrekninger med tanke på utbygging 
av kjørevegen og å kartlegge markedspotensialet for 
gods og persontrafikk. I disse utredningene har NSB 
benyttet både modeller som er spesialkonstruert for 
konkrete delmarkeder og mer generelle nettverksmo-
deller i kombinasjon med prognoseverktøy. Fra som-
meren 1996 tok NSB, som den første av oppdragsgi-
verne, i bruk den nasjonale persontransportmodellen 
som er utviklet ved Transportøkonomisk institutt på 
oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Vegdirektora-
tet, Luftfartsverket og NSB. Den foreliggende modell-
versjon er sammen med NSBs egne modeller, bl a 
benyttet til å analysere trafikkmessige virkninger av 
moderniseringstiltak på 0stfold- og Vestfoldbanen. 
Bruk av nytte-/kostnadsanalyser 
Nytte-/kostnadsanalyser utføres for å dokumentere 
den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av foreslåtte 
tiltak i jernbanens kjøreveg. Jernbaneverkets analyser 
i forbindelse med utarbeidelsen av grunnlagsmateria-
let til Norsk jernbaneplan 1998- 2007 er utført med ut-
gangspunkt i håndboken; Samfunnsøkonomisk lønn-
somhetsvurdering av investeringer i jernbanens kjøre-
veg, utarbeidet av NSB Bane 1992. I tillegg benytter 
Jernbaneverket ECONs rapport fra 1994; Nytte-/kost-
nadsanalyse av jernbaneinvesteringer, utarbeidet på 
oppdrag fra Samferdselsdepartementet, til bl a syste-
matisering og sammenstilling av nytte faktorer og 
kostnader. 
Jernbaneverket har sammen med Vegdirektoratet 
og Luftfartsverket deltatt i Samferdselsdepartementets 
prosjektgruppe for samfunnsøkonomiske analyser. 
Målet for gruppens arbeid har vært å innføre et konsis-
tent metodegrunnlag for utarbeidelse av samfunns-
økonomiske analyser innen samferdselssektoren. 
Finansdepartementet har nedsatt et eget utvalg, det 
såkalte Kostnadsberegningsutvalget, som bl a skal 
utarbeide en generell veiledning i bruk av nytte-/kost-
nadsanalyser i offentlig regi. Utvalget ventes å legge 
fram sin endelige rapport i løpet av 1997. 
Jernbaneverket vil i løpet av 1997 starte et arbeid 
med en fullstendig revisjon av sin beregningshåndbok. 
Grunnlaget for denne revisjonen vil bl a være Vegdi-
rektoratets Håndbok 140, og Kostnadsberegningsut-
valgets innstilling. Resultatene fra dette arbeidet skal 
etter planen benyttes i arbeidet med neste planrevi-
sjon. Samferdselsdepartementet vil i denne sammen-
heng legge vekt på utvikling av et mest mulig konsis-
tent analyseverktøy på tvers av transportsektorene. 
5.2 BRUK AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 
Planlegging og utbygging av jernbanens kjøreveg skal 
i henhold til jernbanelovens § 4 skje etter plan- og 
bygningsloven. Plan- og bygningsloven inneholder 
bestemmelser om planlegging på riks-, fylkes- og 
kommunenivå. Store utbyggingstiltak skal konse-
kvensutredes i forhold til virkningene for miljø, natur-
ressurser og samfunn etter plan- og bygningslovens 
kap VII -a. Ansvaret for å utføre disse utredningene er 
pålagt tiltakshaver, dvs baneregionene i Jernbanever-
ket, når det gjelder kjørevegsprosjekter. 
Fra 1. juli 1997 trer nye regler i plan- og bygnings-
loven om saksbehandling og kontroll i kraft. I tilknyt-
ning til dette har Kommunal- og arbeidsdepartementet 
bl a gitt en forskrift om saksbehandling og kontroll i 
byggesaker av 22. januar 1997. I henhold til forskrif-
tene er jernbaneanlegg unntatt fra saksbehandlings-
reglene i loven. Forutsetningen er at tiltaket er behand-
let etter bestemmelser gitt i eller i medhold av jern-
baneloven og anlegges av Jernbaneverket. Det er 
videre en forutsetning at tiltaket er avklart i regule-
rings- eller bebyggelsesplan etter plan- og bygnings-
loven. 
Jernbaneverkets bruk av plansystemet 
Jernbanetiltak berører ofte flere kommuner og i en del 
tilfeller også flere fylker. Jernbaneverket har utviklet 
et plansystem som ivaretar behovet for jernbaneutbyg-
gingen. Dette systemet benytter plan- og bygningslo-
vens forskjellige plantyper som virkemiddel i forhold 
til andre parter og i den konkrete gjennomføringen av 
tiltaket. 
Som ledd i strategisk planlegging på overordnet 
nivå og i forbindelse med utvikling av hele jernbane-
strekninger, kan fylkes( del)planer brukes som planin-
strument i tilretteleggingen av den fysiske planlegging 
av enkelttiltakene. Gjennom innspill til fylkesplanpro-
sessene og i samarbeid med de enkelte fylker kan jern-
banens behov, mål og samfunnsøkonomiske og trans-
portmessige rolle avklares, samordnes og innpasses i 
fylkets egne handlingsplaner. 
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Jernbaneverket benytter en hovedplan for å utrede 
aktuelle alternativer og fastlegge prinsipielle valg med 
hensyn til trase og funksjonell standard for det aktuelle 
prosjektet. Denne plantypen er i hovedsak knyttet opp 
mot kommuneplan eller fortrinnsvis kommunedel-
plan, og nyttes til å fastlegge og reservere aktuelle are-
aler for jernbanetraseer. 
Selve gjennomføringen av vedtatte tiltak gjøres i 
henhold til egne detalj- og byggeplaner. Disse plan-
typene er grunnlaget for reguleringsplanene som igjen 
gir hjemmel til grunnerverv og senere eventuelle kon-
krete byggemeldinger. 
Konflikter i planleggingen 
Plan- og bygningsloven gir aktuelle aktører (statlig 
fagmyndighet, fylkeskommunene og kommunene) 
mulighet til å gi innsigelse til planforslag og derved 
løfte avgjørelsen opp til overordnet forvaltningsnivå, 
representert ved Miljøverndepartementet. Miljøvern-
departementet kan vedta mindre endringer i planen i 
forbindelse med sin innsigelsesbehandling, og har an-
ledning til å gi signaler til kommunen i forhold til hvil-
ken planløsning de bør vedta. Plan- og bygningsloven 
har også bestemmelser som gir Miljøverndepartemen-
tet myndighet til på visse vilkår å gripe inn og endre et 
planvedtak, selv om det ikke foreligger innsigelser. 
Plan- og bygningsloven legger i utgangspunktet 
beslutningsmyndigheten til det kommunale nivået. 
Dette kan i enkelte sammenhenger føre til lokale krav 
om avbøtende tiltak som ikke står i rimelig forhold til 
kostnadene. 
En arbeidsgruppe med representanter fra Miljø-
verndepartementet, Samferdselsdepartementet, Veg-
direktoratet og NSB har vurdert praktiseringen av 
plan- og bygningsloven i samferdselssektoren. Ar-
beidsgruppen har bl a sett på kriteriene for bruk av 
statlig plan og eventuelt fylkes( del)plan på veg- og 
jernbanesektoren. Gruppen har påpekt at for prosjek-
ter som omfatter flere kommuner, bør planer etter be-
stemmelsene om fylkes( del)plan brukes oftere. I plan-
og bygningsloven § 18 gis hjemmel til bruk av statlig 
plan. Bestemmelsen er i utgangspunktet en unntaksre-
gel, men kan i enkelte tilfeller være aktuell å benytte 
for jernbaneanlegg som er tilgjengelige for alminnelig 
transport. Arbeidsgruppen har foreslått at plan- og 
bygningslovens § 9-4 som i dag gir Statens vegvesen 
rett til å fremme og legge planer ut til offentlig etter-
syn, også bør omfatte Jernbaneverket. Miljøvernde-
partementet har nylig fremmet forslag om dette i St 
meld nr 29 (1996-97) Regional planlegging og areal-
politikk. 
For å sikre helhetlige løsninger hvor arealbruk, 
utbyggingsmønster og transportnettet ses i sammen-
heng, er det utarbeidet rikspolitiske retningslinjer 
(RPR) for samordnet transport- og arealplanlegging. 
Tiltakshaverne har med sin klart avgrensede rolle og 
ansvar, alene begrenset mulighet for å realisere gode 
helhetsløsninger. For å få til dette forutsettes utstrakt 
samarbeid med andre aktører, som f eks kommuner og 
fylkeskommuner. Så langt som mulig bør planleggin-
gen legge til rette for samordning selv om utbygging 
ikke kan realiseres samtidig. På sentralt hold er det i 
slike planspørsmål viktig å utvikle egnede organisa-
sjonsformer for samarbeid mellom ulike aktører på 
kommunalt og/eller regionalt nivå. Det vises i denne 
sammenheng til Samferdselsdepartementets og Miljø-
verndepartementets samarbeidsprosjekt for utvikling 
av strategisk areal- og transportplanlegging på regio-
nalt nivå som er nærmere omtalt i St meld nr 37 
(1996-97) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007. 
5.3 TRANSPORT FOR 
FUNKSJONSHEMMEDE 
Samferdselsdepartementet legger vekt på at NSB og 
Jernbaneverket skal ivareta hensynet til passasjerer 
med ulike typer funksjonshemninger. Dette gjelder 
både ved tilrettelegging av ferdsel til og fra stasjoner, 
ved av- og påstigning på tog og ved tilrettelegging i 
selve togene. I utfyllende forskrift av 22. juli 1994 nr 
746 til forskrift om anlegg og drift av jernbane mm, er 
ett av vilkårene for oppfylling av tekniske krav til hen-
holdsvis kjøreveg og rullende materiell at forholdene 
så langt som mulig skal legges til rette for oriente-
rings- og bevegelseshemmede. Likeledes er det i for-
skrift om krav til byggverk og produkter til byggverk 
av 22. januar 1997, gitt generelle bestemmelser som 
innebærer at nye bygninger som skal være tilgjengelig 
for publikum, skal tilrettelegges for funksjonshem-
mede. I tillegg har NSB en egen norm for stasjonsut-
viklingsprogram, som inneholder bestemte krav for å 
ivareta funksjonshemmedes behov. Tilrettelegging 
ivaretas særlig ved nyanskaffelser og ved oppgrade-
ring av både stasjoner og togmateriell. Tilretteleggin-
gen inngår som del av det ordinære planarbeidet. 
Bestilling og kjøp av billetter 
I alle fjerntog og i de aller fleste intercity- og region-
tog, er det mulig å forhåndsreservere rullestolplass i 
toget. NSB tilbyr forhåndsbestilling av assistansetje-
nester på en rekke større stasjoner, slik at funksjons-
hemmede kan tilbys hjelp i forbindelse med transport 
mellom tog og videre befordring. 
For døve og hørselshemmede er det etablert et prø-
veprosjekt med teksttelefon. Dette muliggjør innhen-
ting av informasjon og bestilting av billetter ved hjelp 
av visuell kommunikasjon over telefon. Foreløpig er 
prosjektet begrenset til Oslo S. Ved flere av NSBs sta-
sjoner er det dessuten montert teleslynge for hørsels-
hemmede i tilknytning til billettskranker. 
Etter Samferdselsdepartementets vurdering bør 
dagens systemer for reservering av billetter og bestil-
ling av assistansetjeneste videreutvikles. For teksttele-
fon og teleslynge bør erfaringer fra eksisterende prø-
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veprosjekter være styrende for omfang av videre 
u tp lassering . 
Stasjoner 
De fleste stasjoner som betjenes av fjern- og intercity-
tog, har adkomst for rullestolbrukere til venterom og 
eget toalett for funksjonshemmede. Stasjoner for 
lokaltog er derimot noe mindre tilrettelagt, da bare et 
begrenset antall har venterom og toalettfasiliteter. 
Ved en rekke større stasjoner benyttes både visuelle 
hjelpemidler (monitorer, tavler mv) og høyttaler ved 
formidling av trafikkinformasjon. Denne kombinasjo-
nen sikrer at både døve og blinde kan motta informa-
sjon. 
På enkelte større stasjoner er det montert blinde-
skriftskilter og spesielt underlag på perronger for å 
hjelpe blinde og svaksynte. 
Det er behov for en videre utbygging av stasjons-
fasiliteter for funksjonshemmede. Dette er prosjekter 
som krever store ressurser, og utviklingen må derfor 
skje i sammenheng med ordinære oppussingsplaner 
for de enkelte stasjoner. 
Stasjoner som betjenes av fjerntog og intercitytog, 
har vanligvis heisløsninger for adkomst til plattformer 
mellom togsporene. Etablering av spesielle adkomst-
muligheter for rullestol som krever større ombyggin-
ger, må gjennomføres i sammenheng med øvrig 
ombygging av stasjonene. 
Av- og påstigning 
NSB har ulike løsninger for av- og påstigning av rulle-
stoler i tog. I fjern- og intercitytog er det lagt til rette 
for innkjøring av rullestoler ved hjelp av skinner. 
Denne løsningen fungerer tilfredsstillende for ordi-
nære rullestoler, men dagens skinner er dårlig tilpasset 
den senere tids utvikling med store og uensartete elek-
triske rullestoler. I enkelte andre tog finnes heis for 
ombordkjøring av rullestoler, mens lokaltogene mang-
ler spesielle hjelpemidler for av- og påstigning. 
Ved nye materiellanskaffelser vil NSB legge til 
rette for heisløsninger. En slik løsning er planlagt både 
for flytogene på Gardermobanen og framtidens fjern-
tog. På noe lengre sikt er det mulig å utvikle lavgulvs-
løsninger med trinnfri adkomst fra plattform til tog. 
Dette konseptet er bl a tatt med som alternativ i spesi-
fikasjonene for framtidens lokaltog. 
Rullestolplass og toalett for bevegelseshemmede i 
toget 
I alle fjerntog finnes egne kupeer for rullestolbrukere. 
Foruten rullestolplass har denne kupeen ledsagersete 
og tilkallingsknapp til konduktør. I intercitytogene er 
rullestolplassen lokalisert i en sitteavdeling med ordi-
nære seter, og nærmeste sete kan reserveres for ledsa-
ger. I lokaltog har enkelte inngangspartier plass til bl a 
barnevogner, rullestoler mv. 
Alle NSBs tog med unntak av lokaltogene er utstyrt 
med toalett for funksjonshemmede. 
I forbindelse med utvikling av nye tog vil det bli til-
rettelagt for rullestoler. 
5.4 OPPFØLGING AV DELPLANEN OM 
TRANSPORT OG BIOLOGISK 
MANGFOLD 
Miljøvernmyndighetene har ansvar for utviklingen av 
en overordnet tverrsektoriell miljøpolitikk, og skal 
koordinere virkemiddelbruken i forhold til tverrsekto-
rielle miljøproblemer. Innenfor fastsatte rammer for 
den overordnede miljøpolitikken er det samferdsels-
myndighetenes ansvar å foreta nødvendig oppfølging i 
forhold til miljøproblemer knyttet til transportsekto-
ren, herunder bl a å kartlegge jernbanespesifikke mil-
jøproblemer og iverksette tiltak med sikte på hensikts-
messige løsninger. 
Samferdselsmyndighetene skal legge forholdene til 
rette for at det langsiktige transportbehovet i størst 
mulig grad tilpasses og dekkes i tråd med prinsippene 
for en bærekraftig utvikling. Dette innebærer bl a at 
det må legges vekt på hvordan de ulike transportakti-
vitetene påvirker det biologiske mangfoldet. 
Som en oppfølging av Samferdselsdepartementets 
delplan om transport og biologisk mangfold, vil det i 
planperioden bli lagt vekt på å ivareta hensynet til bio-
logisk mangfold i forbindelse med planlegging, utbyg-
ging og drift av jernbaneinfrastukturen. Dette omfatter 
både hensynet til naturinngrep og til forurensning av 
luft, jord og vann. Det er i denne sammenheng viktig 
at Jernbaneverket i planperioden utvikler tilstrekkelig 
natur- og miljøfaglig kompetanse slik at hensynet til 
biologisk mangfold kan ivaretas. Miljø- og samferd-
selsmyndighetenes ansvar vil være å utarbeide ret-
ningslinjer for hvordan hensynet til de ulike natur- og 
miljøfaktorer skal ivaretas i plansammenheng. 
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6 Gardermobanen 
6.1 BAKGRUNN 
Utbyggingen av Gardermobanen gjennomføres i hen-
hold til Stortingets vedtak av 8. oktober 1992 om at det 
som tilbringersystem til hovedflyplassen på Garder-
moen skal bygges ny høyhastighets jernbane på strek-
ningen Oslo S -Lillestrøm -Jessheim -Gardermoen-
Eidsvoll, jf St prp nr 90 (199l-92)/Innst S nr l 
(1992-93). Det vises dessuten til St prp nr l/Budsjett-
innst S nr 14 (1994-95) om videre utbygging av Gar-
dermobanen til Eidsvoll. NSB Gardermobanen AS er 
ansvarlig for utbygging av Gardermobanen og forbe-
redelse av trafikk- og banedrift med en budsjettramme 
på totalt 7 035 mill kr. 
I samsvar med St prp nr 2/Innst S nr 31 (1996-97) 
legger Samferdselsdepartementet til grunn at det inte-
grerte bane- og trafikkselskapet NSB Gardermobanen 
AS videreføres som et datterselskap til NSB BA når 
banen etter planen åpner for trafikk i oktober 1998. 
Det betyr at NSB Gardermobanen AS skal eie og drive 
den nye kjørevegen (Gardermobanen) fra Etterstad i 
Oslo til Eidsvoll, samt eie og drive flytogene som skal 
trafikkere strekningen fra Asker til Gardermoen. Sam-
ferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget 
med et konkret framlegg om etableringen og forslag til 
åpningsbalanse for NSB Gardermobanen AS i drift i 
god tid før åpningen av banen. 
6.2 KJØREPLAN FOR FLYTOGENE 
Flytogene skal betjene den flyplassrettede trafikken i 
korridoren mellom Asker og Gardermoen. Det skal 
kjøres seks tog pr time mellom Oslo S og Garder-
moen, og tre av disse skal gå mellom Asker og Garder-
moen. Kjøretiden mellom Oslo S og Gardermoen er 
beregnet til 19 minutter for de fly togene som går 
direkte, mens kjøretiden for de øvrige fly togene som 
skal stoppe i Lillestrøm, blir på 21 minutter (Oslo S-
Gardermoen). Kjøretiden mellom Asker og Garder-
moen er beregnet til 47 minutter. 
Parkeringsanlegg ved stasjonene samt et planlagt 
produkt-/prissamarbeid med drosjenæringen vil bidra 
til å øke tilgjengeligheten til og trafikkgrunnlaget for 
flytogene. 
6.3 FORHOLDET TIL NSB BAs TOGTILBUD 
OG ØKONOMI 
Gardermobanen skal inngå som en del av den infra-
struktur som betjener nærtrafikken i Oslo-området og 
intercitytrafikken i det sentrale Østlandsområdet. Ved 
at en del av dagens tog kjører på Gardermobanen blir 
det frigjort kapasitet på Hovedbanen. Kapasiteten på 
strekningen Oslo-Eidsvoll blir på denne måten mer 
enn fordoblet. Dette blir muliggjort ved at det bygges 
forbindelsesspor mellom Hovedbanen og Gardermo-
banen, jfbl a St prp nr 1 (1994-95). Mulighetene for å 
kjøre ordinære persontog på Gardermobanen over hele 
eller deler av strekningen åpner for at lokaltogtrafik-
ken kan økes betydelig der det er økonomisk og mar-
kedsmessig grunnlag for det. Det samme gjelder for 
godstog på Hovedbanen. 
For å gi et godt tilbud til de arbeidsreisende til/fra 
Gardermoen og til/fra de områder som ikke dekkes 
geografisk med fly toget, vil det i samarbeid mellom 
NSB BA og NSB Gardermobanen AS bli lagt til rette 
for at NSB BA med strekningsvis bruk av Gardermo-
banen, betjener flyplassen med gjennomgående raske 
intercitytog mellom Skien/Drammen og Hamar/Lille-
hammer, og med lokaltogtilbud på Romerike og mel-
lom Romerike og de øvrige nærområder i Osloregio-
nen. NSB BA skal også som et alternativ til tog som 
trafikkerer Gardermobanen, gi et lokaltogtilbud på 
strekningen Eidsvoll-Oslo S som i sin helhet skal gå 
på Hovedbanen og ha tilstrekkelig kapasitet for ar-
beidsreisende. 
Gardermobanen gjør det mulig med en vesentlig 
høyere togtrafikk og dermed bedre lønnsomhet for 
NSB BA. For intercity- og fjerntogene vil Gardermo-
banen medføre muligheter for redusert reisetid, samt 
økt frekvens og bedret punktlighet på strekningen 
mellom Oslo og Hamar/Lillehammer, noe som sam-
men med økt standard og komfort på Gardermobanen, 
vil styrke NSB BAs konkurranseevne på denne strek-
ningen. 
Tog som kjører på den lånefinansierte Gardermoba-
nen, skal betale en trafikkeringsavgift tilsvarende en 
bompengeavgift. 
6.4 TRAFIKKPROGNOSER 
Planleggingen av kjørevegen og flytogtilbudet på Gar-
dermobanen er basert på overordnede målsettinger om 
at minst 50 pst av flypassasjerene skal reise kollektivt. 
Ut fra foreliggende markedsanalyser i NSB Garder-
mobanen AS er det regnet med at 8,4 mill passasjerer 
vil bruke tog til/fra flyplassen i 2000. Av disse ventes 
5,7 mill å være flypassasjerer, 2,1 mill å være arbeids-
reisende og 0,6 mill å være reisende som følger/henter 
flypassasjerer eller andre besøkende til flyplassen. Det 
er videre regnet med at flypassasjerene vil fordele seg 
med 80 pst i fly togene og 20 pst i ordinære tog. 
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Det ventes at antall flypassasjerer med tog vil øke 
med 3,5 pst pr år fra 1999 til 2001, mens antall arbeids-
reiser i samme periode ventes å øke med 1,8 pst pr år. 
Antall flypassasjerer som tar tog til/fra flyplassen og 
antall arbeidsreiser med tog ventes i 2007 å ligge på 
henholdsvis om lag 7,5 mill og 2,4 mill. 
Det er i driftsopplegget lagt opp til en viss kapasi-
tetsreserve i flytogene når banen åpner for trafikk i 
1998. Det blir en forretningsmessig utfordring gjen-
nom markedsmessig tilpasning å sørge for at mest 
mulig av trafikkveksten kan fanges opp av ledig kapa-
sitet. 
6.5 PRINSIPIELLE VURDERINGER 
Trafikkeringsavgift - konkurransevilkår 
De økonomiske betingelser som er knyttet til NSB 
Gardermobanen AS' utbygging av infrastrukturen, 
avviker fra det som normalt gjelder for utbygging av 
jernbane i Norge. NSB Gardermobanen AS skal gjen-
nom billettinntektene fra flytogene og trafikkerings-
avgiften fra ordinære tog som trafikkerer banen, i til-
legg til å dekke kostnadene ved selve togdriften, også 
dekke utbygging og drift av kjørevegen. De forutsatte 
rammebetingelsene gir i utgangspunktet ikke like kon-
kurransevilkår for togene som trafikkerer Gardermo-
banen sammenliknet med persontog som trafikkerer 
det øvrige jernbanenettet og med vegtransport som 
ikke betaler direkte for bruken av infrastrukturen. 
Ved behandlingen av St prp nr 90 (1991-92) ved-
tok Stortinget tog i stedet for buss som hovedsystem 
for kollektivbetjeningen av flyplassen på Gardermoen. 
Med tilslutning fra Stortinget ble det fra og med 1996 
gjennomført en oppmykning av konsesjonspolitikken 
når det gjelder konkurransen mellom jernbane og eks-
pressbusser. I vedlegg 1 til Samferdselsdepartementets 
rundskriv N-3/96 heter det bl a at «Siden Gardermo-
banen betaler investeringene i kjørevegen fullt ut og 
ekspressbusser ikke betaler dieselavgift vil tiltak for å 
utjevne konkurransevilkårene bli vurdert», jf for øvrig 
nærmere omtale i pkt 3.3. På denne bakgrunn vurderer 
departementet å innføre en terminalavgift på Garder-
moen. I vurderingen vil departementet legge til grunn 
Stortingets forutsetning om valg av tog som hovedsys-
tem for tilbringertransport til Gardermoen og målset-
tingen om 50 pst kollektivandel av flypassasjerer til og 
fra flyplassen. Som rammebetingelse vil det likevel bli 
lagt til grunn at Gardermobanen ikke skal ha særbe-
skytteise gjennom konsesjonsreguleringer ut over det 
som generelt gjelder for jernbanetrafikken. Et eventu-
elt forslag om innføring aven terminalavgift vil i til-
felle bli lagt fram for Stortinget. 
Stasjoner 
Felles stasjoner for flytog og ordinære tog vil være 
Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret, 
Oslo S, Lillestrøm og Gardermoen. 
I henhold til gjeldende grensesnitt mellom NSB BA 
og Jernbaneverket har Jernbaneverket disposisjonsret-
ten for fellesarealer på persontrafikkstasjoner som er 
aven slik art at de brukes av allmennheten og ellers 
må være tilgjengelige for eventuelle andre operatører 
på jernbanenettet. NSB BA har ikke utgifter i tilknyt-
ning til slike fellesarealer i og med at persontrafikken i 
dag ikke betaler trafikkeringsavgift for bruk av jern-
baneinfrastrukturen. Basert på gjeldende avgiftssys-
tem og av hensyn til likebehandling, legger derfor 
departementet opp til at NSB Gardermobanen AS hel-
ler ikke skal betale for flytogenes bruk av fellesarealer 
på fellesstasjonene. 
Nødvendige avklaringer om prinsipper og ansvars-
forhold for framtidige eie-/leieforhold på de termina-
lene NSB Gardermobanen AS har bygd (helt eller del-
vis), drøftes for tiden mellom NSB Gardermobanen 
AS, NSB BA og Jernbaneverket. Samferdselsdeparte-
mentet vil om nødvendig komme tilbake til dette. 
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7 Jernbanens infrastruktur 
7.1 INNLEDNING 
I dette kapitlet blir det gjort nærmere rede for planene 
for de enkelte jernbanestrekninger basert på de hoved-
linjer som er trukket opp i kapittel 1. Planene for inves-
teringer, drift og vedlikehold i planperioden tar ut-
gangspunkt i dagens tilstand på jernbanenettet og de 
behov for tiltak som følger av NSB BAs forretnings-
planer for person- og godstrafikken. Hovedvekten er 
lagt på å beskrive tiltak som prioriteres i perioden 
1998- 2001. 
7.2 DAGENS SITUASJON PÅ 
JERNBANENETTET 
Investeringer i jernbanens infrastruktur har langsiktige 
perspektiver. Dagens kjøreveg i Norge er første gene-
rasjons jernbane som med få unntak er bygget for 
100-150 år siden. Kravene til trase, hastighet, bære-
evne og profil i tunneler mv var den gangen helt andre 
enn i dag. Dagens banenett er ca 4 000 km med ca 
130 km dobbeltspor. Banenettet har jevnt over relativt 
dårlig traseføring med mange krappe kurver. Under 
1/3 av banenettet tåler hastigheter på over 100 km/t og 
det er bare få delstrekninger hvor moderne materiell 
fullt ut kan utnytte sitt hastighetspotensial. 
Særlig i det sentrale Østlandsområdet har kjøreve-
gen for liten kapasitet til å avvikle det togtilbudet mar-
kedet etterspør. Driftskostnadene er høye på grunn av 
gamle tekniske løsninger. Kjørevegens signal- og sik-
ringssystemer, strømforsyning mm har gjennomgått 
oppgraderinger, men vesentlige deler av anleggene 
har nådd den teknisk-økonomiske levealderen eller vil 
nå denne i løpet av planperioden. 
I planperioden legges det opp til å prioritere ved-
likeholds- og investeringstiltak for å bedre driftsfor-
holdene på eksisterende nett. Antall feil er fortsatt 
høyt og kapasitetsbegrensninger hindrer tilfredsstil-
lende driftsstabilitet. Den dårlige driftsstabiliteten 
skyldes i ca 1/3 av tilfellene feil ved rullende materiell, 
mens ca 2/3 skyldes forhold i kjørevegen. 
I vedlegg 1 er tatt inn et kart over jernbanenettet og i 
vedlegg 2 er tatt inn en tabell med sentrale nøkkeltall 
som beskriver jernbanenettets omfang og standard. 
7.3 FORRETNINGSPLANER FOR NSB BA 
Jernbaneverkets oppgave er å tilrettelegge infrastruk-
turen for jernbanetrafikk og det er naturlig at utviklin-
gen av jernbanens infrastruktur tar utgangspunkt 
NSBs forretningsplaner. 
F or NSB Persontrafikk vil det i årene framover være 
et overordnet mål å få utviklet en mer lønnsom drift. I 
henhold til NSBs planer kan dette oppnås ved intro-
duksjon av nye og mer framtidsrettede togtilbud, ved 
mer effektiv ressursbruk og ved sanering av ulønnsom 
virksomhet. De viktigste satsingsområdene i person-
trafikken er 
nærtrafikken rundt Oslo, Stavanger, Bergen og 
Trondheim. 
intercitytogene i Østlandsområdet. 
fjerntogene på Sørlandsbanen, Bergensbanen og 
Dovrebanen. 
Målet for NSB Gods er å oppnå lønnsom drift ved å 
øke markedsandelene i de markedssegmenter der 
jernbanen har sine konkurransefortrinn og der for-
holdene ligger til rette for økt jernbanetrafikk. 
Dette gjelder både innenlands og til og fra utlan-
det. 
utvikle produksjonsapparatet for å bedre kapasi-
tetsutnyttelsen og redusere ressursinnsatsen. 
løpende tilpasse transporttilbudet til markedets 
behov, både som selvstendig aktør og gjennom 
allianser med andre aktører i transportsektoren. 
NSB Gods legger følgende strategier til grunn for 
utvikling av produksjonsapparatet: 
Videre oppbygging av containerekspress-systemet 
for effektiv transport av standardiserte lastebærere 
mellom hovedterminalene. 
Utvikling av skreddersydde transportopplegg 
(spesialsystemer) rettet mot store transportbru-
kere. 
Videre restrukturering av vognlastsystemet basert 
på en stjernemodell med Alnabru som knutepunkt. 
7.4 LANGSIKTIGE MÅL OG 
UTFORDRINGER FOR JERNBANENS 
INFRASTRUKTUR 
NSB BA står overfor flere viktige milepæler som også 
setter krav til infrastrukturen. Dette gjelder bl a effek-
tivisering av togproduksjonen og nye og mer effektive 
drifts- og vedlikeholdsrutiner for togmateriellet, 
åpning av Gardermobanen høsten 1998 med nye 
driftsmodeller for togproduksjon på Østlandet og pla-
ner om innføring av krengetog på Sørlandsbanen, Ber-
gensbanen og Dovrebanen omkring årtusenskiftet. 
Med utgangspunkt i driftssituasjonen på dagens 
jernbanenett og for å få realisert forretningsplanene 
for NSB BA legges det bl a opp til følgende langsik-
tige mål for utviklingen av kjørevegen: 
1996-97 St meld nr 39 
Norskjembaneplan 1998-2007 
31 
Størst mulig driftssikkerhet i eksisterende anlegg. 
Økt kapasitet (sporkapasitet, strømforsyning, sig-
nalanlegg) i Oslo-, Bergens-, Stavanger- og 
Trondheimsområdet og på Østfold- og Vestfold-
banen. 
Reisetidsforkortelse og kapasitetsforbedrende til-
tak på de tre prioriterte fjerntogstrekningene (Sør-
lands-, Bergens- og Dovrebanen) gjennom kren-
getogtilpasning og utbygging av kryssingskapasi-
tet, økt strømforsyningskapasitet og sikring/fjer-
ning av planoverganger. 
Bedret tilgjengelighet til jernbanen og de lokale 
kollektivtilbudene ved stasjons- og terminalutvik-
!ing, bl a gjennom å lette omstigningen mellom 
tog og bil, buss, taxi og T -bane. For persontrafik-
ken prioriteres stasjonsutvikling på de tre satsings-
områdene nærtrafikk, intercitytrafikk og fjerntog-
strekningene Sørlands-, Bergens- og Dovrebanen. 
Bygging av nye godsterminaler i Trondheims- og 
Stavangerområdet samt fullføring av godstermi-
nalen i Narvik. 
Utvidelse av lasteprojil og økning av aksellast på 
prioriterte hovedstrekninger for godstrafikken. 
Ivaretakelse av miljøhensyn bl a gjennom oppryd-
ningstiltak og støyskjerming. 
Tilrettelegging for ytterligere effektivisering av 
togdriften gjennom fortsatt utbygging av automa-
tisk fjernstyring (CTC), togradio og automatisk 
togkontroll (ATC) på strekninger der dette er 
lønnsomt, samt fullføring av program for digitalt 
samband. 
Gjennomføring av tiltak for å forebygge rasfare. 
7.5 KRENGETOGMATERIELL KONTRA 
INVESTERINGER I KJØREVEGEN 
Stortinget har bedt om en vurdering av hvordan kjøre-
tidsgevinster kan oppnås; enten ved en kombinasjon 
av krengetog og mindre kjørevegstilpasninger eller 
ved bruk av konvensjonelle tog uten krenging, kombi-
nert med omfattende baneomlegginger og kurveutret-
tinger, jf Budsjett-innst S nr 14 (1994-95). 
Gjennomførte jernbaneutredninger viser at en full-
stendig modemisering av banenettet til en modifisert 
norsk 200 krnIt-standard kombinert med konvensjo-
nelt materiell (uten krenging) vil kreve uforholdsmes-
sig store investeringer. 
Selv om det etter hvert gjennomføres modernise-
ringstiltak på de ulike banestrekningene, vil en i lang 
tid framover måtte leve med en variabel standard/geo-
metri på banenettet hvor hastighetspotensialet varie-
rer. Dette tilsier at innføring av krengetogteknologi i 
kombinasjon med visse tiltak på banenettet vil være en 
fornuftig strategi for å redusere kjøretidene og ta ut 
reisetidsgevinster forholdsvis raskt. Gjennomførte un-
dersøkelser viser at det er et betydelig potensial for 
reduserte kjøretider på banenettet dersom en tar i bruk 
krengetogmateriell. Måleresultatene fra utførte tester 
viser at dagens sporstandard på banenettet er relativt 
god og at økt hastighet på togene i liten grad vil gå ut 
over komforten for de reisende og heller ikke øke 
sporslitasj en. 
Krengetog kan trafikkere eksisterende baner uten at 
det er nødvendig å gjøre noe med infrastrukturen, men 
krengetogets hastighetspotensial blir da dårlig utnyt-
tet. For å ivareta krav til komfort og sikkerhet ved økt 
hastighet er det behov for å gjennomføre visse infra-
strukturtiltak. Slike tiltak vil bl a bestå av 
sporjustering, ballastrensing og sliping av skinner 
for å høyne kvaliteten på sporet. 
fjerning/sikring av planoverganger for å redusere 
faren for kollisjon med kryssende trafikk. 
flytting av signaler. 
utskifting av bruer uten ballast. 
forsterkning av strømforsyningen og utskifting av 
kontaktledning. 
Sammenliknet med ordinære kjørevegsinvesteringer 
(baneomlegginger, kurveutrettinger etc) er innføring 
av krengetogmateriell samlet sett en vesentlig billigere 
og raskere måte å oppnå til dels betydelige kjøretidsre-
duksjoner på. 
Jernbaneverket anslår at det vil være mulig å oppnå 
ca 20 pst reisetidsreduksjon med relativt beskjedne til-
tak i kjørevegen dersom dette kombineres med innset-
ting av krengetogmateriell. Kostnadsforskjellen mel-
lom konvensjonelt togmateriell og krengetogmateriell 
er i dag i størrelsesorden 10 - 20 pst. 
Jernbaneverkets beregninger viser at kostnadene 
ved hastighets- og kapasitetsøkende tiltak i kjørevegen 
for å få full effekt av krengetog, vil være ca 605 mill kr 
på Sørlandsbanen (Drammen-Stavanger), ca 630 mill 
kr på Dovrebanen (Eidsvoll-Trondheim) og ca 355 
mill kr på Bergensbanen (Hønefoss-Bergen). Ansla-
gene inkluderer kostnader til kryssingsspor. Større 
krav til kryssingskapasitet er særlig nødvendig på 
banestrekninger hvor ulike tog går med store forskjel-
ler i hastighet og frekvens (f eks krengetog i blanding 
med godstog), og hvor forbikjøring vil måtte finne 
sted dersom forutsatt kjøretid for krengetogene skal 
kunne oppnås. Reduserte kjøretider vil også medføre 
behov for kryssinger på andre steder enn tidligere. 
Gevinsten ved krengetog i form av sparte reisetids-
kostnader er særlig stor på trafikksterke fjerntogstrek-
ninger med dårlig kurvatur. Her er det også langt mel-
lom hver stopp og kjøretidsgevinsten ved høyere tog-
hastighet er større enn på baner med korte avstander 
mellom stoppene. Til sammenlikning bygges Østfold-
banen og Vestfoldbanen av kapasitetshensyn ut med 
dobbeltsporparseller, på en slik måte at kjøretidsge-
vinster her kan oppnås uten bruk av krengetogmateri-
ell. 
Beregninger viser at det er en grense for hvor mye 
en kan få ut av krengetogmateriell alene. Dersom det 
skal oppnås reisetidsreduksjoner ut over 20 pst, må 
dette kombineres med forholdsvis omfattende investe-
ringer i kjørevegen. Andre konsekvenser knyttet til å 
øke hastigheten på dagens baner er 
32 St meld nr 39 
Norskjembaneplan 1998- 2007 
1996- 97 
strengere krav til sporjusteringen. 
større forsinkelser ved saktekjøring. 
økte vedlikeholdskostnader. 
Med sikte på innføring av krengetog vil departementet 
prioritere kjørevegstiltak på de tre fjerntogstreknin-
gene Sørlands-, Bergens- og Dovrebanen. I fireårspe-
rioden 1998-2001 legges det opp til å bruke ca l 000 
mill kr til krengetogtilpasninger på disse banestreknin-
gene. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til 
fordelingen av midler på de tre strekningene i forbin-
delse med de årlige statsbudsjettene. For fullt ut å 
kunne ta ut effekten av krengetogene må det i perioden 
2002-2007 investeres ytterligere ca 600 mill kr. 
I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet 
for 1996 har Stortinget bedt om at det blir lagt fram 
forslag om hvordan merkostnader til krengetog i for-
hold til tog uten krenging kan behandles i lys av det 
økonomiske styringssystemet som NSB er underlagt, 
jf Budsjett-innst S nr 14 (1995 - 96). 
Samferdselsdepartementet viser til at NSB BA har 
ansvaret for anskaffelser og finansiering av togmateri-
ellet og at Jernbaneverket har ansvaret for infrastruk-
turen. Denne ansvarsdelingen gjaldt også mellom 
NSBs trafikkdel og kjørevegen før 1. desember 1996. 
Samferdselsdepartementet mener at en løsning der 
Jernbaneverket f eks delfinansierer merkostnadene 
ved anskaffelsen av selve krengetogmateriellet, vil 
bryte med prinsippene for statens rolle overfor hen-
holdsvis kjørevegen (Jernbaneverket) og operatøren 
(NSB BA). Selskapets markedsmessige fordel ved 
slikt materiell bør være god nok grunn til å foreta 
krengetoginvesteringer ut fra en bedriftsøkonomisk 
lønnsomhetsvurdering. I tillegg må staten bidra med 
betydelige investeringer i kjørevegen for å legge til 
rette for krengetogdrift uten at NSB BA betaler noe for 
dette. Samferdselsdepartementet vil derfor ikke anbe-
fale at det legges opp til at Jernbaneverket skal bidra 
med finansiering av selve krengetoganskaffelsene. 
7.6 HANDLINGSPROGRAM 
I kapittel ler det redegjort for Regjeringens hoved-
prioriteringer i utviklingen av jernbanen. For kjøreve-
gen innebærer dette at satsingen i perioden først og 
fremst vil skje innenfor nærtrafikkområdet rundt Oslo, 
på Østfold- og Vestfoldbanen og på Sørlands-, Ber-
gens- og Dovrebanen. 
I det følgende omtales dagens situasjon og forslag 
til tiltak for de enkelte områdene/banestrekningene. 
Samferdselsdepartementet vil presisere at kostnadso-
verslagene har en usikkerhet på +/- 20 pst på hoved-
plannivå. Under den enkelte banestrekning omtales i 
tillegg til større investeringstiltak også mindre tiltak 
for bedre driftsforhold på det eksisterende jernbane-
nettet. I pkt 7.6.8 blir det dessuten gitt en samlet 
omtale av disse tiltakene. 
7.6.1 Oslo-området 
Oslo-området avgrenses i denne sammenheng til 
området Ski-Eidsvoll-Drammen, samt Spikkestadlin-
jen (Asker-Spikkestad). Dette er NSBs viktigste mar-
kedsområde hvor om lag 3/4 av antall togreiser i Nor-
ge foregår. Oslo er dessuten knutepunk~ for store del~r 
av jernbanenettet i Norge. Tiltak som gIr bedre kapasl~ 
tet reisetid og punktlighet i dette området, har derfor l st~r grad positive ringvirkninger for det øvrige jern-
banenettet. 
Det som karakteriserer jernbanetrafikken rundt 
Oslo, er den høye togtettheten i forhold til res~en . av 
jernbanenettet og den store blandingen av forskJ~lhge 
typer trafikk med ulikt stoppmønster og ha~tIghet. 
Særlig belastet er innerstrekningene mot og gjennom 
Oslo, dvs Oslo-tunnelen, Oslo-Lillestrøm, Oslo-Asker 
og Oslo-Ski, hvor kapasitetsutnyttelsen over store de-
ler av driftsdøgnet er svært høy. Dette medfører at 
framføringshastigheten for intercity- og fjerntogene 
blir lav. 
For å øke kapasiteten i Oslo-området er det behov 
for å bygge nye dobbeltsporparseller mellom Skøyen 
og Asker og mellom Oslo S og Ski. En slik dobbelt-
sporutbygging vil gjøre det mulig å skille intercity- og 
fjerntrafikken fra nærtrafikken. Dette vil gi nye utvik-
lingsmuligheter for jernbanens rolle i nærtrafikken 
samtidig som reisetidene for intercity- og fjerntogene 
reduseres. 
En videre utbygging av jernbanenettet i Oslo-områ-
det er en viktig forutsetning for å få til en økt satsing 
på nærtrafikken. Utbyggingen vil gjøre at. den baneb~­
serte trafikken får en enda sterkere rolle l Oslo-omra-
dets kollektivsystem. Ytterligere satsing på nærtrafikk 
kan skje gjennom videre utvikling av tradisjonelle 
lokaltogkonsepter og/eller gjennom økt integrering 
mellom de ulike banesystemene i Oslo-området Gern-
bane, trikk og T -bane). Økt kapasitet på jernbanenettet 
er en forutsetning for slike integrerte løsninger. AS 
Oslo Sporveier, NSB BA og Jernbaneverket har nylig 
gjennomført en forstudie om muligheten for satsing på 
kombibaner i Oslo-området. 
I fireårsperioden 1998- 2001 er det planlagt brukt ca 
1 320 mill kr til større investeringstiltak i Oslo-områ-
det. Dette innebærer at den pågående utvidelsen av 
sporkapasiteten på Skøyen og Nationalt~eatret stasjo-
ner kan fullføres i 1998/99 og at byggmgen av nytt 
dobbeltspor på strekningen Skøyen-Asker (Vestkorri-
doren) kan settes i gang på parsellen Skøyen-Sand-
vika. I tillegg er det i fireårsperioden 1998-2001 plan-
lagt brukt ca 290 mill kr til tiltak for bedre driftsfor-
hold på eksisterende nett. Dette omfatter bl a fullfø-
ring av støyskjermingstiltak i Gamlebyen i Oslo og 
utbygging av signal- og sikringsanlegg på Spikkest~d­
linjen. Av nye tiltak planlegges en bety~ehg styrkm.g 
av strømforsyningsanleggene, oppgradenng av terml-
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naler og plattformer, samt videre utbygging av fiber-
kabelnettet. 
Gjenstående bevilgningsbehov etter 2001 for å nå 
de langsiktige målene for utbyggingen av jernbanesys-
temet i Oslo-området, er på i størrelsesorden 3,5 mrd 
kr for dobbeltsporutbyggingen Skøyen-Asker og i 
størrelsesorden 4 mrd kr for byggingen av nytt dob-
beltspor på strekningen Oslo S-Ski. 
Følgende utbyggingsrekkefølge vurderes foreløpig 
som hensiktsmessig for de framtidige store dobbelt-
sporprosjektene i Oslo-området: 
1. Skøyen-Sandvika 
2. Ski stasjon (utvidelse av sporkapasitet) 
3. Rosenholm-Ski 
4. Sandvika-Asker 
5. Oslo S-Rosenholm 
Utbyggingen av nytt dobbeltspor Skøyen-Sandvika er 
det prosjektet som har høyest prioritet på kort og mel-
lomlang sikt. Utbyggingen av dobbeltsporparsellene 
er svært ressurskrevende. Samferdselsdepartementet 
vil løpende vurdere utbyggingsstrategien i forhold til 
ressurstilgang, trafikkutvikling og andre forhold av 
betydning for utviklingen av kollektivtransporten i 
området. 
En samlet strategi for den framtidige jernbaneut-
byggingen i Oslo-området må dessuten ses i nær sam-
menheng med det pågående arbeidet med å utarbeide 
en samlet plan for forsert kollektivutbygging i Oslo-
og Akershus-regionen, jf for øvrig nærmere omtale i 
St meld nr 36 (1996-97) Om avveininger, prioriterin-
ger og planrammer for transportsektorene 1998-2007. 
I St prp nr 33 (1996-97) Konsekvensutredning for 
jernbanetunnel under Gamlebyen i Oslo, som er til be-
handling i Stortinget, foreslås ingen av de utredete 
tunnelalternativer eller lokkløsning realisert. I stedet 
har Regjeringen foreslått en helhetlig og samordnet 
planprosess etter plan- og bygningsloven for området 
GamlebyenlBjørvikalBryn, der bl a en videre utred-
ning av jernbanetunnel vil inngå. 
7.6.2 Østfoldbanen (Ski-Kornsjø) 
Østfoldbanen er blant landets mest trafikkerte jern-
banestrekninger. Dårlig kapasitet og kurvatur er 
hovedproblemet på vestre linje. Den nye dobbeltspor-
parsellen Ski-Sandbukta sto ferdig i 1996 og utbyg-
ging av dobbeltsporparseller mellom Moss og Halden 
er igangsatt på parsellen Såstad-Haug. Ny omformer 
ved Smørbekk skal etter planen stå ferdig i 1998 og 
strømforsyningen på banen vil da være tilfredsstil-
lende. 
Som langsiktig strategi for utviklingen av Østfold-
banen, vestre linje, legges det opp til en modemisering 
med videre utbygging av dobbeltsporparseller mellom 
byene. Strategien kombinerer hensynet til forbedret 
banekapasitet på kort sikt med en langsiktig målset-
ting om sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo 
og Halden og modemisert enkeltspor mellom Halden 
og Kornsjø. Denne strategien ligger til grunn for den 
pågående strekningsvise utbyggingen av dobbeltspor-
parseller som kan tas i bruk etter hvert som de står fer-
dig. Dobbeltspor gjennom byene prioriteres ikke i 
planperioden 1998-2007. 
I fireårsperioden 1998-2001 er det planlagt brukt ca 
310 mill kr til fullføring av dobbeltspor på strekningen 
Såstad-Haug. I tillegg er det planlagt brukt ca 16 mill 
kr til profilutvidelser og videre utbygging av fiberka-
belnettet. 
For perioden 2002-2007 vurderes følgende priori-
tering av dobbeltsporparseller: 
1. Dobbeltspor Haug-Seut 
2. Dobbeltspor Sarpsborg stasjon-Hafslund 
Kostnadsoverslaget for disse dobbeltsporparsellene er 
henholdsvis ca 700 mill kr og ca 400 mill kr. For å nå 
den langsiktige målsettingen for Østfoldbanen, vil 
gjenstående bevilgningsbehov etter 2001 for større 
investeringsprosjekter være i størrelsesorden 9 mrd kr. 
Utbyggingen av sammenhengende dobbeltspor på 
Østfoldbanen fra Oslo til Halden er svært ressurskre-
vende. Det må derfor vurderes om en mer nøktern 
utvikling av banen med bygging av lange kryssings-
spor slik at tog kan krysse i fart, vil være en mer kost-
nadseffektiv løsning på mellomlang sikt. Samferdsels-
departementet vil løpende vurdere utbyggingsstrate-
gien i forhold til ressurstilgang, trafikkutvikling, mate-
rielltyper etc. 
NSBs styre vedtok i 1994 at trase alternativ 2 B (lang 
tunnel) skulle legges til grunn for den videre planleg-
ging av dobbeltspor gjennom Moss. I 1996 bekreftet 
styret trasevalget, men presiserte at det ikke fant det 
riktig å prioritere prosjektet i planperioden 
1998 - 2007. Samferdselsdepartementet legger ikke 
opp til igangsetting av prosjektet i tiårsperioden. For å 
legge til rette for bedre transportløsninger for nærings-
livet i Moss, vil det bli arbeidet videre med planene 
om et nytt godsspor til bedriften Peterson Moss AS. 
7.6.3 Vestfoldbanen (Drammen-Skien) 
Vestfoldbanen er den sterkest trafikkerte intercity-
strekningen i Norge og er preget av store trafikktop-
per. Banen har dårlig kapasitet i forhold til den store 
trafikkøkningen de senere år. Som følge av økt togtra-
fikk vil det i løpet av tiårsperioden være behov for å 
bygge ny strømomformer i Skoppum-området. 
I perioden 1994- 97 er deler av banen gjennom nor-
dre Vestfold ferdig utbygget med dobbeltspor. Arbei-
det med nye parseller pågår eller blir startet opp og vil 
bli videreført i planperioden. 
Som langsiktig strategi for utviklingen av Vestfold-
banen legges det opp til en modemisering med videre 
utbygging av dobbeltsporparseller mellom byene. 
Strategien kombinerer hensynet til forbedret baneka-
pasitet på kort sikt med en langsiktig målsetting om 
sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og 
Larvik og modemisert enkeltspor med muligheter for 
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kryssing mellom Larvik og Porsgrunn (Eidangertun-
nelen). 
I perioden 1998-2001 er det planlagt brukt ca 625 
mill kr til større investeringstiltak på Vestfoldbanen. 
Dette innebærer at dobbeltsporparsellene på streknin-
gen Åshaugen-Sande-Holm og Skoger-Åshaugen kan 
fullføres i fireårsperioden og at utbyggingen av dob-
beltspor mellom Barkåker og Tønsberg kan settes i 
gang mot slutten av perioden. I tillegg er det planlagt 
brukt ca 49 mill kr til ferdigstilling av ny drifts bane-
gård i Skien og til bygging av kryssingsspor ved 
Nykirke. 
For perioden 2002 - 2007 vurderes følgende priori-
tering av prosjekter: 
1. Fullføring av dobbeltspor Barkåker-Tønsberg 
2. Eidangertunnelen 
Kostnadsoverslaget for disse prosjektene er henholds-
vis ca 500 mill kr og ca 1,2 mrd kr. For å nå den lang-
siktige målsettingen for Vestfoldbanen vil gjenstående 
bevilgningsbehov etter 2001 for større investerings-
prosjekter være i størrelsesorden 5-6 mrd kr. 
Utbyggingen av sammenhengende dobbeltspor på 
Vestfoldbanen fra Drammen til Larvik er svært res-
surskrevende. Det må derfor vurderes om en mer nøk-
tern utvikling av banen med bygging av lange krys-
singsspor slik at tog kan krysse i fart, vil være en mer 
kostnadseffektiv løsning på mellomlang sikt. Sam-
ferdselsdepartementet vil løpende vurdere utbyg-
gingsstrategien i forhold til ressurstilgang, trafikkut-
vikling, materielltyper etc. 
Samferdselsdepartementet viser til at Stortinget i 
forbindelse med behandlingen av Norsk jernbaneplan 
1994-97 ba om at en sammenkobling av Vestfold- og 
Sørlandsbanen ble utredet slik at prosjektet kunne vur-
deres i forbindelse med neste rullering av Norsk jern-
baneplan, jf Innst S nr 212 (1992-93). Jernbaneverket 
tilrår at prosjektet først gjennomføres etter at nødven-
dig modemisering og dobbeltsporutbygging er gjen-
nomført på Vestfoldbanen og etter at ny jernbanelinje 
mellom Larvik og Porsgrunn (Eidangertunnelen) er 
bygget. Samferdselsdepartementet tilrår på denne bak-
grunn at prosjektet ikke prioriteres i planperioden 
1998-2007. 
7.6.4 Sørlandsbanen (Drammen-Stavanger) 
Sørlandsbanen er på store deler av strekningen lokali-
sert langt fra større befolkningssentra. Banen er sted-
vis likevel en viktig forbindelse på tvers av dalførene. 
Banen har svært variabel standard, fra partier hvor 
toghastigheten er redusert ned mot 20 kmIt (Drangs-
dalen) til partier hvor togene kan kjøre i inntil 
160 kmIt. Store deler av banen har mange og krappe 
kurver. 
Driftsmessig er manglende eller for korte kryssings-
spor et problem for å avvikle person- og godstrafikken 
på en tilfredsstillende måte. I tillegg har strømforsy-
ningen mellom Kristiansand og Stavanger dårlig kapa-
sitet, men dette vil bli bedret ved nye omformere som 
planlegges bygget i første del av planperioden. 
NSBs planer om innføring av krengetog og ny 
driftsmodell for godstogene gjør det nødvendig å 
ytterligere forsterke strømforsyningen langs banen. 
Antall kontaktledningsfeil er redusert, men antall 
signalfeil, særlig mellom Egersund og Stavanger (Jær-
banen), er fortsatt høyt. Kontaktledningsanlegget er 
gammelt og sikringsanlegg og fjernstyringssentraler 
må etter hvert også fornyes. Det er fremdeles mange 
planoverganger som må sikres eller fjernes. 
Som strategi for utvikling av Sørlandsbanen legges 
det opp til at banen modemiseres som enkeltsporet 
bane tilrettelagt for krengetog med nødvendig krys-
singskapasitet. For persontrafikken er målsettingen å 
redusere reisetiden til i underkant av 4 timer mellom 
Oslo og Kristiansand og 2 timer og 30 minutter mel-
lom Kristiansand og Stavanger ved bruk av krengetog. 
I tillegg til krengetogtiltakene, jf nærmere omtale i 
pkt 7.5, er det i fireårsperioden 1998-2001 planlagt 
brukt ca 37 mill kr til fullføring av ny sporplan på 
strekningen Drammen-Gulskogen, gjennomføring av 
første etappe av ny driftssentral i Drammen, samt pro-
filutvidelser for godstrafikken. 
For å legge til rette for mer effektive godstranspor-
ter er det planlagt brukt ca 230 mill kr til bygging av 
ny godsterminal i Ganddal i Sandnes. Beløpet er forut-
satt å dekke de deler av terminalen som i henhold til 
gjeldende grensesnitt mellom Jernbaneverket og NSB 
BA skal dekkes av Jernbaneverket (dvs grunnterminal 
med skifteområder og en lastegate med tilhørende 
spor og øvrig nødvendig infrastruktur). 
Jernbaneverkets foreløpige planer for videre 
modemisering av Sørlandsbanen i perioden 
2002-2007 innebærer bygging av første etappe på 
dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger som er 
nødvendig for å kunne øke frekvensen i nærtrafikken 
på Jærbanen, og omlegging av jernbanelinjen gjen-
nom Drangsdalen (rassikring). 
7.6.5 Bergensbanen (Hønefoss-Bergen) 
Bergensbanen er av stor betydning som en sikker hel-
årsforbindelse mellom Oslo og Bergen. Banen er også 
viktig i reiselivssammenheng med Flåmsbanen som 
hovedattraksjon. 
På Bergensbanen er det kapasitetsbegrensninger, 
spesielt på strekningene Arna-Bergen, Haugastøl-
Finse og Myrdal-Mjølfjell. I tillegg er manglende eller 
for korte kryssingsspor et problem. 
Som strategi for utvikling av Bergensbanen legges 
det opp til at banen skal modemiseres som enkeltspo-
ret bane tilrettelagt for krengetog med nødvendig 
kryssingskapasitet. For persontrafikken skal Bergens-
banen modemiseres ut fra en målsetting om å redusere 
reisetiden med bruk av krengetog til 5 timer og 35 
minutter mellom Oslo og Bergen (med dagens bane 
Hønefoss - Oslo). 
I tillegg til krengetogtiltakene, jf nærmere omtale i 
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pkt 7.5, er det i fireårsperioden 1998-2001 planlagt 
brukt ca 200 mill kr til fullføring av linjeomleggingen 
på strekningen Tunga-Finse og Gråskallen kryssings-
spor og ca 31 mill kr til avsluttende opprydding i Fin-
se området, samt støyreduserende tiltak og profilutvi-
delser. 
Jernbaneverkets foreløpige planer for videre 
modemisering av Bergensbanen i perioden 
2002-2007 innebærer linjeomlegging i Rastalia og 
igangsetting av byggingen av ny jernbanelinje i tillegg 
til den eksisterende mellom Arna og Bergen, herunder 
ny tunnel gjennom Ulriken. Dagens sporkapasitet og 
tunnel er begrensende for utviklingen av lokaltogtra-
fikken på denne strekningen. 
Samferdselsdepartementet vil i løpet av planperio-
den komme tilbake til spørsmålet om en eventuell rea-
lisering av Ringeriksbanen etter at trasevalget er nær-
mere avklart, jf at Stortinget høsten 1996 vedtok at det 
skal gjennomføres hovedplanlegging for to ulike tra-
sekorridorer. Jernbaneverkets hovedplaner skal etter 
planen foreligge sommeren 1998. 
7.6.6 Dovrebanen (Eidsvoll-Lillehammer-
Trondheim) og Hovedbanen (Oslo-Eidsvoll) 
Dovrebanen betjener først og fremst trafikk til Gud-
brandsdalen og Trøndelag, men er samtidig en del av 
et større banesystem med tilknytning til Østerdalen via 
Rørosbanen og Møre og Romsdal via Raumabanen. 
F or godstrafikken spiller banen en betydelig rolle med 
tog til Åndalsnes, Trondheim og Bodø. Intercitystrek-
ningen Oslo-(Gardermoen)-Lillehammer er den mest 
trafikkerte delstrekningen på Hoved-/Dovrebanen. 
Denne strekningen har hatt trafikkvekst gjenom flere 
år og veksten har blitt ytterligere forsterket fra 1989 da 
ny intercity-rutemodell ble innført. 
Dovrebanen har dårlig kryssingskapasitet og det er 
behov for å bedre strømforsyningen. 
Som strategi for utvikling av Dovrebanen legges det 
opp til en modemisering som enkeltsporet bane tilret-
telagt for krengetog med nødvendig kryssingskapasi-
tet. For persontrafikken skal Dovrebanen modemise-
res ut fra en målsetting om å redusere reisetiden ved 
bruk av krengetog til 5 timer og 45 minutter mellom 
Oslo og Trondheim. 
Hovedbanen vil bli vesentlig avlastet når Garder-
mobanen åpner og trafikken kan fordeles mellom Gar-
dermobanen og Hovedbanen med tilknytningspunkter 
ved Lillestrøm, Kløfta og Eidsvoll. 
I tillegg til krengetogtiltakene, jf nærmere omtale i 
pkt 7.5, er det i fireårsperioden 1998-2001 planlagt 
brukt ca 40 mill kr til sporombygginger på Marienborg 
verksted i Trondheim og videre utbygging av fiberka-
belnettet på strekningen Fåberg-Trondheim. 
F or å legge til rette for mer effektive godstranspor-
ter er det videre planlagt brukt ca 59 mill kr til igang-
setting av ny godsterminal i Trondheim. Beløpet skal 
dekke kostnader knyttet til de deler av terminalen som 
i henhold til gjeldende grensesnitt mellom Jernbane-
verket og NSB BA skal dekkes av Jernbaneverket (dvs 
grunnterminal med skifteområder og en lastegate med 
tilhørende spor og øvrig nødvendig infrastruktur). 
Dersom NSB ønsker at terminalen skal stå ferdig i 
løpet av fireårsperioden, vil Samferdselsdepartemen-
tet vurdere muligheten for at NSB BA kan forskuttere 
Jernbaneverkets andel (på totalt ca 230 mill kr) av 
investeringskostnaden dersom NSB vurderer det som 
bedriftsøkonomisk lønnsomt. 
Tabell 7.1 viser den strekningsvise fordelingen av 
investeringsrammen til større tiltak. I oversikten er 
ikke tatt med merverdiavgiftskompensasjon, jf pkt 
1.4.5. 
Tabell 7.1 Veiledende anslag for investeringer pr 
bane. Nyanlegg og krengetogtilpasninger (mill 1997-
kr) 
Banestrekning 
Oslo-området 
Østfoldbanen 
Vestfoldbanen 
Sørlandsbanen 
Bergensbanen 
Dovrebanen 
Krengetogtilpasninger 
(hastighets- og kapasitets-
økende tiltak) 
Sum 
7.6.7 Andre banestrekninger 
Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø) 
1998-2001 
1320 
310 
625 
230 
200 
59 
1000 
3744 
Det er behov for visse modemiseringstiltak, særlig på 
den eldste delen av banen, dvs strekningen Trond-
heim-Steinkjer, hvor gjennomsnittlig toghastighet i 
dag ligger på om lag 60 km/t. 
I St meld nr 35 (1992- 93) Norsk jernbaneplan 
1994-97 foreslo Samferdselsdepartementet å starte 
planleggingen av elektrifisering av Nordlandsbanen i 
perioden 1994-97 og signaliserte samtidig at en ville 
komme tilbake til Stortinget med saken dersom plan-
grunnlaget tilsa igangsetting av prosjektet. NSB har 
foretatt en utredning som viser at elektrifisering av 
dagens bane vil koste i størrelsesorden 2,5 mrd kr. For 
at dette skal gi en markedsmessig effekt, må det dess-
uten gjennomføres andre omfattende tiltak på banen. 
Prosjektet ble ikke vurdert som samfunnsøkonomisk 
lønnsomt og NSBs styre har vedtatt at prosjektet ikke 
bør gjennomføres. Styret ba imidlertid om at linjefor-
bedringer på strekningen Trondheim-Steinkjer, kom-
binert med elektrifisering eller moderne dieseldrift, 
blir vurdert nærmere. Samferdselsdepartementet slut-
ter seg til NSBs styres vedtak, og tilrår at Nordlands-
banen ikke elektrifiseres i planperioden 1998- 2007. 
Som strategi for utvikling av Nordlandsbanen i 
planperioden 1998- 2007 legges det opp til moderni-
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sering på strekningen Trondheim-Steinkjer gjennom 
tiltak for kortere kjøretid og økt kapasitet. Nord for 
Steinkjer legges det opp til økt kryssingskapasitet, 
profilutvidelser og fjerning av rasutsatte partier. 
I fireårsperioden 1998-2001 er det planlagt brukt ca 
24 mill kr til profilutvidelser på banen. 
Røros banen (Hamar-Støren) 
Banens nordre del er de senere årene blitt opprustet og 
hele banen tillates nå trafikkert med 22,5 tonn aksel-
last. Kurvaturen sør for Glåmos (nordvest for Røros) 
er til dels meget bra og tillater maksimal hastighet på 
130 km/t over lengre strekninger. Samtidig finnes også 
svært kurverike partier som bare tillater lave hastighe-
ter og krever relativt mye vedlikehold. 
Rørosbanen er utbygd med fjernstyring av togtra-
fikken mellom Hamar og Røros. På noe sikt vil det 
være behov for utbygging av automatisk togkontroll 
på denne strekningen. 
Innføring av nytt diesellettogmateriell vil kunne 
gjøre det nødvendig med mindre tilpasninger i infra-
strukturen. Det legges ikke opp til større investerings-
tiltak på banen i fireårsperioden 1998-2001. 
Gjøvikbanen (Oslo-Gjøvik) 
Etter at tilbudet på Gjøvikbanen ble forbedret i 1994 
med modemiserte tog og kortere reisetid, har person-
trafikken hatt en vekst på ca 2 pst pr år. Godstrafikken 
på strekningen Gjøvik-Roa ble lagt ned i 1996, men 
fortsatt går hovedforbindelsen for godstog mellom 
Oslo (Alnabru) og Bergen over nedre del av banen 
(Grefsen-Roa). På strekningen Dokka-Eina på Vald-
resbanen og videre til Roa og Hønefoss fraktes det 
fortsatt tømmer. Inntil Ringeriksbanen eventuelt er 
bygget og kapasiteten gjennom Oslo er utbedret, er 
nedre del av Gjøvikbanen av stor betydning for gods-
trafikken. 
Trafikkgrunnlaget langs Gjøvikbanen er for lite til å 
forsvare betydelige investeringer i kjørevegen, men 
enkelte mindre tiltak bør gjennomføres. 
Dårlig kapasitet på strømforsyningen nord for Jaren 
legger begrensninger på togtrafikken. I fireårsperio-
den 1998-2001 er det derfor planlagt brukt ca 28 mill 
kr til bygging aven ny omformer for å bedre strømfor-
syningen mellom Jaren og Gjøvik. 
I løpet av tiårsperioden planlegges det forlengelse 
av eksisterende og bygging av nye kryssingsspor, samt 
utbygging av fjernstyring mellom Roa og Gjøvik. 
Samferdselsdepartementet viser til at Stortinget i 
forbindelse med behandlingen av Norsk jernbaneplan 
1994-97 ba om at det ble utarbeidet et forprosjekt for 
en forlengelse av Gjøvikbanen til Dovrebanen, med 
sikte på vurdering ved neste mIlering av Norsk jern-
baneplan, jfInnst S nr 212 (1992- 93). NSB har bereg-
net at prosjektet vil koste i størrelsesorden 1 mrd kr og 
konkluderer med at prosjektet ikke er samfunnsøkono-
misk lønnsomt. Jernbaneverket tilrår at prosjektet ikke 
gjennomføres. Samferdselsdepartementet slutter seg 
til dette. 
Kongsvingerbanen (Lillestrøm-riksgrensen v/Magnor) 
Strekningen Lillestrøm-Sørumsand er av de enkelt-
sporede banestrekninger på Østlandet som har høyest 
togtrafikk. På sikt vil det være behov for å øke krys-
singskapasiteten, samt gjennomføre kontaktlednings-
bytte mellom Lillestrøm og Kongsvinger og redusere 
antall planoverganger. 
Gardermobanen bygges med av- og påkjøring ved 
Stalsberg/Lillestrøm som gjør det mulig å bruke 
Romeriksporten for tog til/fra Kongsvingerbanen. 
I fireårsperioden 1998-2001 er det planlagt brukt ca 
l mill kr til profilutvidelser på banen. 
NSB BA og Jernbaneverket vurderer i samarbeid 
med SJ og Banverket i Sverige muligheten for et for-
bedret togtilbud mellom Stockholm og Oslo. Bl a vur-
deres muligheten for opprusting av kjørevegen slik at 
krengetog kan settes inn. Utredningsarbeidet er ikke 
avsluttet. Innenfor planrammen legges det ikke opp til 
å gjennomføre større investeringstiltak, herunder 
krengetogtilpasninger i fireårsperioden 1998 - 2001. 
Ofotbanen (Narvik-riksgrensen v/ Vassijaure) 
Av den totale godstransporten på jernbanenettet i Nor-
ge avvikler Ofotbanen over 20 pst målt i netto tonnki-
lometer. Av dette utgjør malmtrafikken 98 pst og con-
tainertrafikken 2 pst. Malmtransporten utføres fra og 
med 1996 av Malmtrafikk AS. I 1993 ble container-
pendelen Arctic Rail Express (ARE) mellom Oslo og 
Narvik innført. Det går i dag 8 pendeltog pr uke og 
produktet har hatt en dobling i inntektene siden star-
ten. 
Lasteprofilet langs banen er begrensende for å 
kunne kjøre større containere i pendeltogene. For å 
kunne kjøre lengre malmtog og ARE-tog må minst ett 
kryssingsspor på norsk side forlenges. 
Ofotbanen har en del turisttrafikk om sommeren, 
men persontrafikken ellers i året er liten. Tiltak for 
utvikling av Ofotbanen må derfor særlig begrunnes ut 
fra godstrafikkens behov. 
De viktigste tiltakene på lengre sikt vil være utvi-
deIse til internasjonallasteprofil, forlengelse av krys-
singsspor på enten Rombak eller Katterat stasjon og 
etablering av et fiberkabelnett. 
I fireårsperioden 1998-2001 er det planlagt brukt 31 
mill kr til fullføring av Fagernes godsterminal i Nar-
vik. 
MT AB/MT AS vurderer anskaffelse av nytt materi-
ell som på sikt kan innebære behov for opprusting til 
30 tonn akseltrykk. Dersom det av hensyn til malmtra-
fikken er behov for en forsering av større investerings-
tiltak, må det vurderes om LKAB kan bidra med finan-
slenngen. 
Meråkerbanen (Hell-Storlien) 
Banen trafikkeres av opptil fire persontog og fire 
godstog i døgnet. Lokaltog korresponderer med sven-
ske tog på Storlien. Banen er ikke innenfor NSBs sat-
singsområde og det legges ikke opp til større investe-
ringstiltak på banen i fireårsperioden 1998-2001. 
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~aumabanen (Dombås-Åndalsnes) 
~anen trafikkeres av opp til syv persontog og tr~ gods-
~og i døgnet. Gods betjenes ved terminal på AndaIs-
res. Det vurderes innsetting av nytt diesel lettogma-
teriell, jf nærmere omtale i kapittel 8. Banen er relativt 
godt vedlikeholdt, men mangler fjernstyring av togtra-
ekken. På lengre sikt kan det være aktuelt å bygge ut 
fjernstyring på banen. 
l Det legges ikke opp til større investeringstiltak på 
panen i fireårsperioden 1998-2001. 
~olørbanen (Kongsvinger-Elverum) 
Banen har en god trase med mange rettstrekninger 
som gir mulighet for høye hastigheter. Banen er ikke 
elektrifisert, men standarden er god i forhold til tra-
pkkbelastningen. På grunn av svært lav trafikk ble 
persontrafikken lagt ned i 1994. Det er fortsatt godstra-
pkk på banen. Det legges ikke opp til større investe-
ringstiltak på banen i planperioden. 
Bratsbergbanen (Notodden-Hjuksebø, Nordagutu-
Skien) 
Banen trafikkeres av både person- og godstog. I fire-
~rsperioden 1998-2001 er det planlagt brukt ca 1 mill 
kr til profilutvidelser på banen. 
kandsfJordbanen (Hokksund-Hønefoss-Roa) 
Banen trafikkeres av lokale persontog på strekningen 
Drammen-Hønefoss. Fjerntogene på Bergensbanen 
går over strekningen Hokksund-Hønefoss. Streknin-
gen Roa-Hønefoss trafikkeres i hovedsak av godsto-
gene på Bergensbanen. I fireårsperioden 1998-2001 
er det planlagt brukt ca 1 mill kr til profilutvidelser på 
t trekningen Hokksund-Hønefoss. 
l4rendalsbanen {Nelaug-Arendal} 
Banen trafikkeres av lokaltog og ble elektrifisert i 
1996. Standarden på banen er god og det legges ikke 
opp til større investeringstiltak på banen i planperio-
den. 
r.6.S Tiltak for bedre driftsforhold på eksisterende nett 
Formålet med disse investeringstiltakene er særlig å 
bedre kapasiteten i dagens jernbanenett med sikte på 
Tabell 7.2 Sum tiltak for bedre driftsforhold på eksis-
(erende nettfordelt på strekninger (mill 1997-kr) 
Banestrekning 
Oslo-området 
Østfoldbanen 
Vestfoldbanen 
Sørlandsbanen 
Bergensbanen 
Dovrebanen 
Andre banestrekninger 
Prosjektering 
Sum 
1998-2001 
290 
16 
49 
37 
31 
40 
86 
50 
599 
raskest mulig å oppnå positiv effekt på driftsforhol-
dene. 
I fireårsperioden 1998-2001 planlegges det brukt ca 
78 mill kr til sluttføring av igangværende tiltak og ca 
521 mill kr til nye investeringstiltak. Tiltakene er 
omtalt under de enkelte banestrekninger foran. 
Tiltakene gjelder i hovedsak forsterkning og moder-
nisering av strømforsyningsanleggene, videre utbyg-
ging av fiberkabelnettet, terminal- og sportilpasninger 
med sikte på å effektivisere togdriften og å lette 
adkomsten til togene for de reisende, samt profilutvi-
delser av tunneler og skjæringer som gjør det mulig å 
transportere gods med større volum på jernbanen. 
Tabell 7.2 viser fordelingen av tiltakene på de 
enkelte banestrekningene. I tabellen er ikke merverdi-
avgiftskompensasjonen tatt med, jf pkt 1.4.5. 
7.6.9 Drift og vedlikehold av kjørevegen 
Drift og vedlikehold er viktig for å opprettholde kjøre-
vegens standard og er av vesentlig betydning for å 
sikre driftsstabiliteten i togtrafikken. 
Drift 
Driften av jernbanens infrastruktur omfatter oppgaver 
som er nødvendige for å oppnå en sikker og driftssta-
bil trafikkavvikling, dvs trafikkstyring, banevisitasjo-
ner, personellberedskap, feilretting, snørydding, kon-
troller og revisjoner. I tillegg inngår forvaltningsmes-
sige oppgaver og planlegging av investeringsprosjek-
ter fram til godkjent hovedplan. 
80 pst av bevilgningen til drift går til lønn. Resten 
dekker forbruks- og kapitalvarer samt eksterne tjenes-
ter og leie. 
Driftsutgiftene samlet for hele banenettet har i plan-
perioden 1994-97 ligget på i størrelsesorden 1,2 mrd 
kr pr år. Av dette er om lag 40 pst knyttet til beredskap 
og feilretting som følge av anleggenes høye alder. Pro-
blemene er særlig knyttet til signal- og sikringsanleg-
gene. 
I forbindelse med etableringen av NSB BA og Jern-
baneverket ble det foretatt endringer i grensesnittet 
som innebærer økte driftsutgifter for Jernbaneverket, 
jf St prp nr 2/Innst S nr 31 (1996-97). Endringene 
innebærer overføring av kostnadsansvaret for felles-
arealer mm på stasjoner og godsterminaler, samt over-
føring av ansvaret for togekspedisjonstjenesten til 
Jernbaneverket. For å samle kontrollfunksjonene 
knyttet til togstyring legger Samferdselsdepartementet 
opp til at ansvaret for togledelsen fra 1998 overføres til 
Jernbaneverket, jf pkt 4.2.2. De samlede grensesnitt-
endringene innebærer økte driftsutgifter for Jernbane-
verket på ca 257 mill kr pr år i forhold til den gamle 
organiseringen og omfatter bl a overføringer av ca 530 
årsverk fra NSB BA til Jernbaneverket. 
Departementet legger opp til et effektiviseringskrav 
på 1-2 pst pr år i planperioden og legger opp til en 
driftsramme på totalt 5 560 mill kr for den første fire-
årsperioden. Samferdselsdepartementet tar sikte på å 
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få utarbeidet bedre effektivitetsmål for jernbanevirk-
somheten, jf pkt 4.6. 
Vedlikehold 
Vedlikehold av banenettet er viktig for å opprettholde 
en sikker og pålitelig togframføring. Vedlikehold 
omfatter utskifting av anleggsdeler eller komplette an-
legg som følge av alder og slitasje. Typiske 
vedlikeholdsarbeider er bytte av kontaktledningsan-
legg og signalsystemer, gjennomgående bytte av skin-
ner og sviller mv. 
Jernbanenettet er på ca 4 000 km. Med en fysisk 
levetid på 30-50 år må det i gjennomsnitt fornyes 
skinner, sviller og ballast på ca 100 km pr år. Kontakt-
ledningsanleggene har en estimert levetid på ca 45 år 
og det må i gjennomsnitt fornyes ca 40-50 km pr år. 
Jernbaneverket har gjennomført en analyse av til-
stand og alder for alle komponentene i kjørevegens an-
legg. Analysen viser et etterslep i vedlikehold på i 
størrelsesorden 3 mrd kr ved inngangen til planperio-
den. De tunge postene i etterslepet er knyttet til for-
nyelse av kontaktledningsanlegg og signal-/sikrings-
anlegg, ballastrensing og drenering. 
Vedlikehold av jernbanens infrastruktur har avgjø-
rende betydning for driftsstabiliteten og må derfor ha 
høy prioritet. På bakgrunn av Jernbaneverkets analyse 
mener Samferdselsdepartementet at en planramme på 
totalt 3 450 mill kr for fireårsperioden 1998-2001, 
kombinert med effektivisering av innsatsen, vil være 
et tilstrekkelig nivå. 
Anslått fordeling av drifts- og vedlikeholdsmidler 
på banestrekninger for planperioden 1998-2001 er 
vist i tabell 7.3. 
Tabell 7.3 Fordeling av drifts- og vedlikeholdsmidler 
1998-2001 (mill 1997-kr) 
Banestrekning 
Oslo-området 
Østfoldbanen 
Vestfoldbanen 
Sørlands banen 
Bergensbanen 
Dovrebanen 
Hovedbanen 
Kongsvingerbanen 
Gjøvikbanen 
Rørosbanen 
Nordlandsbanen 
Ofotbanen 
Andre banestrekninger 
Sentraladministrasjon, 
togledelse, togekspedi-
sjon, stasjonsleie, plan-
legging mv 
Sum 
Drift 
402 
222 
174 
436 
408 
434 
60 
84 
40 
136 
437 
119 
238 
2370 
5560 
Vedlikehold 
288 
388 
190 
655 
136 
758 
67 
168 
70 
57 
180 
130 
169 
194 
3450 
7.7 HAVNETILKNYTNINGER 
Samspillet mellom sjø og land er viktig for kombinerte 
transporter. En stadig større andel av stykkgodset som 
fraktes på skip til og fra Norge pakkes i containere og 
dette er enheter som er særlig godt egnet for kombi-
nerte transporter. Det har i de siste årene også vært en 
sterk økning i godstransporter med passasj erferj er, 
særlig til/fra Oslo. Dette godset distribueres i stor grad 
med vogntog eller semitrailer, men vil dersom det leg-
ges til rette for det, kunne nytte jernbane på deler av 
transportkj eden. Det er likevel slik at godstransporten 
til/fra havner for en del er konsentrert om det nære 
omland, og dermed har begrenset potensial for jern-
banefrakt. 
Det er pr i dag sporforbindelse til de fleste større 
havner. Sporanleggene er vesentlig av eldre utforming 
og med begrenset kapasitet og funksjonalitet. Bygging 
og vedlikehold av havne sporene er i utgangspunktet 
de lokale havnevesens ansvar, mens tilførselssporene 
er Jernbaneverkets ansvar. 
NSB Gods deler i dag havnesporanleggene i to 
grupper: 
Generelle anlegg for kombinerte transporter og 
konvensjonell vognlast. 
- Anlegg for spesialgods. 
For å sikre en optimal og effektiv drift med sikte på å 
legge til rette for transporter i kombinasjon båt/bane 
kreves bl a tilstrekkelig arealtilgang med mulighet for 
etablering av hensiktsmessige sporløsninger, samt 
utstyr til håndtering av større containere til/fra jern-
banevogn. 
Sikring av samspillet mellom sjø og land vil være 
avhengig av de lokale forhold og godsmengden til/fra 
havnen. På de steder hvor det er mindre trafikk og det 
er relativt kort avstand mellom havn og godsterminal 
for jernbanetransport, kan biltransport mellom anleg-
gene ofte være et billigere alternativ enn å anlegge 
spor direkte inn til havnen, selv om dette krever ekstra 
omlasting. 
Behovet for terminalutvikling må baseres på den 
rolle den enkelte havn har i det samlede transportnett-
verket og den framtidige sjøtransportstrukturen. Hav-
netilknytningene må derfor primært prioriteres i de 
største og viktigste havnene, men for spesielle lastety-
per, f eks papir, tømmer, trelast, biler etc kan også 
andre havner være aktuelle. 
7.8 POLITIKK FOR NEDLAGTE 
JERNBANESTREKNINGER 
I tillegg til de jernbanestrekningene som pr i dag er 
nedlagt, kan nye prosjekter/baneinnkortinger inne-
bære at trafikken opphører på lengre delstrekninger. 
F ør jernbanestrekninger blir nedlagt, legger Samferd-
selsdepartementet opp til at det skal vurderes om 
strekningen fortsatt kan benyttes som en del av jern-
banenettet, f eks til omkjøringer. Departementet leg-
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ger til grunn følgende retningslinjer for framtidig bruk 
av nedlagte jernbanestrekninger: 
Strekninger/linjer som ikke lenger trafikkeres, blir 
liggende i beredskap i fem år (angreperiode). Det 
foretas visitasjon og nødvendig vedlikehold slik at 
anlegget ikke forfaller og slik at banen om nød-
vendig kan tas i bruk igjen i perioden. 
Samferdselsdepartemenet vil kunne tillate at 
enkelte strekninger under gitte forutsetninger kan 
benyttes til veterantogkjøring, turisttrafikk etc. 
Det forutsettes at dette skjer uten kostnader for 
'staten og Jernbaneverket, ut over ovennevnte visi-
tasjons- og vedlikeholdstiltak. Når banestandar-
den gjør slik trafikk uforsvarlig, forutsettes det at 
brukeren av banen foretar de nødvendige tiltak 
dersom trafikken ønskes opprettholdt. 
Dersom banestrekningen ikke har vært benyttet til 
ordinær person- eller godstrafikk i de siste fem år, 
vil Jernbaneverket kunne legge ned banen perma-
nent og fjerne skinner, sviller mv og avhende lin-
jegrunn i samsvar med gjeldende retningslinjer 
gitt i St prp nr 60/Innst S nr 111 (1988-89). Før et 
slikt vedtak fattes, foretas en vurdering av om det 
eventuelt kan foreligge mulighet for framtidig 
bruk av banen, eventuelt om den ønskes overtatt 
av andre interessenter. 
NSB har i samarbeid med Riksantikvaren tidligere 
utarbeidet en verneplan for stasjonsbygninger. Sam-
ferdselsdepartementet har bedt om at Jernbaneverket i 
samarbeid med Riksantikvaren utarbeider en verne-
plan for tekniske jernbaneanlegg, slik at verdifulle 
kulturminner ikke går tapt. Det bør tas sikte på å opp-
datere verneplanene med jevne mellomrom. 
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8 Statlig kjøp av persontransporttjenester 
8.1 INNLEDNING 
Statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA 
omfatter toggruppene nærtrafikk, intercitytrafikk og 
region- og lokaltog. I 1997 kjøper staten også nattog-
tjenester på Nordlandsbanen og Raumabanen. 
Persontrafikk på fjerntogstrekningene Oslo-Bergen, 
Oslo-Trondheim over Lillehammer, Oslo-Kristian-
sand og utenlandstogene Oslo-Gøteborg og Oslo-
Stockholm, drives i dag på kommersiell basis uten 
statlig tjenestekjøp. 
Det er ulike årsaker til at toggruppene som omfattes 
Figur 8.1 Trafikkmengdene i fjern- og mellomdistansetog 
av statlig kjøp i dag ikke drives i bedriftsøkonomisk 
balanse. Nærtrafikk og intercitytrafikk kjennetegnes 
ved stor rushtrafikk som gir ujevn kapasitetsutnyt-
telse, mens region- og lokaltog i stor grad har lavt pas-
sasjerbelegg. I St meld nr 35 (1992-93) Norsk jern-
baneplan 1994-97 var den økonomiske planrammen 
for statlig kjøp satt til om lag 3,3 mrd kr, mens faktisk 
bevilgning i planperioden ble om lag 3,6 mrd kr. I 
1997 kjøper staten persontransporttjenester fra NSB 
BA for 983,6 mill kr. 
Størsteparten av NSBs passasjergrunnlag er i øst-
landsområdet, med store trafikkstrømmer særlig i 
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rushtidene. Dette går fram av figur 8.1 som viser tra-
fikkmengdene, ekskl nærtrafikken, på de ulike bane-
strekningene. 
8.2 DE ENKELTE TOGGRUPPER 
8.2.1 Nærtrafikk 
Nærtrafikk omfatter tog med hyppige avganger på 
relativt korte strekninger rundt de største byene. Ar-
beidsreiser i rushtiden er en viktig del av nærtrafik-
kens trafikkgrunnlag. I likhet med annen kollektiv-
transport i byer har nærtrafikken svært ujevn kapasi-
tetsutnyttelse på grunn av høye, kortvarige trafikktop-
per. Dette innebærer at materiellparken må ha en 
kapasitet som er betydelig større enn gjennomsnittlig 
kapasitetsbehov. 
Toggruppen nærtrafikk omfatter pr 1. januar 1997 
følgende togprodukter: 
- Nærtrafikk Oslo, mellom Oslo og ytterpunktene 
Eidsvoll, Kongsvinger, Jaren, Spikkestad, Kongs-
berg, Moss og Mysen. 
- Nærtrafikk Stavanger, strekningen Stavanger-
Egersund (Jærbanen). 
- Nærtrafikk Bergen, strekningen Bergen-Arna. 
Fra 1. januar 1998 legges det opp til at også Trønderba-
nens innerstrekning, dvs strekningen Støren-Steinkjer, 
som pr i dag tilhører gruppen region- og lokaltog, defi-
neres som nærtrafikk. 
Bevilgningen til statlig kjøp i 1997 til toggruppen 
nærtrafikk utgjør 413 mill kr, ekskl Trønderbanens 
innerstrekning. 
Rutestrukturen for nærtrafikken i Oslo-området ble 
endret i 1994 ved innføring av nye gjennomgående 
pendeltog, høyere frekvens og kortere reisetid på en 
del relasjoner. Omleggingen ga en trafikkvekst på ca 
15 pst i 1994 og veksten har fortsatt i 1995 og 1996. 
Trafikkveksten har ført til behov for å øke setekapasi-
teten i rushtiden. Behovet for økt setekapasitet vil bli 
ytterligere forsterket ved åpningen av Gardermobanen 
i 1998. 
. Togtilbudet på Jærbanen ble betydelig forbedret i 
1992 med innsetting av nyere togsett, kortere reisetid, 
økte frekvenser og bedre samordning med andre trans-
portmidler. Trafikken viste en vekst fra 1991 til 1995 
på over 200 pst og setekapasiteten morgen og etter-
middag er i dag for liten. Det er fortsatt et markeds-
potensial for økt togtrafikk på denne banestrekningen. 
For nærtrafikken Bergen-Arna er kapasiteten i 
Ulrikstunnelen tilnærmet fullt utnyttet og tunnelen 
representerer en begrensning for videre utvikling av 
nærtrafikken. Det planlegges kun mindre justeringer 
av togtilbudet i planperioden. 
Trønderbanen ble introdusert i 1993 og trafikken 
har økt med ca 40 pst fra 1992 til 1995. Trafikkveksten 
har fortsatt i 1996. Trønderbanens ytterstrekning inn-
går i toggruppen region- og lokaltog. På innerstreknin-
gen Støren-Steinkjer går togene nå i nær timesfre-
kvens. Åpningen av Værnes holdeplass i 1994 og 
Trondheim Sentralstasjon i 1995 legger til rette for 
ytterligere trafikkvekst. 
Regjeringen legger opp til å styrke nærtrafikken i og 
omkring de største byene. Særlig miljø- og arealmes-
sige fordeler ved avlastning av vegnettet ligger til 
grunn for en slik strategi. Samferdselsdepartementet 
går derfor inn for at NSB BA skal investere i nytt 
lokaltogmateriell i nærtrafikken i Oslo- og Stavanger-
området, jf pkt 8.3. 
NSB forventer vekst i nærtrafikken rundt Oslo på 
5-10 pst i perioden 1998-2001, ekskl Gardermobane-
trafikken. Deler av veksten er beregnet å komme som 
følge av nye togtilbud med økt frekvens og nye pen-
delstrekninger. Videre forutsettes bedret materiellut-
nyttelse og økt kapasitet som følge av anskaffelser av 
nytt lokaltogmateriell som etter planen skal kunne set-
tes i trafikk fra og med 2000. Nærtrafikken i Bergens-
og Stavangerområdet forventes å få mer moderat vekst 
i perioden 1998-2001. På Trønderbanens inner- og 
ytterstrekning forventes en trafikkvekst i perioden 
1998-2001 på 15 - 20 pst, basert på planer om økt fre-
kvens og mer markedstilpassede ruter. 
8.2.2 Intercitytrafikk 
Intercitytilbudet har i hovedsak relativt moderne og 
raske tog med få stopp på mellomlange trafikksterke 
strekninger. Uj evn kapasitetsutnyttelse kj ennetegner 
også denne toggruppen på grunn av stort innslag av ar-
beidsreiser og en del helgetrafikk. 
Toggruppen intercitytrafikk omfatter pr 1. januar 
1997 følgende produkter: 
Oslo-Moss-Halden 
Oslo-Larvik-Skien 
Oslo-Lillehammer ( -Otta/Dombås) 
Bevilgningen til statlig kjøp for 1997 utgjør 296 mill 
kr. 
. Intercitytrafikken har vist en jevn, positiv utvikling 
i trafikktallene. 
I likhet med nærtrafikk er det for intercitytrafikk 
særlig miljøfordeler ved avlastning av vegnettet som 
gjør denne type jernbanetransport fordelaktig. Regje-
ringen vil derfor videreføre satsingen på intercitytra-
fikken. 
For intercitytrafikken Oslo-Halden forventes en 
vekst på 15-20 pst fra 1998-2001. Tilsvarende ventes 
en vekst i trafikken på Oslo-Skien og Oslo-Lilleham-
mer (-Otta/Dombås) på henholdsvis ca 10 pst og 5-10 
pst, ekskl Gardermobanetrafikken. Deler av veksten er 
beregnet å komme som følge av bedret togtilbud i 
form av økt frekvens, gjennomkjørende tog mellom 
Vestfold- og Dovrebanen, kortere kjøretider og bedre 
togmateriell. NSB BA vurderer behovet for anskaf-
felse av nytt materiell opp mot ombygging av eksis-
terende materiell. 
8.2.3 Region- og lokaltog 
Region- og lokaltog betjener for en stor del relativt 
tynt befolkede områder med svakt trafikkgrunnlag. 
42 St meld nr 39 
Norskjembaneplan 1998-2007 
1996-97 
Deler av lokaltogtrafikken langs mer trafikktunge 
strekninger er godt utnyttet og har en viktig transport-
funksjon i forhold til det øvrige togtilbudet. 
Toggruppen region- og lokaltog omfatter pr 1. ja-
nuar 1997 følgende togprodukter: 
Gjøvikbanen (Oslo-Gjøvik) 
Randsfj ordbanen (Drammen-Hønefoss) 
Bratsbergbanen (Notodden-Skien/Porsgrunn) 
Øvrige lokaltog Telemark (Bø-Neslandsvatn) 
- Arendalsbanen (Nelaug-Arendal) 
- Regiontog Kristiansand-Stavanger (inkl lokaltog 
Vest-Agder) 
- Vossebanen (Bergen-Voss) 
- Lokaltog Voss-Myrdal 
Flåmsbanen (Myrdal-Flåm, vintertrafikk) 
- Raumabanen (Dombås-Åndalsnes, dag- og nat-
tog) 
- Rørosbanen ((Oslo-) Hamar-Røros (-Trondheim)) 
Trønderbanens innerstrekning (Støren-Steinkjer) 
Trønderbanens ytterstrekning (Støren-Oppdal! 
Røros og Hell-Storlien) 
- Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø, dag- og nat-
tog) 
Trondheim-Mo i Rana (<<Ole Tobias») 
Polarsirkelpendelen (Mosj øen-Bodø) 
Ofotbanen (Narvik-riksgrensen) 
Bevilgningen til statlig kjøp for 1997 utgjør 274,6 mill 
kr, inkl Trønderbanens innerstrekning. 
Region- og lokaltogene viser i det alt overveiende 
stabile, men relativt lave trafikktall. Driftsunderskud-
det for enkelte av produktene er høyt i forhold til 
transportarbeidet. 
Statlig kjøp av persontransporttjenester med region-
og lokaltog er hovedsakelig begrunnet ut fra distrikts-
hensyn og transportstandard. Departementet vil i plan-
perioden løpende vurdere nytten og kostnadene for 
disse ressurskrevende togtilbudene, bl a sett i forhold 
til andre kollektive transportformer. 
I utgangspunktet må driftskostnadene vurderes i 
forhold til den verdi de regionale- og lokale togtilbu-
dene har for 
samlet omfang av kollektivtransporttilbud i regio-
nen. 
- transportkvalitet i forhold til alternativ transport. 
Dette kan gi grunnlag for å vurdere om det bør satses 
videre på de enkelte produktene, herunder om det skal 
investeres i lettogmateriell som kan gi lavere drifts-
kostnader, eller om det er bedre å erstatte enkelte tog-
tilbud med alternativ transport. 
NSB planlegger å sette inn nytt dieseldrevet lettog-
materiell på Røros- og Raumabanen i første del av 
planperioden. Disse banene kjøres i dag med gammelt 
materiell som har høye drifts- og vedlikeholdskostna-
der. Investering i nytt lettogmateriell er antatt å kunne 
redusere driftsunderskuddet inkl kapitalkostnader, og 
dermed behovet for statlig kjøp, jf pkt 8.3. Departe-
mentet er i utgangspunktet positiv til en slik satsing 
som også vil innebære en miljømessig forbedring i 
forhold til dagens togtilbud. Hvorvidt det er grunnlag 
for å investere i nytt lettogmateriell på andre bane-
strekninger, må vurderes bl a med bakgrunn i erfarin-
gene på Røros- og Raumabanen. 
For alle togproduktene som inngår i statlig kjøp, vil 
det i planperioden bli arbeidet videre med å 
tilpasse ruteopplegg og stoppmønster bedre til 
etterspørselen. 
forenkle betjeningsformer ved stasjoner og i tog. 
bedre korrespondansen med andre transportmid-
ler. 
øke kjørehastigheten der dette kan gjøres uten 
større investeringer. 
Flåmsbanen 
Fra 1997 driver NSB BA sommertrafikken på Flåms-
banen for egen regning og risiko, mens vintertrafikken 
fortsatt inngår i statlig kjøp av persontransporttjenes-
ter. NSB BA, Aurland kommune, Fylkesbaatane i 
Sogn og Fjordane og Fretheim Hotel har inngått en in-
tensjonsavtale om etablering av Flåm Utvikling AS. 
Dette selskapet skal etter planen legge til rette for en 
styrking av besøksgrunnlaget i Flåm og gjennom dette 
økt trafikk på Flåmsbanen. NSB BA vil fortsatt være 
ansvarlig for jernbanetrafikkvirksomheten på Flåms-
banen, men Flåm Utvikling AS vil kjøpe jernbane-
transporttjenester fra NSB BA. Trafikken som inngår i 
statlig kjøp av persontransporttjenester vil ikke bli 
berørt av etableringen av Flåm Utvikling AS. 
Brats bergbanen 
Ved behandlingen av St meld nr 35 (1992 - 93) Norsk 
jernbaneplan 1994-97 uttalte flertallet i samferdsels-
komiteen følgende, jf Innst S nr 212 (1992- 93): 
« ... Flertallet har merket seg at trafikken på streknin-
gen Porsgrunn-Notodden har utviklet seg positivt i de 
senere årene. For å finne ut om det er grunnlag for sat-
sing fra NSB 's side, vil flertallet be om at det nlir gjen-
nomført en analyse av trafikkpotensiale og mulige 
rutemodeller etter mønster fra Jærbanen. Hvis det er 
grunnlag for satsing på fortsatt togtilbud bør det inn-
gås langsiktige forpliktende avtaler mellom fylkes-
kommunen, kommunene og NSB om omfang o~ 
utforming av det framtidige tIlbudet om økt satsing pa 
tog fra de regionale og lokale myndigheter. 
Dersom dette arbeiaet gir grunnlag for økt trafikk, 
vil komiteen be departementet vurdere å foreslå å opp-
heve vedtaket om nedlegging av banen.» 
Analyser utført av NSB antyder at det vil være mulig å 
øke trafikken med opp til 40 pst gitt forutsetninger om 
bl a nytt materiell, stive ruter, full tilpasning av øvrig 
kollektivtransport og ingen parallellkjøring med buss. 
Det vil uansett være behov for betydelig offentlig 
(statlig eller fylkeskommunalt) kjøp for å opprettholde 
togtilbudet. I likhet med de øvrige togproduktene som 
inngår i toggruppen region- og lokaltog, legger Sam-
ferdselsdepartementet opp til å vurdere persontogtil-
budet på Bratsbergbanen i planperioden. 
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8.3 MATERIELLINVESTERINGSPLAN 
Ved vurdering av investeringer i materiell som har 
konsekvenser for bevilgninger til statlig kjøp av per-
sontransporttjenester, legger departementet vekt på at 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet og direkte budsjett-
messige konsekvenser må vurderes opp mot den sam-
funnsøkonomiske nytten av investeringene, herunder 
bl a reduserte tidskostnader og positive miljøeffekter, 
samt rent kvalitative forhold som f eks reisekomfort. 
Det nye materiellet må være tilpasset for funksjons-
hemmede. Dessuten er det viktig både for NSB og 
departementet at nytt materiell er fleksibelt i bruk, dvs 
at det er teknisk og markedsmessig kompatibelt med 
annet togmateriell og at det eksisterer alternative 
bruksmuligheter. 
Ut fra økt kapasitetsbehov og behov for utskifting 
av gammelt materiell i nærtrafikken, og som et tiltak 
med sikte på å redusere driftskostnadene i lokal- og 
regiontogtrafikken, legger Samferdselsdepartementet 
opp til følgende materiellanskaffelser knyttet til statlig 
kjøp i fireårsperioden 1998-2001: 
Nytt lokaltogmateriell til nærtrafikken i Oslo- og 
Stavangerområdet. NSB BA legger opp til å 
bestille totalt 36 nye lokaltogsett i 1997 slik at de 
første togsettene kan settes i drift i 2000. 17 av tog-
settene vil bli anskaffet for å øke kapasiteten, 
mens de øvrige 19 vil erstatte gammelt materiell. 
Investeringen er av NSB BA beregnet å ha en 
kostnadsramme på i størrelsesorden 1,5 mrd kr. 
Dette betinger en årlig merkostnad i statlig kjøp på 
ca 50 mill kr i planperioden. 
- Dieseldrevet lettogmateriell på Røros- og Rauma-
banen. En investering i 7 lettogsett (med kren-
ging) vil gi mulighet for økt frekvens og redusert 
reisetid på begge banene. Staten betaler i 1997 
totalt om lag 35 mill kr for togtilbudet på Røros-
og Raumabanen. Det er anslått at en investering i 
lettogmateriell vil redusere behovet for statlig 
kjøp på disse strekningene. I tillegg vil det nye 
materiellet gi muligheter for effektivisering i tek-
nisk sektor i NSB. Nytt lettogmateriell vil likevel 
ha et høyere kostnadsnivå enn busstransport. Ved 
bestilling av nytt lettogmateriell sommeren 1997 
legger NSB BA opp til at det nye materiellet skal 
kunne settes i drift ved ruteendring sommeren 
1999. 
Samferdselsdepartementet har gitt sin foreløpige til-
slutning til anskaffelse av nytt lokaltogmateriell til 
nærtrafikken i Oslo- og Stavangerområdet. Når det 
gjelder bestilling av nytt lettogmateriell, vil Samferd-
selsdepartementet ta endelig stilling til dette i forbin-
delse med forhandlingene om statlig kjøp sommeren 
1997. 
8.4 PRODUKTIVITETSKRAV 
For persontogene som inngår i statlig kjøp av person-
transporttjenester er det fra statens side en forutsetning 
at NSB BA utfører disse tjenestene mest mulig rasjo-
nelt. 
I løpet av perioden 1996-98 legger NSB opp til å 
gjennomføre en effektivisering som skal bedre det 
årlige resultatet med i størrelsesorden 600 mill kr. 
Dette bl a for å kunne dekke økte kapitalkostnader 
knyttet til bestilling og anskaffelse av nytt jernbane-
materiell. Denne effektiviseringsprosessen er kalt 
«Effekt 600» og følgende strategier er lagt til grunn 
for arbeidet: 
- Ny rutemodell og endret vedlikeholdsstruktur av 
togmateriell. 
- Utrangering av gammelt materiell, kombinert med 
satsing på moderne materiell. 
Økt utnyttelse av materiellet. Selv om materiell-
parken totalt sett reduseres, skal NSB BA innenfor 
satsingsområdene gi et bedre togtilbud. 
økt tilgjengelighet og effektivitet i salg og distri-
busjon av billetter. 
På bakgrunn av resultatene fra «Effekt 600» og en vur-
dering av ytterligere effektiviseringspotensial i NSB 
BA i planperioden, vil departementet gjennom for-
handlinger om statlig kjøp av persontransporttjenester, 
stille produktivitetskrav overfor NSB BA som skal 
gjelde for avtaleperioden. 
8.5 ØKONOMISK PLANRAMME 
Som grunnlag for Samferdselsdepartementets for-
handlinger med NSB BA om statlig kjøp av person-
transporttjenester legger Regjeringen opp til en samlet 
økonomisk planramme på 3,8 mrd kr i perioden 
1998-2001. Innenfor denne rammen er det lagt opp til 
at dagens togproduksjon kan videreføres. Det er videre 
lagt til grunn generell effektivisering, endret grense-
snitt, investeringer i nytt lokaltogmateriell i Oslo- og 
Stavangerområdet og eventuell innsparing som følge 
av investering i lettogmateriell. Samferdselsdeparte-
mentet legger opp til at det innenfor den økonomiske 
planrammen kan foretas justeringer i løpet av plan-
perioden. 
Samferdselsdepartementet 
tilrår: 
Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 18. april 
1997 om Norsk jernbaneplan 1998-2007 blir sendt 
Stortinget. 
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Vedlegg 1 
St meld nr 39 
Norsk jernbaneplan 1998-2007 
Kart over jernbanenettet 
I Ofotbanen 
000 
INordlandsbanenl--~~ 
IMeråkerbanen 
I Rørosbanen 
J·--L.....-----l,...1 Dovrebanen 
I Gjøvikbanen 
I Gardermobanen 
I Kongsvingerbanen 
~~--f::.....---I Østfoldbanen Vestre 
I Østfoldbanen østre 
I Vestfoldbanen 
I Sørlandsbanen I 
1996- 97 
1996- 97 
Vedlegg 2 
St meld nr 39 
Norskjembaneplan 1998-2007 
Beskrivelse av banenettet med enkelte nøkkeltall (1996) 
Antall Km Km bane for Antall 
Baner km dobbelt- hastighet kryssingsspor 
spor >100 km/h >600m 
Østfoldbanen, vestre linje 170 57 54 9 
Østfoldbanen, østre linje 80 O O 1 
Hoved-/Dovrebanen (Oslo S-Trondheim) 553 21 371 37 
Gjøvikbanen (Oslo S-Gjøvik) 124 6 40 2 
Drammenbanen (Oslo S-Drammen) 41 41 35 
Kongsvingerbanen (Lillestrøm-
riks grensen) 136 O 79 7 
Spikkestadlinjen (Asker-Spikkestad) 15 O 4 O 
Hønefosslinjen (Roa-Hønefoss) 32 O 1 O 
Solørbanen (Elverum-Kongsvinger) 94 O 41 O 
Rørosbanen (Hamar-Støren) 383 O 131 8 
Valdresbanen (Dokka-Eina) 48 O O O 
Sørlandsbanen (Drammen-Stavanger) 546 O 147 16 
Vestfoldbanen (Drammen-Skien) 154 4 60 O 
Bergensbanen (Hønefoss-Bergen) 371 O 127 14 
Randsfjordbanen (Hokksund-Hønefoss-
Randsfjord) 72 O 18 O 
Bratsbergbanen (Skien-Nordagutu, 
Hjuksebø-Tinnoset) 74 O 9 O 
Arendalslinjen (Nelaug-Arendal) 36 O O O 
Flåmsbanen (M yrdal-FI~m) 20 O O O 
Raumabanen (Dombås-Andaisnes ) 114 O 9 O 
Meråkerbanen (Hell-Storlien) 71 O O O 
Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø) 729 O 117 24 
Ofotbanen (Narvik-riksgrensen) 42 O O l 
Andre sidebaner 200 O O 
Totalt 4 105 129 l 243 119 
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Antall 
planover-
ganger 
153 
142 
716 
155 
O 
163 
18 
69 
225 
545 
125 
469 
218 
412 
154 
132 
66 
20 
244 
62 
897 
44 
5029 
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